

Отчет о ходе выполнения плана
реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
на 2020 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
3.	Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жи- лье»	X	X	X	X	X	X
4.	Показатель (индикатор) 1 «Средний уровень обеспе- ченности инженерной ин- фраструктурой проектов, включенных в перечень про- ектов жилищного строитель- ства, включающих земель- ные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодет- ным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объ- ектов инженерной инфра- структуры» (нарастающим итоном)	процентов	57,2	60,0	X	X	Показатель перевыполнен на 4,9 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодических отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»	X	X	X	25.01.2021	До 25.01.2021 проведен анализ представленных органами местного самоуправления Оренбургской области отчетов	X
6.	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»	X	X	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
8.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)	единиц	138	137	X	X	Показатель выполнен на 99,3 %. Предоставление арендного жилищного фонда коммерческого использования носит заявительный характер. Причиной недо-стижения прогнозного показате-

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
							ля является отсутствие заявлений от граждан определенных категорий, установленных постановлением Правительства Оренбургской области от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области», в связи с не востребоваанностью квартир площадью более 80 кв. метров
9.	Контрольное событие 1 «Принятие межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»	X	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	X
10.	Основное мероприятие 2.2 «Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»	X	X	X	X	X	X
11.	Показатель (индикатор) 1 «Число граждан - участников долевого строительства, права которых восстановлены» (нарастающим итогом)	единиц	46	46	X	X	Показатель выполнен на 100 %
12.	Подпрограмма 3 «Развитие системы градоре-	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	гулирования в Оренбургской области»						
13.	Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	X	X	X	X	X	X
14.	Показатель (индикатор) 1 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
15.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»	X	X	X	25.12.2020	25.12.2020 осуществлен сбор сведений	X
16.	Показатель (индикатор) 2 «Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	единиц	455	455	X	X	Показатель выполнен на 100 %
		в том числе в текущем году	1	1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
17.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	и сельских поселений Оренбургской области»						
18.	Показатель (индикатор) 3 «Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	единиц	35	35	X	X	Показатель выполнен на 100 %
19.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	X
20.	Показатель (индикатор) 4 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
21.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	X
22.	Показатель (индикатор) 5	единиц	3	3	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)	в том числе в текущем го- ду	3	3	X	X	Показатель выполнен на 100 %
23.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской об- ласти»	X	X	X	25.12.2020	25.12.2020 осуществлен сбор сведений	X
24.	Показатель (индикатор) 6 «Доля муниципальных обра- зований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбург- ской области»	процентов	7,1	7,1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
25.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской об- ласти»	X	X	X	25.12.2020	25.12.2020 осуществлен сбор сведений	X
26.	Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муни- ципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр не- движимости»	X	X	X	X	X	X
27.	Показатель (индикатор) 1 «Подготовка документов для внесения сведений о грани- цах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)	единиц	1185	1240	X	X	Показатель перевыполнен на 4,6 %
		в том числе в текущем го- ду	67	122	X	X	Показатель перевыполнен на 82,1 %
28.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»				25.12.2020	25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	
29.	Показатель (индикатор) 2 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	процентов	68,9	72	X	X	Показатель перевыполнен на 4,5 %
30.	Контрольное событие 1 «Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	X
31.	Показатель (индикатор) 3 «Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»	единиц	92	92	X	X	Показатель выполнен на 100 %
32.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функ-	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III,	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	циональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»					IV кв. соответственно	
33.	Показатель (индикатор) 4 «Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»	единиц	1	2	X	X	Показатель перевыполнен в 2 раза
34.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020 осуществлены сборы сведений за I, II, III, IV кв. соответственно	X
35.	Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
36.	Показатель (индикатор) 1 «Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта мало-	единиц	4	4	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	этажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья»						
37.	Показатель (индикатор) 2 «Наличие ГИСОГД Оренбургской области»	да - 1; нет - 0	1	1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
38.	Контрольное событие 1 «Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»	X	X	X	25.12.2020	25.12.2020 осуществлен сбор сведений	X
39.	Показатель (индикатор) 3 «Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»	да - 1; нет - 0	1	1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
40.	Контрольное событие 1 «Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»	X	X	X	30.12.2020	25.12.2020 осуществлен сбор сведений	X
41.	Показатель (индикатор) 4 «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	единиц	1	1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
42.	Контрольное событие 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему террито-	X	X	X	01.08.2020	06.04.2020 заключен государственный контракт	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	риального планирования Оренбургской области»						
43.	Контрольное событие 2 «Подписание акта сдачи- приемки выполненных ра- бот»	X	X	X	15.12.2020	17.11.2020 подписаны акты сдачи-приемки	X
44.	Показатель (индикатор) 5 «Внесение изменений в ре- гиональные нормативы гра- достроительного проектиро- вания Оренбургской обла- сти»	единиц	1	1	X	X	Показатель выполнен на 100 %
45.	Контрольное событие 1 «Заключение государствен- ного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроитель- ного проектирования Орен- бургской области»	X	X	X	01.08.2020	22.04.2020 заключен государ- ственный контракт	X
46.	Контрольное событие 2 «Подписание акта сдачи- приемки выполненных ра- бот»	X	X	X	15.12.2020	18.09.2020 подписаны акты сдачи-приемки	X
47.	Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение деятельности органа исполнительной вла- сти в сфере архитектуры и пространственно- градостроительного развития Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
48.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурно- го и пространственного раз-	единиц	2	2	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	вития территорий муницип- пальных образований Орен- бургской области»						
49.	Контрольное событие 1 «Голосование граждан в му- ниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»	X	X	X	01.07.2020 01.11.2020	Проведены онлайн- опросы граждан в муниципальных об- разованиях до 01.07.2020, до 01.11.2020 (организовано прове- дение онлайн- опросов не террито- риях муниципальных образований Бузулук, Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, онлайн- опросов по развитию исторического центра г. Оренбурга)	X
50.	Показатель (индикатор) 2 «Доля проведенных заседа- ний архитектурно- градостроительного совета при Губернаторе Оренбург- ской области в запланиро- ванном количестве заседаний архитектурно- градостроительного совета при Губернаторе Оренбург- ской области»	процентов	100	100	X	X	Показатель выполнен на 100 %
51.	Контрольное событие 1 «Мониторинг проведенных заседаний архитектурно- градостроительного совета при Губернаторе Оренбург-	X	X	X	25.12.2020	До 25.11.2020 осуществлен анализ проведенных заседа- ний архитектурно- градостроительного	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	ской области по итогам календарного года»					совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года	
52.	Показатель (индикатор) 3 «Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»	процентов	2	2,03	X	X	Показатель перевыполнен на 1,5 %
53.	Контрольное событие 1 «Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»	X	X	X	25.12.2020	До 25.12.2020 проведен анализ участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды	X
54.	Показатель (индикатор) 4 «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	единиц	4	4	X	X	Показатель выполнен на 100 %
55.	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя "Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	X	X	X	25.12.2020	До 25.12.2020 проведен анализ подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной програм- мы»	X	X	X	X	X	X
57.	Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности органа испол- нительной власти и выпол- нения государственного за- дания учреждением»	X	X	X	X	X	X
58.	Показатель (индикатор) 1 «Доля проверенных предпи- саний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструк- ции объектов капитального строительства»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
59.	Показатель (индикатор) 2 «Доля устраненных наруше- ний градостроительного за- конодательства в общем ко- личестве нарушений, срок устранения которых насту- пил в отчетном периоде»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
60.	Показатель (индикатор) 3 «Доля выданных в установ- ленный законом срок заклю- чений о соответствии по- строенного, реконструиро- ванного объекта капитально- го строительства требовани- ям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»						
61.	Показатель (индикатор) 4 «Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
62.	Показатель (индикатор) 5 «Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
63.	Показатель (индикатор) 6 «Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»	процентов	100,0	100,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %
64.	Показатель (индикатор) 7	единиц	2	11	X	X	Показатель перевыполнен

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Среднее количество выезд- ных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»						в 5,5 раза
65.	Контрольное событие 1 «Проверка, связанная с вво- дом объекта в эксплуатацию»	X	X	X	в день подпи- сания акта вы- полненных работ на объ- екте капиталь- ного строи- тельства	26.08.2020 (3) 22.07.2020 03.08.2020 14.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 25.08.2020 18.09.2020 06.10.2020	X
66.	Показатель (индикатор) 8 «Ввод в эксплуатацию объ- ектов социальной и инже- нерной инфраструктур»	единиц	2	11	X	X	Показатель перевыполнен в 5,5 раза
67.	Показатель (индикатор) 9 «Просроченная кредиторская задолженность по обяза- тельствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»	тыс. рублей	0,0	0,0	X	X	Показатель выполнен на 100 %. Просроченная кредиторская за- долженность по обязательствам центрального аппарата отсут- ствует
68.	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения денежных обязательств цен- трального аппарата министроа Оренбургской области»	X	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020	Своевременная опла- та денежных обяза- тельств в соответ- ствии с заключенны- ми государственными контрактами	X
69.	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жи- лищного кредитования в	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оренбургской области»						
70.	Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жи- лищного кредитования насе- ления»	X	X	X	X	X	X
71.	Показатель (индикатор) 1 «Количество семей, улуч- шивших жилищные условия с помощью ипотечных жи- лищных кредитов, выданных в рамках реализации меро- приятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жи- лищного кредитования в Оренбургской области»	единиц	30	33	X	X	Показатель перевыполнен на 10 %
72.	Контрольное событие 1 «Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организаци- ей «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»	X	X	X	07.02.2020 07.03.2020 07.04.2020 07.05.2020 07.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 07.11.2020 07.12.2020 11.01.2021	07.02.2020 06.03.2020 07.04.2020 07.05.2020 05.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 06.11.2020 07.12.2020 11.01.2021	X
73.	Показатель (индикатор) 2 «Количество семей, улуч- шивших жилищные условия за счет получения социаль- ных выплат на уплату перво- начального взноса при полу- чении ипотечного жилищно- го кредита (или его части)»	единиц	20	20	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Контрольное событие 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»	X	X	X	10.03.2020	За период с 28.02.2020 по 06.03.2020 выдано 21 свидетельство о предоставлении социальной выплаты: 20 свидетельств оплачены, 1 свидетельство признано недействительным в связи с истечением срока действия	X
75.	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
76.	Основное мероприятие 6.1 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	X	X	X	X	X	X
77.	Показатель (индикатор) 1 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	тыс. кв. метров	12,75	17,56	X	X	Показатель перевыполнен на 37,7 %
78.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	X
79.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, пред-	X	X	X	15.02.2020 15.03.2020	14.02.2020 13.03.2020	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	ставленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»				15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 13.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	
80.	Показатель (индикатор) 2 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	тыс. человек	0,71	0,92	X	X	Показатель перевыполнен на 29,6 %
81.	Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»	X	X	X	X	X	X
82.	Показатель (индикатор) 1 «Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»	тыс. кв. метров	1,5	1,5	X	X	Показатель выполнен на 100 %
83.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	X
84.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, пред-	X	X	X	15.02.2020 15.03.2020	14.02.2020 13.03.2020	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	ставленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»				15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 13.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	
85.	Основное мероприятие 6.3 «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»	X	X	X	X	X	X
86.	Показатель (индикатор) 1 «Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению, за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»	тыс. кв. метров	3,8	3,8	X	X	Показатель выполнен на 100 %
87.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	X
88.	Контрольное событие 2	X	X	X	15.02.2020	14.02.2020	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»				15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	13.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 14.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 13.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	
89.	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
90.	Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»	X	X	X	X	X	X
91.	Показатель (индикатор) 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»	единиц	414	424	X	X	Показатель перевыполнен на 2,4 %
92.	Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»	X	X	X	01.03.2020	18.12.2019	X
93.	Контрольное событие 2 «Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного	X	X	X	в течение 30 дней после заключения соглашений с федеральными органами ис-	16.01.2020	X

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета бюджетам муниципалитетов				полнительной власти		
94.	Показатель (индикатор) 2 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»	единиц	137	139	X	X	Показатель перевыполнен на 1,5 %
95.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»	X	X	X	31.01.2020 31.03.2020 31.07.2020	31.01.2020 27.03.2020 07.07.2020	X
96.	Показатель (индикатор) 3 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»	единиц	70	106	X	X	Показатель перевыполнен на 51,4 %
97.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»	X	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 25.12.2020	03.03.2020 05.06.2020 03.09.2020 03.12.2020	X
98.	Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»	X	X	X	X	X	X
99.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований»	единиц	2	2	X	X	Показатель выполнен на 100 %

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Дата наступления контрольного события	Информация о выполнении контрольного события	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	зований Оренбургской области»						
100.	Контрольное событие 1 «Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	X	X	X	31.05.2020 30.11.2020	29.05.2020 06.10.2020	X