

Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» на 2023 год

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональный проект «Жилье»	X	X	X	X	X	X
1.1.	Задача 1 «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году»	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	млн. кв. метров	1,1	1,1297	X	X	X
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Документ утвержден (подписан)»	X	X	X	01.04.2023	Выполнено	X
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал»	X	X	X	10.04.2023	Выполнено	X
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал»	X	X	X	04.07.2023	Выполнено	X
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал»	X	X	X	03.10.2023	Выполнено	X
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 «Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2023 году в размере 1,1 млн. кв. метров»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.6.	Контрольная точка 6 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено	X
1.2.	Задача «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья»	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	единиц	1,0	1,0	X	X	X
1.2.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	X	X	15.01.2023	Выполнено	X
1.2.1.2.	Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	X	X	29.01.2023	Выполнено	X
1.2.1.3.	Контрольная точка 3 «Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»	X	X	X	01.02.2023	Выполнено	X
1.2.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме»	X	X	X	30.06.2023	Выполнено	X
1.2.1.5.	Контрольная точка 5 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.6.	Контрольная точка 6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	X	X	20.11.2023	Выполнено	X
1.3.1.	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства	единиц	2,0	2,0	X	X	X
1.3.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за отчетный год»	X	X	X	25.01.2023	Выполнено	X
1.3.1.2.	Контрольная точка 2 «Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»	X	X	X	01.02.2023	Выполнено	X
1.3.1.3.	Контрольная точка 3 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	X	X	28.02.2023	Выполнено	X
1.3.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 1 квартал текущего года»	X	X	X	20.04.2023	Выполнено	X
1.3.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года»	X	X	X	03.07.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года»	X	X	X	03.10.2023	Выполнено	X
1.3.1.7.	Контрольная точка 7 «Утверждаю распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиями)»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено	X
1.3.1.8.	Контрольная точка 8 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	X	X	26.12.2023	Выполнено	X
2.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	X	X	X	X	X	X
2.1.	Задача «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017»	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. метров	88,77	97,7	X	X	X
2.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиями)»	X	X	X	01.03.2023	Выполнено	X
2.1.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	X	X	01.04.2023	Выполнено	X
2.1.1.3.	Контрольная точка 3 «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	X	X	10.04.2023	Выполнено	X
2.1.1.4.	Контрольная точка 4 «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	X	X	14.07.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.5.	Контрольная точка 5 «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	X	X	X	01.10.2023	Выполнено	X
2.1.1.6.	Контрольная точка 8 «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	X	X	20.12.2023	Выполнено	X
3.	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов»	X	X	X	X	X	X
3.1.	Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	Реализовано договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям	единиц	0	0	X	X	X
3.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»	X	X	X	24.04.2023 17.07.2023 24.10.2023	Направлены отчеты в Минстрой России	X
3.1.1.2.	Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	X	X	15.02.2023	Подписано доп. соглашения № 7 к Соглашению о предоставлении субсидии из об-	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						ластного бюджета бюджету города Оренбург (на бюджетный цикл 2023-2025 годов)	
3.1.1.3.	Контрольная точка 3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
3.1.2.	Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов	единиц	0	0	X	X	X
3.1.2.1.	Контрольная точка 1 «Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»	X	X	X	24.04.2023 17.07.2023 24.10.2023	Направлены отчеты в Мин-строй России	X
3.1.2.2.	Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований меж-бюджетных трансфертов»	X	X	X	X	Срок выполнения не наступил	X
3.1.2.3.	Контрольная точка 3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	X	X	X	Срок выполнения не наступил	X
4.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	X	X	X	X	X	X
4.1.	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, права которых нарушены застройщиками»	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.	Погашены требования граждан – участников долевого строительства, многоквартирного дома, включенного в единый реестр проблемных объектов, расположенного на территории Оренбургской области	единиц	3	3*)	X	X	X
4.1.1.1.	Контрольная точка 1 «С гражданином – участником долевого строительства мин-стром Оренбургской области заключены соглашения о право-преемстве ввиду погашения требований граждан – участников долевого строительства, многоквартирного дома, включенного в единый реестр проблемных объектов, расположенного на территории Оренбургской области, в соответствии с Законом Оренбургской области от 28.12.2017 № 751/185-VI-ОЗ «О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Оренбургской области»	X	X	X	22.12.2023	Выполнено	X
4.2.	Задача «Завершение строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов»	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Завершено строительство многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов	единиц	0	0	X	X	X
4.2.1.1.	Контрольная точка 1 «Получение отчета юридического лица, принявшего на себя обязательство по завершению строительства многоквартирного дома, расположенного на территории Оренбургской области и включенного в единый реестр проблемных объектов, которому предоставлена субсидия на возмещение расходов по завершению строительства многоквартирного дома»	X	X	X	21.12.2023	Выполнено	X
4.3.	Задача «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования	единиц	140	136	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.1.1.	Контрольная точка 2 «Принятие постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»	X	X	X	27.01.2023 10.03.2023 17.03.2023 24.04.2023 01.06.2023 26.06.2023 25.09.2023 09.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 24.10.2023 01.12.2023 27.12.2023	Протоколы заседаний межведомственной комиссии	X
5.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
5.1.	Задача «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области	единиц	1	1	X	X	X
5.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	X	X	X	06.03.2023	Заключен государственный контракт	X
5.1.1.2.	Контрольная точка 2 «Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»	X	X	X	15.12.2023	Выполнено	X
5.2.	Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	X	X	X	X	X	X
5.2.1.	Подготовлены документы в области градостроительной деятельности	единиц	22	22	X	X	X
5.2.1.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о подготовке документов в области градостроительной деятельности»	X	X	X	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 25.12.2023	Осуществлен сбор сведений	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	Разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области	единиц	20	20	X	X	X
5.2.2.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области»	X	X	X	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 25.12.2023	Осуществлен сбор сведений	X
5.2.3.	Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области	единиц	2	2	X	X	X
5.2.3.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»	X	X	X	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 25.12.2023	Осуществлен сбор сведений	X
5.2.4.	Разработаны проекты планировки и межевания территории муниципальных образований Оренбургской области	X	X	X	X	X	X
5.2.4.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг разработки проектов планировки и межевания территории муниципальных образований Оренбургской области»	X	X	X	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 25.12.2023	Осуществлен сбор сведений	X
5.3.	Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»	X	X	X	X	X	X
5.4.	Задача «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
5.4.1.	Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области	единиц	2	4	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.1.1.	Контрольная точка 1 «Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
5.4.2.	Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области	процентов	100	100	X	X	X
5.4.2.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
5.4.3.	Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории	процентов	5	5	X	X	X
5.4.3.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
5.4.4.	Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов	единиц	1	1	X	X	X
5.4.4.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
5.5.	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»	X	X	X	X	X	X
5.5.1.	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург	единиц	2	2	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на разработку генерального плана муниципального образования «город Оренбург»	X	X	X	05.10.2022	Контракт заключен (№ 35)	X
5.5.1.2.	Контрольная точка 2 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана муниципального образования «город Оренбург»	X	X	X	21.12.2023	Выполнено	X
5.5.1.3.	Контрольная точка 3 «Заключение государственного контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории»	X	X	X	22.03.2023	Контракт заключен (№ 14)	X
5.5.1.4.	Контрольная точка 4 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено	X
5.5.1.5.	Контрольная точка 5 «Заключение государственного контракта на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Оренбурга»	X	X	X	X	Срок выполнения не наступил	X
5.5.1.6.	Контрольная точка 6 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Оренбурга»	X	X	X	X	Срок выполнения не наступил	X
5.5.2.	Разработан проект планировки и проект межевания территории автомобильных дорог и инженерных сетей	единиц	1	1	X	X	X
5.5.2.1.	Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории»	X	X	X	10.05.2023	Контракт заключен (№ 18)	X
5.5.2.2.	Контрольная точка 2 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории»	X	X	X	28.12.2023	Выполнено	X
5.6.	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5.6.1.	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района	X	X	X	X	X	X
5.6.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключение государственного контракта на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Экспериментальный сельсовет»	X	X	X	01.08.2023	Контракт заключен (№ 36)	X
5.6.1.2.	Контрольная точка 2 «Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Экспериментальный сельсовет»	X	X	X	X	Срок выполнения не наступил	X
5.7.	Задача «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»	X	X	X	X	X	X
5.7.1.	Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития	единиц	2	2	X	X	X
5.7.1.1.	Контрольная точка 1 «Опубликование информации об итогах мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	X	X	X	25.12.2023	Выполнено (архитектурный конкурс на разработку концепции жилой застройки территории бывшего ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие)	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»	X	X	X	X	X	X
6.1.	Задача «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде	процентов	100,0	100,0	X	X	X
6.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»	X	X	X	20.07.2023 20.10.2023 20.12.2023	Выполнено	X
6.1.2.	Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений	процентов	100,0	100,0	X	X	X
6.1.2.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»	X	X	X	20.07.2023 20.10.2023 20.12.2023	Выполнено	X
6.2.	Задача «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период	процентов	100,0	287,0	X	X	X
6.2.1.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»	X	X	X	20.07.2023 20.10.2023 20.12.2023	Выполнено	X
6.2.3.	Проанализировано проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве	процентов	100,0	100,0	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период						
6.2.3.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»	X	X	X	20.07.2023 20.10.2023 20.12.2023	Выполнено	X
6.3.	Задача «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур	единиц	1	1	X	X	X
6.3.2.	Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области	единиц	209	209	X	X	X
6.3.2.1.	Контрольная точка 1 «Подписано актов о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю на построенных, реконструированных или отремонтированных объектах капитального строительства Оренбургской области»	X	X	X	январь – декабрь 2023 года	Подписано 209 актов о сдаче-приемке оказанных услуг	X
6.3.3.	Обследовано техническое состояние объектов незавершенных строительством	единиц	1	1	X	X	X
6.3.3.1.	Контрольная точка 1 «Подписан акт выполненных работ»	X	X	X	29.12.2023	Выполнено	X
6.3.4.	Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	тыс. рублей	0,0	0,0	X	X	X
6.3.4.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг выполнения денежных обязательств минстроя Оренбургской области»	X	X	X	03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 29.12.2023	Своевременная оплата денежных обязательств в соответствии с заключенными	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						государственными контрактами	
6.3.5.	Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы	единиц	794	736	X	X	X
7.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
7.1.	Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
7.1.1.	Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)	единиц	25	25	X	X	X
7.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»	X	X	X	В период с 28.02.2023 по 14.03.2023 выданы 19 свидетельств о предоставлении социальной выплаты. В период с 24.05.2023 по 29.05.2023 выданы 7 свидетельств о предоставлении социальной выплаты	Выполнено	X
7.1.2.	Выдано ипотечных кредитов в рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий	единиц	58	75	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.2.1.	Контрольная точка 1 «Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»	X	X	X	07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 06.10.2023 07.11.2023 07.12.2023	Выполнено	X
8.	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
8.1.	Задача «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»	X	X	X	X	X	X
8.1.1.	Расселенная площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года	тыс. кв. метров	1,4	1,5	X	X	X
8.1.1.1.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 15.12.2023	Выполнено	X
8.1.1.2.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 15.12.2023		
8.2.	Задача «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»	X	X	X	X	X	X
8.2.1.	Расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению, за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург	тыс. кв. метров	2,5	2,8	X	X	X
8.2.1.1.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 15.12.2023	Выполнено	X
8.2.1.2.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					15.11.2023 15.12.2023		
8.3.	Задача «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»	X	X	X	X	X	X
8.3.1.	Расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург	тыс. кв. метров	0,8	0,8	X	X	X
8.3.1.1.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 15.12.2023	Выполнено	X
8.3.1.2.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	X	X	X	15.02.2023 15.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 15.06.2023 14.07.2023 15.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 15.12.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	X	X	X	X	X	X
9.1.	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»	X	X	X	X	X	X
9.1.1.	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	346	346	X	X	X
9.1.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»	X	X	X	26.12.2022	Выполнено	X
9.1.1.2.	Контрольная точка 2 «Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	X	X	X	с 24.01.2023 по 25.01.2023	Выполнено	X
9.2.	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»	X	X	X	X	X	X
9.2.1.	Выдана социальная выплата при получении кредита молодыми семьями на приобретение жилья	единиц	69	69	X	X	X
9.2.1.1.	Контрольная точка 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов, и выдача свидетельств»	X	X	X	17.01.2023 02.03.2023 12.07.2023	Выполнено	X
9.3.	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»	X	X	X	X	X	X
9.3.1.	Выдана социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка молодыми семьями	единиц	24	24	X	X	X
9.3.1.1.	Контрольная точка 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»	X	X	X	20.03.2023 05.06.2023 18.09.2023 11.12.2023	Выполнено	X

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Фактическая дата достижения контрольной точки	Информация о достижении контрольной точки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
9.4.	Задача «Повышение качества работы муниципальных образований с молодыми семьями»	X	X	X	X	X	X
9.4.1.	Проведено семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области	единиц	2	2	X	X	X
9.4.1.1.	Контрольная точка 1 «Организация и проведение семинаров со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы	X	X	X	22.02.2023 01.06.2023	Выполнено	X