

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)			
Краткое наименование регионального проекта	ОМРДХ (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Заместитель председателя правительства Оренбургской области- министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Руководитель регионального проекта	Китова М.Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Хусид Д.Л.	Директор		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-	
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,0000	
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли																
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом). Нарастающий итог	-	шт	0	03.12.2018	-	0	0	5	10	15	15	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально го, местного значения	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	-	ПРОЦ	0	03.12.2018	-	194 .2	194 .92	194 .92	194 .92	194 .92	211 .86	-	-	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксаци и нарушений правил дорожного	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Нарастающий итог														движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципально го, местного значения		
1.3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	-	УСЛ ЕД	0	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающи х автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 1 усл.ед.)	Оказание услуг (выполне ние работ)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	01, 01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Представлены документы о выполненных работах	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Заключены государственные контракты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.10.2022	01	03	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Работы выполнены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Работы выполнены	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Подготовлено материально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует		техническое (кадровое) обеспечение		
1.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года"	03.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Китова М.Н.	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Сформирован реестр закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	01	03	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Сформирован реестр контрактов	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Предоставлены документы о выполненных работах	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ	-	-
1.3	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских"	31.12.2017	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Китова М.Н.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 1 усл.ед.)		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2022	12	10	Хусид Д.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	12	09	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Выполнены работы	-	-
1.3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о"	-	01.03.2023	09	11	Хусид Д.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.3.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	10	07	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	01	03	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	02	04	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Выполнены работы	-	-
			01.11.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-		03	05	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Сформирован реестр закупок	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2024	04	06	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Сформирован реестр контрактов	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2024	05	07	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка выполненных работ	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хусид Д.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Китова М. Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Полухин А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Хусид Д. Л.	Директор	Китова М. Н.	10
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Китова М. Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Полухин А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Хусид Д. Л.	Директор	Китова М. Н.	10
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Китова М. Н.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	Полухин А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Хусид Д. Л.	Директор	Китова М. Н.	10
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)					
7	Ответственный за достижение	Китова М. Н.	Заместитель министра	Полухин А. В.	10

	результата регионального проекта		строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
8	Участник регионального проекта	Хусид Д. Л.	Директор	Китова М. Н.	10