Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры на 2012-2016 годы»
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик : министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

         Основной задачей программы является строительство и реконструкция объектов связи. Реализация программы направлена на обеспечение возможности    доступа     населения, хозяйствующих  субъектов,  органов   государственной программы   власти   и   органов   местного   самоуправления   к современным  информационно-телекоммуникационным услугам,   в    том    числе    к    государственным (муниципальным) услугам  (функциям),  оказываемым  в  электронном виде.
2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные программой с разбивкой по источникам: всего – 10000,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 10000,0 тыс. рублей;

· лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный  законом об областном бюджете на отчетный год -    10000,0  тыс. рублей;

· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 7971,5тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 7971,5 тыс. рублей;

· анализ использования средств: средства использованы на 79%.  
        3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

В 2012 году завершено строительство  волоконно-оптической линии связи на участке Орск–Джанаталап (акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2012 года), строительство АТС  в с. Малояшкине Грачевского района (акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2012 года), строительство АТС  в с. Новокинделька Новосергиевского района (акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2012 года), проектно-изыскательские работы стоимость контракта определена  по итогам торгов. Проекты  разработаны в соответствии с условиями государственного контракта и аукционной документации.

4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

           Областная целевая программа «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры на 2012-2016 годы», в целом высокоффективная. Реализация программы соответствует намеченным показателям.

В 2012 году составила  9,88 бала.

Министр                                                                                        С.Ю. Домников
