Доклад о ходе реализации областной целевой программы 

«Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» в 2012 году
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Областной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» на 2012 год предусмотрено  выделение средств из областного бюджета в сумме 959,3 млн.рублей на реализацию 19 мероприятий. 
Из областного бюджета в 2012 году на реализацию программы направлено 959,3 млн.рублей, из них выполнено и профинансировано объемов работ на сумму 910,5 млн.рублей. В рамках программы построено и реконструировано 5,7 км автомобильных дорог и 235 пог.м мостов, отремонтировано 78,1 км автомобильных дорог.
Выделенные средства освоены не в полном объеме по следующим мероприятиям программы:

–  по реконструкции мостового перехода через р. Сакмара на км 3+300 автодороги Подъезд к г. Оренбургу от автодороги Казань–Оренбург в Сакмарском районе в соответствии с определением арбитражного суда Оренбургской области о запрете ГУ «ГУХОО» осуществлять любые действия по выполнению работ по государственному контракту с подрядной организацией;

– по ремонту автомобильных дорог Оренбург–Орск–Шильда–граница Челябинской области, Орск–Актюбинск, Орск–Домбаровский–Светлый в связи с низким качеством выполняемых работ подрядчиком и не принятием объемов заказчиком к финансированию.
В соответствии с Порядком ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской области, утвержденным Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.01.2008г. № 10-п, значение интегральной оценки программы составляет 8,9 балла. В целом программа эффективна. Государственный заказчик правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации программы.
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