Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 годах» в части подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011-2015 годах» за 2013 год
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик (заказчик –  координатор): министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора)
Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 годах» принята постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп. (Утратила силу в связи с принятием постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 737-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»). За период реализации программы достигнуты следующие показатели.
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год (за период реализации):

· Количество утвержденных мероприятий  по подпрограмме: заключение муниципальных контрактов на разработку схемы территориального планирования 1 (23) муниципального района, генеральных планов 385 (488) сельских поселений, правил землепользования и застройки 432 (550) сельских поселений, документации по планировке территории 25 (25) участков жилой застройки городских и сельских поселений, 7 (7) участков жилой застройки городских округов, на создание автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) 3 (4) муниципальных районов области;                                                                                                                  разработка схемы территориального планирования 1 (30) муниципального района, генеральных планов 335 (438) сельских поселений, правил землепользования и застройки 367 (485) сельских поселений, документации по планировке территории 25 (25) участков жилой застройки городских и сельских поселений, 7 (7) участков жилой застройки городских округов;                                                                 утверждение генеральных планов 379 (460) сельских поселений, правил землепользования и застройки 411 (492) сельских поселений, документации по планировке территории 5 (5) участков жилой застройки городских и сельских поселений, 3 (3) участков жилой застройки городских округов, ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 3 (4) муниципальных районов.                                                                                                                Фактически выполнено: заключены муниципальные контракты на разработку схемы территориального планирования 1 (23) муниципального района, генеральных планов 360 (509) сельских поселений, правил землепользования и застройки 372 (521) сельских поселений, документации по планировке территории 25 (25) участков жилой застройки городских и сельских поселений, 6 (6) участков жилой застройки городских округов, на создание АИСОГД 3 (4) муниципальных районов области;                                                                                       разработаны схема территориального планирования 1 (30) муниципального района; генеральные планы 391 (471) сельского поселения, разрабатываются 56; правила землепользования и застройки 405 (485) сельских поселений, в разработке 56; документация по планировке территории 13 (13) участков жилой застройки городских и сельских поселений, разрабатываются 12; 4 (4) участков жилой застройки городских округов, в разработке 2;                                                                       утверждены схемы территориального планирования 16 (33) муниципальных районов, генеральные планы 253 (278) сельских поселений, правила землепользования и застройки 69 (83) сельских поселений, документация по планировке  территории 3 (3) участков жилой застройки городских и сельских поселений области, 4 (4) участков жилой застройки городских округов.      

· в течение года на реализацию программных мероприятий заключено 767 (954) муниципальных контрактов на 356 709,5 (562 384,3) тыс. рублей.
    2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные утвержденной программой с разбивкой по источникам: всего - 263 100,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет - 263 100,0 (419 300,0) тыс. рублей;

· лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный  законом об областном бюджете на отчетный год - 263 100,0 (419 300,0) тыс. рублей;

· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего - 257 882,154  тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет - 257 882,154 (409 816,9) тыс. рублей;

· анализ использования средств: средства использованы на 98,0 % (97,74 %).                 

3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

· заключение муниципальных контрактов на разработку схемы территориального планирования 1 муниципального района – заключен 1 (выполнение 100 %), генеральных планов 385 сельских поселений – заключены 360 (выполнение 94 %), правил землепользования и застройки 432 сельских поселений – заключены 372 (выполнение 86%), документации по планировке территории 25 участков жилой застройки городских и сельских поселений – заключены 25 (выполнение 100%), документации по планировке территории 7 участков жилой застройки городских округов – заключены 6 (выполнение 86 %), на создание автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 3 муниципальных районов области – заключены 3 (выполнение 100 %);
·  разработка схемы территориального планирования 1 муниципального района –  разработана 1 (выполнение 100 %), генеральных планов 335 сельских поселений - разработан 391, в разработке 56 (выполнение 133 %), правил землепользования и застройки 367 сельских поселений - разработаны 405, в разработке 56 (выполнение 126 %), документации по планировке территории 25 участков жилой застройки городских и сельских поселений - разработаны 13, в разработке 12 (выполнение 100 %), документации по планировке территории 7 участков жилой застройки городских округов - разработаны 4, в разработке 2 (выполнение 86 %); 
· утверждение генеральных планов 379 сельских поселений – утверждены 253 (выполнение 67 %), правил землепользования и застройки 411 сельских поселений - утверждены 69 (выполнение 17 %), документации по планировке  территории 5 участков жилой застройки городских и сельских поселений - утверждены 3 (выполнение 60%), документации по планировке территории 3 участков жилой застройки городских округов – утверждены 4 (выполнение 133 %), ввод в действие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 3 муниципальных районов области – введено 3 (выполнение 100 %). 
4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

· Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011-2015 годах» в 2013 году составила 9,4 балла.
