Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы. (наименование ОЦП) 
Государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

  Совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, осуществление строительства новых, реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов, в том числе спортивных сооружений, оснащение их современным оборудованием и инвентарем.

       В 2012 году сданы в эксплуатацию  быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Орске, акт ввода  от 22.08.2012 года  № 43;  физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с. Октябрьском,  акт ввода от 01.10. 2012 г. № 50, футбольное поле с беговыми дорожками и дренажем в пос. Светлый  № RU 56527000 от 10.07. 2012 года.

   2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные  программой с разбивкой по источникам: всего – 244248,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 244248,0 тыс. рублей;

· объем ассигнований,  утвержденный  консолидированным бюджетом на отчетный год всего -  339312,0   тыс. рублей;

· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 315241,5 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет –  234344,1тыс. рублей;

· средства использованы на 92%.                 

3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

· Ведется Реконструкция стадиона МАУ «Д/С  «Юбилейный» г. Орска с трибунами на 2500 мест (второй этап реконструкции): выполнены работы по разработке грунта котлована и начата работа по устройству фундамента для трибун на 2 500 посадочных мест, ведётся работка по укладке внеплощадочных трасс коммуникаций.

· На футбольном поле стадиона АУ «Юбилейный» в г. Орске произведена укладка основания и искусственного покрытия футбольного поля, оборудованы 6 беговых дорожек на 400 метров, яма для прыжков в длину, сектор для толкания ядра,  резервуар для сбора сточных вод.
· На физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым полем в г. Орске возведён административно-бытовой корпус и корпус спортивного  зала, в административно – бытовом корпусе начата внутренняя отделка, подготовка основания для установки трибун, произведён монтаж отопительной системы, выполнены все работы по проведению внеплощадочных трасс коммуникаций спортивного комплекса, в том числе отопления, водоснабжения, телефонизации.

· Выполнены  работы на физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном в пос. Новосергиевка по устройству фундаментов, возведению наружных стен, монтажу котельной и наружной теплотрассы. Ведутся работы по монтажу чаш бассейнов, оконных заполнений, кровельного покрытия, наружных сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения.
· На физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным игровым залом в пос. Светлый выполнен монтаж фундаментов, завезены металлоконструкции каркаса. 

· Завершены работы по устранению замечаний стройнадзора на быстровозводимом физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовой ареной в пос. Тюльган, так же  проведено огнезащитное покрытие воздуховодов и металлоконструкций, внутренние стены оштукатурены цементно-известковым и цементным раствором,  В соответствии с противопожарными требованиями выполнено устройство деревянных дверных и воротных проемов.

· Выполнены работы по благоустройству территории, на быстровозводимом физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном в с. Шарлык, смонтирована и запущена в эксплуатацию блочная котельная, завершены работы по устройству чаши плавательного бассейна, монтажу системы водоподготовки и отопительной системы. Продолжены внутренние отделочные, сантехнические, электромонтажные работы и работы по монтажу вентиляционного оборудования. 

4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы, в целом эффективна. Реализация программы соответствует намеченным показателям.
В 2012 году составила  9,88 бала.
Министр                                                                                        С.Ю. Домников
