
Доклад о ходе реализации областной целевой программы

«Культура Оренбуржья» на 2013-2018 годы за 2013 год
Государственный заказчик (заказчик – координатор) – министерство культуры и внешних связей Оренбургской области.
Государственный заказчик программы – министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).                                                                              

1 . Сведения о результатах реализации областной целевой программы:

В рамках указанной областной целевой программы предусмотрено четыре мероприятия, государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по которым является минстрой, это финансирование трех объектов государственной собственности:

драматический театр им. Н.В. Гоголя в г. Бугуруслане по                                  ул. Коммунистической, 17. На объекте выполнены внутренние отделочные работы (штукатурка 85%, шпаклевка 95%), уложена настенная, напольная кафельная плитка, смонтировано внутреннее электроснабжение. Выполнены работы по устройству подвесного потолка «Армстронг». Выполнен монтаж входных групп, смонтированы противопожарные двери, вентиляция смонтирована на 60%. Полностью выполнены наружные сети (водопровод, канализация, теплотрасса).

реконструкция комплекса зданий областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской  в г. Оренбурге. Корпус по ул. Советской, 20. Объект введен в эксплуатацию, подписан акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 16.12.2013 года. За период строительства затраты областного бюджета составили 87,73 млн. рублей при сметной стоимости объекта 95,6 млн. рублей. 
реконструкция комплекса зданий областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской  в г. Оренбурге. Корпус по ул. Пролетарской ,5. Выполнены работы по доработке проектной документации объекта и строительные работы по тепловому узлу
и софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности:

дом культуры в с. Илеке. На объекте выполнены общестроительные работы, устройство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств.

Из областного бюджета на финансирование строительства трех указанных объектов государственной собственности в 2013 году направлено 59,82 млн. рублей (95,3% от запланированного).

На софинансирование строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности – дом культуры в с. Илек из областного бюджета направлено 60,83 млн. рублей (100 % от запланированного), из средств местного бюджета – 3,2 млн. рублей (100 % от запланированного). 

3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы.

Фактические затраты на реализацию мероприятий данной областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы.

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке.

Программа оценивается как высокоэффективная (R= 9,5) 

)
