
Информация о реализации регионального проекта «Чистая вода»

В целях обеспечения населения Оренбургской области качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона реализуется программа «Повышение качества питьевой воды на территории Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – региональный проект). 
Целью регионального проекта является повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. 
В текущем году с Минстроем России заключено соглашение о финансировании в 2022 году двух проектов общей стоимостью 227,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 217,2 млн.рублей, областного бюджета – 9,0 млн.рублей, местных бюджетов –  1,1 млн.рублей:
- «Завершение работ по реконструкции участка водовода в Ясненском городском округе протяженностью 8,9 км», 
- «Реконструкция водозаборной скважины с установкой систем водоочистки в с. Елшанка Первая Пригородного сельсовета Бузулукского района» производительностью 720 куб.м/сутки. 
По состоянию на 01.10.2022 объект Ясненского городского округа уже введен в эксплуатацию, качественную питьевую воду получают более 15 тыс. человек. Стоимость работ составила 211,0 млн. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 201,5 млн. рублей (по подписанным КС-14).
По объекту с. Елшанка Первая Бузулукского района 24.01.2022 заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ                                с ООО «Интеркаскад» (общей стоимостью 12,8 млн. рублей) и осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль» (общей стоимостью                               0,3 млн.рублей)
Утвержден график производства работ. По замечаниям ФБУ «Росстройконтроль» выполнена корректировка проектной и сметной документаций. Предварительно, удорожание стоимости работ составляет 23%. Сметная документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе.
По замечаниям ФБУ «Росстройконтроль» проектная и сметная документации доработаны. 05.09.2022 получено положительное заключение гос. экспертизы сметной стоимости объекта на сумму 14,8  млн. рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 строительная готовность объекта – 92 %.
Профинансировано работ на сумму 6,7 млн. рублей, в т. ч. средства ФБ – 6,4 млн. рублей. 
Кассовое исполнение в полном объеме запланировано после заключения доп. соглашения с Минстроем России, предусматривающее увеличение предельных объемов финансирования по объекту.
	В 2022 году за счет внебюджетных источников финансирования собственных средств ООО «Оренбург Водоканал» в городе Оренбурге запланированы к реализации 2 объекта ориентировочной общей стоимостью 108,4 млн. рублей:
- «Реконструкция участка водовода Ду 500 мм по ул. Кардонная от ул. Ст. Разина до ул. Ваана Теряна ориентировочной протяженностью 550 м»;	
	- «Реконструкция участка водовода Ду 700 мм от Южно-Уральского водозабора до ул. Степана Разина протяженностью 650 м».
	В настоящее время работы на объектах ведутся подрядными организациями по заключенным договорам.  Завершение работ запланировано – ноябрь 2022 года, ввод объектов в эксплуатацию – декабрь 2022 года.
По итогам третьего квартала 2022 года достигнуты значения целевых показателей программы:
– «Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения области» –  96,2 % (план 97,3%); 
– «Доля городского населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности городского населения области» – 97,9% (план 99,6%);
	– «Количество построенных и реконструированных
(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки» - 7 штук (план – 10 штук).
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