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Таблица 11

Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2019 год

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления 
контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	километров
	11,46
	11,46
	
	
	

	5.
	Контрольное событие 1
Окончание работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения в 2019 году
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 11,46 км
	

	6.
	Показатель (индикатор) 2
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	
	0,46
	0,46
	
	
	

	7.
	Контрольное событие 2
Ввод в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2019 года

	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 0,46 км
	

	8.
	Показатель (индикатор) 3
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	
	11,0
	11,0
	
	
	

	9.
	Контрольное событие 3
Ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2019 года
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 11,0 км
	

	10.
	Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Показатель (индикатор) 1
«Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	километров
	11,08
	11,08
	
	
	

	12.
	Контрольное событие 1
«Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года»
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 11,08 км
	

	13.
	Показатель (индикатор) 2
«Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог»
	километров
	4,7
	4,6
	
	
	

	14.
	Контрольное событие 2
«Ввод в эксплуатацию после строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года»
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 4,6 км
	

	15.
	Показатель (индикатор) 3
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»
	километров
	6,34
	6,34
	
	
	

	16.
	Контрольное событие 3
«Ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года»
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,34 км
	

	17.
	Показатель (индикатор) 4
Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта
	тыс. кв. метров.
	750,0
	1 097,7
	
	
	

	18.
	Контрольное событие 4
Завершение работ по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2019 году
	
	
	
	31.12.2019
	В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Отремонтировано  1 097,7 тыс. кв. метров 
	

	19.
	Показатель (индикатор) 5
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	километров
	130,22
	130,22
	
	
	

	20.
	Контрольное событие 5
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2019 года
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 130,22 км
	

	21.
	Показатель (индикатор) 6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	километров
	6 193,13
	6 193,13
	
	
	

	22.
	Контрольное событие 6
Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2019 года
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям составило 6 193,13 км
	

	23.
	Показатель (индикатор) 7
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километров
	12 327,7
	12 327,7
	
	
	

	24.
	Контрольное событие 7
Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2019 года
	
	
	
	
	По итогам 2019 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 12 327,7 км
	

	25.
	Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Показатель (индикатор) 1  
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	километров
	394,64
	394,64

	
	
	

	27.
	Контрольное событие 1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2019 года
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 394,64 км
	

	28.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Показатель (индикатор) 1
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

	километров
	3 257,67
	3 257,67
	
	
	

	30.
	Контрольное событие 1
Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2019 года

	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацин- ным показателям, составило 3 257,67 км
	

	31.
	Показатель (индикатор) 2 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	километров
	12 201,0
	12 201,0
	
	
	

	32.
	Контрольное событие 2
Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года  протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составила 12 201,0 км
	

	33.
	Основное мероприятие 5
«Строительство, реконструкция и ремонт уникальных искусственных сооружений»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	34.
	Показатель (индикатор) 1
Доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

	процентов
	50,0
	50,0
	
	
	

	35.
	Контрольное событие 1
Снижение доли уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии составила 50,0 %
	

	36.
	Показатель (индикатор) 2
"Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции"
	пог. метров
	-
	-
	
	
	

	37.
	Контрольное событие 2
"Увеличение общей протяженности уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции"
	
	
	
	31.12.2021
	Выполнение показателя запланировано на 2021 год
	

	38.
	Показатель (индикатор) 3
"Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции"
	штук
	-
	-
	
	
	

	39.
	Контрольное событие 3
"Увеличение количества уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции"
	
	
	
	31.12.2021
	Выполнение показателя запланировано на 2021 год
	

	40.
	Показатель (индикатор) 4
"Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта"
	пог. метров
	-
	-
	
	
	

	41.
	Контрольное событие 4
"Увеличение общей протяженности уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта"
	
	
	
	31.12.2021
	Выполнение показателя запланировано на 2021 год
	

	42.
	Показатель (индикатор) 5
"Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта"
	штук
	-
	-
	
	
	

	43.
	Контрольное событие 5
"Увеличение количества уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта"
	
	
	
	31.12.2021
	Выполнение показателя запланировано на 2021 год
	

	44.
	Региональный проект «Безопасные и качественные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	Показатель (индикатор) 1
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года

	процентов
	26,9
	26,9
	
	
	

	46.
	Контрольное событие 1
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года

	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года составила 26,9 %

	

	47.
	Показатель (индикатор) 2
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, в том числе: доля дорожной сети агломерации Оренбургского городского округа, находящаяся в нормативном состоянии; доля дорожной сети Орской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	процентов
	58,41
	58,41
	
	
	

	48.
	Контрольное событие 2
Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, по итогам 2019 года
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составила 58,41 %

	

	49.
	Показатель (индикатор) 3
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области
	процентов
	85,0
	85,0
	
	
	

	50.
	Показатель (индикатор) 4 
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке
	процентов
	0,99
	0,99
	
	
	

	51.
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	52.
	Показатель (индикатор) 1
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	процентов
	10,0
	10,0
	
	
	

	53.
	Контрольное событие 1
Заключение необходимого количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году


	
	
	
	31.12.2019
	 По итогам 2019 года заключено необходимое количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
	

	54.
	Показатель (индикатор) 2
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	процентов
	10,0
	10,0
	
	
	

	49.
	Контрольное событие 2
Заключение необходимого количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году
	
	
	
	31.12.2019
	По итогам 2019 года заключено необходимое количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	

	50.
	Подпрограмма
«Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	52.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
	тыс. пассажиров
	1250,0
	1431,2
	Х
	Х
	

	53.
	Контрольное событие 1
«Заключение договоров на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2019
	Договоры с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области, о предоставлении субсидии от 18.03.2019 № 73 и от 27.03.2019 №  81
	

	54.
	Контрольное событие 2
[bookmark: _GoBack]«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»
	Х
	Х
	Х
	Ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется
	

	55.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	56.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»
	тыс. пассажиров
	85,0
	86,1
	Х
	Х
	

	57.
	Контрольное событие 1
«Заключение договоров на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2019
	Договоры с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области,   о предоставлении субсидии от 18.01.2019 № 17 и от 18.03.2019 № 74 
	

	58.
	Контрольное событие 2
«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»
	Х
	Х
	7,4
	Ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется
	

	59.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	60.
	Основное мероприятие 2
«Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения»
	тыс. пассажиров
	5,7
	5,8
	Х
	Х
	

	62.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях»
	
	
	Х
	10.03.2019
	Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»  о предоставлении субсидии от 15.01.2019 № 4
	

	63.
	Контрольное событие 2
«Предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	64.
	Контрольное событие 3
«Заключение соглашений на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)»
	Х
	Х
	Х
	15.10.2019
	Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»  о предоставлении субсидии от 15.01.2019 № 5
	

	65.
	Контрольное событие 4
«Предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	66.
	Контрольное событие 5
«Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета»
	Х
	Х
	Х
	01.05.2019
	Соглашение с ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»  о предоставлении субсидии от 15.04.2019 № 85
	

	67.
	Контрольное событие 6
«Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	68.
	Основное мероприятие 3
«Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»
	тыс. пассажиров
	1600,0
	1607,1
	
	Х
	

	70.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений о предоставлении субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»
	Х
	Х
	Х
	20.01.2019
	Соглашение о предоставлении субвенции с администрацией г. Оренбурга от 11.04.2019 № 84
	

	71.
	Контрольное событие 2
«Предоставление субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	

	72.
	Основное мероприятие 4
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов»
	тыс. пассажиров
	11500,0
	12724,6
	Х
	Х
	

	74.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов»
	Х
	Х
	Х
	до 01.11.2019
	Заключены соглашения с 33 перевозчиками
	

	75.
	Контрольное событие 2
«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов получателей субсидии»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчеты перевозчиков предоставляются своевременно, мониторинг показателя осуществляется
	

	76.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в соответствии с заключенными договорами»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2019
	
	



