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Таблица 14
Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» на 2024 год
за I полугодие 2024 года
	№
п/п
	Наименование структурного элемента государственной 

программы, контрольной точки
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Фактическая дата достижения контрольной точки
	Информация
о достижении
контрольной
точки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Региональный проект «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Задача 1 «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	млн. кв. метров
	1,184
	0,6399
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Документ разработан»
	Х
	Х
	Х
	08.02.2024
	Выполнено
	Х

	1.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«Документ подписан и опубликован»
	Х
	Х
	Х
	03.04.2024
	Выполнено
	Х

	1.1.1.3.
	Контрольная точка 3 

«Мониторинг достижения плановых значений показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал»
	Х
	Х
	Х
	03.04.2024
	Выполнено
	Х

	1.1.1.4.
	Контрольная точка 4
 «Мониторинг достижения плановых значений показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.5.
	Контрольная точка 5
 «Мониторинг достижения плановых значений показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.6.
	Контрольная точка 6
«Мониторинг достижения плановых значений показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.
	Задача «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
	единиц
	2,0
	0,0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	1.2.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	09.01.2024
	Выполнено
	Х

	1.2.1.2.
	Контрольная точка 2 

«Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»
	Х
	Х
	Х
	23.01.2024
	Выполнено
	Х

	1.2.1.3.
	Контрольная точка 3 

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	25.01.2024
	Выполнено
	Х

	1.2.1.4.
	Контрольная точка 4

«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.1.5.
	Контрольная точка 5

«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.1.6.
	Контрольная точка 6

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.
	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства
	единиц
	1,0
	0,0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	1.3.1.1.
	Контрольная точка 1

«Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»
	Х
	Х
	Х
	23.01.2024
	Выполнено
	Х

	1.3.1.2.
	Контрольная точка 2

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении  бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	14.02.2024
	Выполнено
	Х

	1.3.1.3.
	Контрольная точка 3

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 1 квартал текущего года»
	Х
	Х
	Х
	03.04.2024
	Выполнено
	Х

	1.3.1.4.
	Контрольная точка 4

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.5.
	Контрольная точка 5

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.6.
	Контрольная точка 6 

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления значений целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 2024 год»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.7.
	Контрольная точка 7

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Задача «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	тыс. кв. метров
	97,75
	97,75
	Х
	Х
	Показатель (результат) достигнут досрочно в 2023 году

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»
	Х
	Х
	Х
	06.03.2024
	Выполнено
	Х

	2.1.1.2.
	Контрольная точка 2
«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2024
	Выполнено
	Х

	2.1.1.3.
	Контрольная точка 3
«Заключены соглашения с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта»
	Х
	Х
	Х
	29.03.2024
	Выполнено
	Х

	2.1.1.4.
	Контрольная точка 4

«Предоставлен отчет за II квартал 2024 года по результатам мониторинга переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.5.
	Контрольная точка 5

«Предоставлен отчет за III квартал 2024 года по результатам мониторинга переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.6.
	Контрольная точка 6

«Предоставлен отчет за IV квартал 2024 года по результатам мониторинга переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Реализовано договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям
	единиц
	3
	2
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	23.04.2024

	Направлен отчет в Минстрой России
	Х

	3.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	14.02.2024

	Подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного бюджета г. Оренбург от 14.02.2024 № 851-201-2024-00520 (на бюджетный цикл 2024-2026 годов)
	Х

	3.1.1.3.
	Контрольная точка 3

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	3.1.3.
	Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов
	единиц
	–
	–
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.1.
	Контрольная точка 1

«Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	23.04.2024

	Направлен 

отчет в Минстрой России
	Х

	3.1.3.2.
	Контрольная точка 2

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	14.03.2024

	Подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного бюджета г. Оренбург от 13.03.2024 № 851-201-2024-00521 (на бюджетный цикл 2024-2026 годов)
	Х

	3.1.3.3.
	Контрольная точка 3

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Задача «Завершение строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Завершено строительство многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области и включенных в единый реестр проблемных объектов
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Получение отчета юридического лица, принявшего на себя обязательство по завершению строительства многоквартирного дома, расположенного на территории Оренбургской области и включенного в единый реестр проблемных объектов, которому предоставлена субсидия на возмещение расходов по завершению строительства многоквартирного дома»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.2.
	Задача «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.
	Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования
	единиц
	140
	138
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Принятие постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	07.02.2024

19.02.2024

26.02.2024

01.04.2024

12.04.2024

27.04.2024

23.05.2024

10.06.2024
	Протоколы 

заседаний межведомственной комиссии
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Задача «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	18.03.2024
	Заключен 

государственный контракт
	Х

	5.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.1.2.
	Подготовлен проект изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.1.2.1.
	Контрольная точка 1
«Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	02.04.2024
	Заключен 

государственный контракт
	Х


	5.1.2.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.
	Задача «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.1.
	Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	5.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.2.
	Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области
	процентов
	100
	50
	Х
	Х
	Х

	5.2.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.3.
	Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории
	процентов
	6
	3
	Х
	Х
	Х

	5.2.3.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.4.
	Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.2.4.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.3.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.3.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение государственного контракта на разработку генерального плана муниципального образования «город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.3.1.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана муниципального образования «город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.4.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.4.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района
	единиц
	11
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.4.1.1.
	Контрольная точка 1
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Экспериментальный сельсовет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.4.1.2.
	Контрольная точка 2

«Заключение государственных контрактов на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории сельских поселений муниципального образования Оренбургский район»
	Х
	Х
	Х
	с 01.06.2024 по 21.06.2024
	Заключены контракты
	Х

	5.4.1.3.
	Контрольная точка 3

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генеральных планов и правил землепользования на территории сельских поселений муниципального образования Оренбургский район»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.
	Задача «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.5.1.
	Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.5.1.1.
	Контрольная точка 1

«Опубликование информации об итогах мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Задача «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.
	Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.1.2.
	Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	6.1.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.2.
	Задача «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.2.1.
	Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период
	процентов
	100,0
	228,0
	Х
	Х
	Х

	6.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.2.2.
	Проанализировано в установленный в задании срок проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	6.2.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.3.
	Задача «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3.1.
	Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур
	единиц
	2
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	6.3.2.
	Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области
	единиц
	192
	99
	Х
	Х
	Х

	6.3.2.1.
	Контрольная точка 1

«Подписано актов о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю на построенных, реконструированных или отремонтированных объектах капитального строительства Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	с 11.01.2024 по 27.06.2024
	Подписано 99 акта о сдаче-приемке оказанных услуг
	Х

	6.3.3.
	Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	6.3.3.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств минстроя Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2024

	Своевременная оплата денежных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами
	Х

	6.3.4.
	Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы
	единиц
	743
	283
	Х
	Х
	Х

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.
	Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)
	единиц
	25
	13
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Х
	Х
	Х
	21.03.2024
	В период с 11.03.2024 по 21.03.2024 выдано 22 свидетельства о предоставлении социальной выплаты
	Х

	7.1.2.
	Выдано ипотечных кредитов в рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий
	единиц
	60
	48
	Х
	Х
	Х

	7.1.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной Фондом развития ИЖК Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	07.02.2024
07.03.2024

08.04.2024

07.05.2024

07.06.2024
	Выполнено
	Х

	7.2.
	Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для сотрудников в аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.2.1.
	Количество сотрудников аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний, получивших ипотечные кредиты на условиях льготного кредитования
	единиц
	38
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	7.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг предоставления льготных ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний за 6 месяцев 2024 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения н наступил
	Х

	7.2.1.2.
	Контрольная точка 2

«Мониторинг предоставления льготных ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний за 9 месяцев 2024 года» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	7.2.1.3.
	Контрольная точка 3

«Мониторинг предоставления льготных ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний за 2024 год»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Задача «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными до 1 января 2022 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	тыс. кв. метров
	4,87
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	8.1.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024


	Выполнено
	Х

	8.1.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.2.
	Задача «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.2.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными
	тыс. кв. метров
	0,7
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	8.2.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.2.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.3.
	Задача «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.3.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения
	тыс. кв. метров
	1,1
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	8.3.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.3.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.4.
	Задача «Переселение граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.4.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	тыс. кв. метров
	0,7
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	8.4.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024

15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	8.4.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2024
15.03.2024

14.04.2024

15.05.2024

14.06.2024
	Выполнено
	Х

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.1.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.1.1.
	Обеспечены жильем молодые семьи
	тыс. семей
	0,042
	0,432
	Х
	Х
	Х

	9.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2023
	Выполнено
	Х

	9.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Х
	Х
	Х
	с 23.01.2024 по 25.01.2024
	Выполнено
	Х

	9.2.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.2.1.
	Выдана социальная выплата при получении кредита молодыми семьями на приобретение жилья
	единиц
	40
	29
	Х
	Х
	Х

	9.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов, и выдача свидетельств»
	Х
	Х
	Х
	12.01.2024
14.03.2024


	Выполнено
	Х

	9.3.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.3.1.
	Выдана социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка молодыми семьями
	единиц
	20
	11
	Х
	Х
	Х

	9.3.1.1.
	Контрольная точка 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Х
	Х
	Х
	21.03.2024
04.06.2024


	Выполнено
	Х

	9.4.
	Задача «Повышение качества работы муниципальных образований с молодыми семьями»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.4.1.
	Проведено семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	9.4.1.1.
	Контрольная точка 1

«Организация и проведение семинаров со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы
	Х
	Х
	Х
	24.05.2024

	Выполнено
	Х


