Доклад 

о ходе реализации областной целевой программы  
«Дети Оренбуржья» на 2011–2013 годы» за 2013 год
Государственный заказчик (заказчик-координатор) – министерство социального развития  Оренбургской области

Государственный заказчик программы – министерство строительства,          жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).    
1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный год
В рамках указанной областной целевой программы предусмотрено строительство объектов государственной и муниципальной собственности, по которым государственным заказчиком выступает минстрой.
Объекты государственной собственности:

Школа на 750 учащихся в г. Cорочинске. На объекте выполнена кирпичная кладка в осях 2-1. Завершен монтаж кровли, окон и входных групп. На первом этаже завершен монтаж внутреннего электроснабжения, приступили к штукатурке стен. На блоках А и Б закончен монтаж отопления. На блоке Г ведется кирпичная кладка стен (выполнена на 60%) и перегородок. Осуществлён вынос наружных сетей газопровода, сетей ВЛ 0,4 кВа, ВЛ 10 кВа.;

Спальный корпус на 70 мест для ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», с. Покровка Новосергиевского района. По итогам торгов заключен государственный контракт от 17.12.2013 года на разработку проектной документации объекта.  Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме;
Областной перинатальный центр на 170 коек ООКБ № 2 в г. Оренбурге. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта, получено положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза  Оренбургской области».
Объекты муниципальной собственности:

Детский сад на 280 мест по ул. Полтавской, 93, в г. Бузулуке. По итогам торгов заключен муниципальный контракт от 26.08.2013 года на строительство объекта. Выполнен и перекрыт плитами перекрытия фундамент  основного здания, завершены работы по устройству фундамента под хозсарай.  Обустроено наружное водоснабжение и канализация;
Реконструкция здания детского сада Оренбургской области г. Гай, ул. Советская, д. 4. Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от                  22 октября 2013 года  № RU 56304000;
Детский сад на 220 мест по ул. м. Жукова, 15, в г. Орске. По итогам торгов заключен муниципальный контракт от 18.11.2013 года № 1 на строительство объекта. Проведена разбивка осей и вынос границ осей и участка, на 50% выполнены земляные работы в осях 15-22/А-Р, полностью выполнено временное ограждение;
Детский сад-ясли на 140 мест в с. Александровка. По итогам торгов заключен муниципальный контракт от 30.09.2013. Выполнены работы: по вертикальной планировке территории, прокладке подводящего газопровода к объекту, устройству котлована и фундамента, ограждению строительной площадки;
Детский сад-ясли на 140 мест по ул. Осипова в с. Плешаново Красногвардейского района. По итогам торгов заключен муниципальный контракт от 02.08.2013 г. Выполнены: фундамент, кладка стен цоколя и перекрытие подвала;
Детский сад-ясли на 140 мест в восточном микрорайоне с. Октябрьское Октябрьского района. На объекте полностью завершены общестроительные и отделочные работы, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей,  запущена котельная. Продолжается монтаж оборудования, благоустройство территории выполнено на 60 %;
Детский сад на 140 мест в пос. Пригородный Оренбургского района. По итогам торгов на строительство объекта заключен муниципальный контракт от 26.07.2013 года. На объекте выполнены: фундамент, наружные стены, перегородки, заказаны оконные блоки, наружные сети водоснабжени, канализации и электроснабжения; 

Детский сад на 35 мест в с. Бакаеве Северного района. Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 22 октября 2013 года № RU 56304000;
Детский сад-ясли на 140 мест в с. Тоцком. По итогам торгов 26.11.2013 г. заключен муниципальный контракт. Осуществлен перенос наружных телефонных сетей протяженностью 655 метров,  произведена планировка территории, выставлено временное ограждение и освещение строительной площадки, установлены временные здания сооружения, выполнены земляные работы, в полном объеме уложены  фундаментные подушки, проведен монтаж стен подвала в объеме 50% и цоколя из красного кирпича в объеме 20%;   
Школа на 975 учащихся в 18 микрорайоне северо-восточного жилого района г. Оренбурга. На объекте в полном объеме выполнены общестроительные работы по устройству каркаса здания, кладке наружных стен, монтажу кровли, установке оконных блоков, утеплению фасада, монтажу системы отопления;
Строительство спортивного корпуса и столовой в МОУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа в пос. Шахтном Соль-Илецкого района». По итогам торгов заключен муниципальный контракт от 21.11.2012 года № 95.

По двум корпусам выполнены общестроительные работы, приступили к монтажу систем вентиляции и отопления. Котельная смонтирована и подготовлена для выполнения пусконаладочных работ. По корпусу столовой обеспечено временное отопление.
2. Данные об объёмах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств
Всего на финансирование строительства указанных объектов в 2013 году направлено 323,571 млн. рублей в том числе:

областной бюджет 257,588 млн. рублей;

местный бюджет 65,983 млн. рублей, 
что составило 94,4 % от запланированного.

Основными причинами недоосвоения средств являются: позднее заключение муниципального контракта на объекте в г. Орске. Субсидии из областного бюджета выделялись в соответствии с выполненным объемом работ и размером софинансирования из местного бюджета.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы
Фактические затраты на реализацию мероприятия данной областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Интегральная оценка программы в 2013 году составляет – 9,76 баллов, эффективность программы высокая.
