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Доклад

заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области А.В. Полухина

по вопросу: «О реализации федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды» на территории Оренбургской области». Итоги 2020 года и планы на 2021 год.
20 ноября 2020 года,  г. Орск
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Уважаемый Максим Борисович! 
Уважаемый Денис Владимирович!

Уважаемые участники совещания!
Минстрой Оренбургской области является ответственным исполнителем регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области».
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Общий объем бюджетных ассигнований по проекту составляет чуть более 723 млн. рублей. 
В реализации принимают участие 26 муниципальных образований, благоустраиваются 9 дворовых территорий и 29 общественных пространств. 
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В настоящее время работы по благоустройству завершены на                 28 объектах в 19 муниципальных образованиях. Работы еще на                        5 объектах будут завершены и оплачены до конца ноября (Сорочинский ГО: Благоустройство парка им. Калинина; с. Пономаревка Пономаревский район: Благоустройство парка «Победы»; г. Медногорск: Благоустройство территории по ул. Тульская и территории по ул. Гагарина; г. Орск: Благоустройство парка «Пищевик»), 5 объектов планируется сдать в начале декабря (г. Оренбург: Благоустройство набережной р. Урал – 4 этап, Благоустройство парка Железнодоржников; г. Бузулук: Благоустройство парка им. А.С.Пушкина; пос. Светлый Светлинский район: Благоустройство территории по ул. Молодежный городок; пос. Новоорск Новоорский район: Благоустройство парка «Победы»). 
По состоянию на 20 ноября кассовое исполнение составляет               543,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета                 469,2 млн. рублей, средства областного и местных бюджетов 74,5 млн. рублей. Исполнение по федеральным средствам составляет 75 процентов от запланированных назначений. До конца ноября планируется оплатить еще 81,8 млн. рублей федеральных средств, в результате чего исполнение составит 88 процентов.
(Справочно: до конца ноября планируется оплатить: федеральных средств – 81,8 млн. рублей, средства областного и местных бюджетов – 12,3 млн. рублей)
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В 2020 году город Бузулук стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства улицы Ленина. На реализацию проекта заключены контракты на общую сумму  129,5 млн. рублей.
(Справочно: 129,5 млн. рублей, из них: 44,5 млн. рублей - федеральный бюджет, 85,0 млн. рублей – областной и местный бюджеты). 

На сегодняшний день активно ведутся работы по благоустройству данной территории. До конца ноября планируется оплатить 11,5 млн. рублей федеральных средств (акты выполненных работ подписаны). Оплата в декабре составит по федеральным средствам 33,0 млн. рублей, по средствам областного и местного бюджетов – 12,8 млн. рублей. Работы по благоустройству будут продолжены в 2021 году, срок реализации проекта до 31 декабря 2021 года.
Справочно: дата определена соглашением с Минстроем России от 17.04.2020 № 069-17-2020-084.
О ходе работ прошу доложить главу города Бузулука – Салмина Сергея Александровича.

Доклад Салмина С.А. с презентационном роликом.

Как итог ко всему вышесказанному, необходимо отметить, что Оренбургская область выполнит все поставленные задачи, а также показатели федерального и регионального проектов на 2020 год.
Справочно: Плановый показатель на 2020 год для Оренбургской области, установленный соглашением, составляет – 12 территорий, фактическое исполнение составит – 37 территорий.
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Перехожу ко второй части доклада: «Планы на 2021 год». Уважаемый Максим Борисович, в соответствии с Вашим поручением, а также Вашим поручением, Денис Владимирович, о необходимости контрактования объектов благоустройства 2021 года до 1 ноября 2020 года Минстроем области проведена большая работа, по результату которой докладываю следующее:
1. Правительством Оренбургской области утвержден адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в Оренбургской области в 2021 году, который содержит                       49 объектов в 14 муниципальных образованиях;

2. Муниципальными образованиями осуществлено стопроцентное контрактование средств федерального бюджета в установленный срок – 1 ноября 2020 года. 
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В 2021 году на территории Оренбургской области будут благоустроены 18 общественных пространств и 31 дворовая территория.

На 20 ноября 2020 года контракты на выполнение работ по благоустройству территорий в 2021 году муниципальными образованиями заключены. Общая сумма контрактов составляет порядка 768 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 524 млн. рублей, средства областного и местных бюджетов – 244 млн. рублей.  
Таким образом, будет продолжена работа по благоустройству важных общественных пространств:

в городе Оренбурге – Восточная набережная реки Урал;

в городе Орске – Парк «Северный (3 этап)»;
в городе Новотроицке – Общественная территория «Детская площадка» (2 этап);

в Ясненском городском округе – Мемориал «Сквер славы»                   (2 этап).

Хотелось бы выразить особую благодарность Минстрою России и лично Вам, Максим Борисович, за возможность участия в данной программе, поскольку благоустройство территорий имеет важнейший социальный эффект и влияет на удовлетворенность граждан условиями проживания. Именно поэтому в области ведется усиленная работа в части вовлечения населения в решение вопросов благоустройства.
Уважаемый Максим Борисович, при формировании проекта Закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» сумма субсидии Оренбургской области из федерального бюджета была уменьшена на 10 процентов, Оренбургская область подписала соответствующее парафированное соглашение с Минстроем Российской Федерации. В результате чего сумма субсидии была уменьшена на 58,5 млн. рублей. Ввиду того, что Оренбургская область осуществила стопроцентное контрактование на 2021 год, и в связи с необходимостью реализации масштабных проектов благоустройства в городах, просим рассмотреть возможность увеличения объема субсидии на 10 процентов (на 58,5 млн. рублей). 
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