       Приложение № 7 
    к Протоколу заседания управляющего
совета государственной программы
   «Формирование комфортной городской
     среды в Оренбургской области»



План реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области
на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата достиже-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1
	Задача «Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»

	1.1.1
	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	30.04.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.2
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	15.02.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.4
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	31.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.5
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	29.09.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.6
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	05.06.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2
	Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	16.05.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.04.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.4
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	 15.02.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.5
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов  Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	15.10.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.6
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	31.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.7
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	30.09.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3
	Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	16.05.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.04.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.4
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	15.02.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.5
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов  Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	 15.10.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.6
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	31.12.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.3.7
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	30.09.2025
	Гончарова Елена Борисовна, начальник отдела формирования городской среды управления развития территорий министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов»
	Арапова Диана Дмитриевна – заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1
	 Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» 

	2.1.1
	Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды»
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.1.1
	Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности»
	15.02.2025
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.2
	Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица»
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.2.1
	Контрольная точка
«Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам»
	31.12.2025
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.2
	Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области»

	2.2.1
	Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды»
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.2.1.1
	Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды»
	31.12.2025
	Столповская Анна Михайловна  – начальник управления организационной работы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения»
	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1
	Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

	3.1.1
	Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий»
	31.12.2025
	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.1.1
	Контрольная точка «Созданы рабочие места»
	31.12.2025
	Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.2
	Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий»

	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.2.1
	Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области»
	31.12.2025
	Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.3
	Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)»
	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.3.1
	Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников»
	31.12.2025
	Сиднева Ирина Маратовна, заместитель начальника  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Оренбургская область)»
	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1
	Задача: улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации

	4.1.1
	Результат: обеспечено достижение показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»
	Китова Марина Николаевна, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.1.1
	Контрольная точка «Утвержден паспорт регионального проекта»
	[bookmark: _GoBack]11.02.2025
	Невзоров Михаил Анатольевич, начальника  управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.1.2
	Контрольная точка «Получен доступ с ИС «Своды» для внесения значений компонентов и показателей»
	14.02.2025
	Невзоров Михаил Анатольевич, начальника  управления приоритетных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.1.3
	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)»
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