
                              Таблица 13
Отчет о ходе выполнения плана
реализации государственной программы
за 1 квартал 2017 года
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Государственная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Основное мероприятие 1.1 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Показатель (индикатор) 1

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»


	процентов

(нарастающим итогом)
	50,0
	
	
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	5
	Контрольное событие 1

Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки


	
	
	
	9 месяцев, год
	не наступил срок исполнения
	

	6
	Основное мероприятие 1.3

«Строительство объектов дорожной инфраструктуры»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Показатель (индикатор) 1 

«Средний уровень  обеспеченности дорожной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»


	процентов 

(нарастающим итогом)
	43,0
	
	
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	8
	Контрольное событие 1

Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки


	
	
	
	9 месяцев, год
	не наступил срок исполнения
	

	9
	Контрольное событие 2

Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области  в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы


	
	
	
	01.07.2017
	заключено соглашение от 17.02.2017 № 069-08-307
	

	10
	Основное мероприятие 1.5

«Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Показатель (индикатор) 1 

«Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры» (далее -перечень приоритетных проектов)


	имеется – 1; не 

имеется – 0
	1
	1
	
	
	

	12
	Контрольное событие 1

Сбор информации, поступившей от  органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области о приоритетных проектах массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры


	
	
	
	декабрь 2017 года
	Не наступил срок исполнения
	

	13
	Контрольное событие 2

Формирование и корректировка перечня приоритетных проектов


	
	
	
	в течение года
	Формирование и корректировка перечня приоритетных проектов планируется в течение года
	

	14
	Основное мероприятие 1.6

«Информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления Оренбургской области по вопросам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество проведенных мероприятий (семинаров, круглых столов, коллегий, рабочих встреч) со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства»


	единиц
	5
	3
	
	
	

	16
	Контрольное событие 1

Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, коллегий, рабочих встреч) со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам участия в подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 – 2020» и другим вопросам
	
	
	3
	в течение года
	Проведены рабочие встречи со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований                            г. Медногорска,   Бугурусланского и Оренбургского районов по вопросам участия в подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 – 2020» и другим вопросам
	

	17
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»


	Х
	Х
	Х
	Х
	
Х
	Х

	18
	Основное мероприятие 2.2 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»


	Х
	Х
	Х
	Х
	
    Х
	Х

	19
	Показатель (индикатор) 1 «Использование арендного (наемного) жилищного фонда коммерческого использования»
	тыс. кв. 

метров 

(нарастающим итогом)
	8,2
	7,5
	
	
	

	
	
	жилых 

единиц

(нарастающим итогом)
	139
	127
	
	
	

	20
	Контрольное событие 1 

«Прием заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	
	
	138
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	21
	Контрольное событие 2 

«Рассмотрение заявлений постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	
	
	136
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	22
	Контрольное событие 3 

«Уведомление заявителей и государственного унитарного предприятия Оренбургской области, в хозяйственном ведении которого находятся жилые помещения коммерческого использования, о принятом комиссией решении»


	
	
	136
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	23
	Показатель (индикатор) 2 

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования»
	единиц

(нарастающим итогом)
	139
	127
	
	
	

	24
	Контрольное событие 1 

«Прием заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»


	
	
	138
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	25
	Контрольное событие 2 

«Рассмотрение заявлений постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	
	
	136
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	26
	Контрольное событие 3 

«Уведомление заявителей и государственного унитарного предприятия Оренбургской области, в хозяйственном ведении которого находятся жилые помещения коммерческого использования, о принятом комиссией решении»


	
	
	136
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	27
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28
	Основное мероприятие 3.1 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	Показатель (индикатор) 1 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»


	процентов
	98
	98
	
	
	

	30
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»


	
	
	
	в течение года
	осуществлен сбор сведений за 1 кв. 2017 года  (03.04.2017)
	

	31
	Показатель (индикатор) 2 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»


	процентов
	99
	99
	
	
	

	32
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных документах территориального планирования и градостроительного зонирования»
	
	
	
	в течение года
	осуществлен сбор сведений за 1 кв. 2017 года  (03.04.2017)
	

	33
	Показатель (индикатор) 3 

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области»


	единиц
	1
	
	
	
	

	34
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на разработку местных нормативов градостроительного проектирования»
	
	
	
	30.06.2017
	не наступил срок исполнения
	

	35
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»


	
	
	
	15.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	36
	Показатель (индикатор) 4 

«Разработка проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений Оренбургской области»


	единиц
	2
	11
	
	
	

	37
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на разработку проекта планировки и межевания территории»


	
	
	
	30.06.2017
	выполнено 20.01.2017
	

	38
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»

	
	
	
	15.12.2017
	выполнено 20.03.2017
	

	39
	Показатель (индикатор) 5 

«Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов Оренбургской области»
	единиц
	2
	21
	
	
	

	40
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на разработку проекта планировки и межевания территории»


	
	
	
	30.06.2017
	выполнено 16.01.2017
	

	41
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	
	
	
	15.12.2017
	выполнено 15.03.2017
	

	42
	Показатель (индикатор) 6 

«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области»
	единиц
	3
	1
	
	показатель будет достигнут по итогам года
	

	43
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на внесение изменений в генеральный план и (или) Правила землепользования и застройки»


	
	
	
	30.06.2017
	частично выполнено
	

	44
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	
	
	
	15.12.2017
	частично выполнено
	

	45
	Показатель (индикатор) 7 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области АИСОГД»


	процентов
	88
	88
	
	
	

	46
	Контрольное событие 1 

Сбор сведений о подготовленных АИСОГД
	
	
	
	15.12.2017
	осуществлен сбор сведений за 1 кв. 2017 года (03.04.2017)
	

	47
	Основное мероприятие 3.2 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	48
	Показатель (индикатор) 1 

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»


	единиц
	1
	
	
	
	

	49
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»


	
	
	
	30.06.2017
	не наступил срок исполнения
	

	50
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	
	
	
	15.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	51
	Показатель (индикатор) 2 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»


	процентов
	37
	37
	
	
	

	52
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о подготовленных документах для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости»
	
	
	
	15.12.2017
	осуществлен сбор сведений за 1 кв.2017 года (03.04.2017)
	

	53
	Показатель (индикатор) 3 

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости»
	единиц
	1
	
	
	
	

	54
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости»
	
	
	
	30.06.2017
	не наступил срок исполнения
	

	55
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»


	
	
	
	15.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	56
	Показатель (индикатор) 4 

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости»


	единиц
	2
	-
	
	
	

	57
	Контрольное событие 1 

«Заключение контракта на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости»
	
	
	
	30.06.2017
	не наступил срок исполнения
	

	58
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	
	
	
	15.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	59
	Основное мероприятие 3.3 

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60
	Показатель (индикатор) 1 

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса»


	единиц (нарастающим итогом)
	9
	3
	
	
	

	61
	Контрольное событие 1 

«Размещение документации на сайте минстроя Оренбургской области»
	
	
	
	 до 31.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	62
	Показатель (индикатор) 2 

«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»


	да – 1

нет – 0
	1
	1
	
	
	

	63
	Контрольное событие 1 

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	
	
	
	30.12.2017
	не наступил срок исполнения
	

	64
	Подпрограмма 4 

«Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	65
	Основное мероприятие 4.1 

«Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	66
	Показатель (индикатор) 1 

«Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций»
	человек
	18100
	18063
	31.12.2017
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	67
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг предприятий промышленности строительных материалов с целью отслеживания изменений среднесписочной численности работников»


	
	
	
	ежемесячно
	Был проведен мониторинг среднесписочной численности, с целью отслеживания информации о его изменении
	

	68
	Показатель (индикатор) 2 

«Индекс производства продукции промышленности строительных материалов»


	процентов
	99,7
	71,7
	
	
	

	69
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг объемов производства продукции промышленности строительных материалов с целью определения индекса производства продукции»


	
	
	
	ежемесячно
	Для определения индекса производства проводился мониторинг объемов производства продукции
	

	70
	Подпрограмма 5 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	71
	Основное мероприятие 5.1 

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	72
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования»


	единиц
	14300
	1474
	
	
	

	73
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг предоставленной Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации» периодичной отчетности 
	
	
	
	ежемесячно
	Мониторинг проведен предоставленной управлением информации за 2 месяца текущего года
	

	74
	Показатель (индикатор) 2 

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области 

в 2014–2020 годах»
	единиц
	55
	4
	
	
	

	75
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг предоставленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» периодичной отчетности»


	
	
	
	ежемесячно
	Мониторинг осуществляется ежемесячно представляемой  некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» отчетности о результатах деятельности по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов.
	

	76
	Показатель (индикатор) 3 

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»


	единиц
	25
	7
	
	
	

	77
	Контрольное событие 1 

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита»
	
	
	
	10.03.2017
	За период с 02.02.2017 по 07.03.2017 выдано 27 свидетельств о предоставлении социальной выплаты (108%) от плана
	

	78
	Подпрограмма 6 

«Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	79
	Основное мероприятие 6.1 

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	80
	Показатель (индикатор) 1 

«Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года»


	процентов

(нарастающим итогом)
	100,0
	0,0
	01.01.2018
	
	

	81
	Контрольное событие 1 

«Предложения в министерство финансов области по открытию лимитов в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными законом об областном бюджете»


	
	
	
	в течение 30 дней после поступления средств от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ не поступали
	

	82
	Контрольное событие 2 

«Перечисление средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ» бюджетам муниципальных образований.
	
	
	
	в течение 30 дней после поступления средств от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ не поступали
	

	83
	Контрольное событие 3

«Сбор отчетности МО о реализации мероприятий программы»
	шт.
	9
	9
	ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчетность муниципальными образованиями представлена
	

	84
	Контрольное событие 4

«Представление ежемесячной отчетности в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ»


	шт.
	1
	1
	ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчетность направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ
	

	85
	Контрольное событие 5

«Представление годовой отчетности о реализации мероприятий программы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ»


	шт.
	1
	1
	1 квартал 2017 года за 2016 год 
	Отчетность направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ  (исх. № 01/22-274 от 29.03.2017)
	

	86
	Подпрограмма 7 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	87
	Основное мероприятие 7.1 

«Улучшение жилищных условий молодых семей»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	88
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	единиц
	285
	
	
	
	

	89
	Контрольное событие 1 

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с Госзаказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)»
	
	
	
	в течение года
	 Заключено соглашение о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.02.2017г. № 069-08-069
	

	90
	Контрольное событие 2 

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	
	
	
	1 полугодие 2017 года
	Заключены 38 соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области» от 23.03.2017г.
	

	91
	Показатель (индикатор) 2 

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей»


	единиц
	91
	3
	
	
	

	92
	Контрольное событие 1 

«Утверждение сводного областного списка отдельных категорий молодых семей–претендентов, на получение социальной выплаты»


	
	
	
	до 1 октября года, предшествующего планируемому
	Сводный областной список утвержден приказом департамента молодежной политики от 13.09.2016 № 142-ОД
	

	93
	Контрольное событие 2 

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»


	
	
	
	до 25 января планируемого года
	Выполнено.
24 соглашения заключены с органами местного самоуправления
	

	94
	Показатель (индикатор) 3 

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»


	единиц
	15
	10
	
	
	

	95
	Контрольное событие 1 

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	
	
	
	ежегодно в январе, марте, и июле
	Выдано  19 свидетельств
	

	96
	Показатель (индикатор) 4 

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»


	единиц
	35
	8
	
	
	

	97
	Контрольное событие 1 

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	
	
	
	ежегодно в последнем месяце каждого квартала
	8 молодых семей включены в список получателей социальной выплаты
	

	98
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
	Х
	Х
	 Х
	Х
	       Х
	Х

	99
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»


	единиц
	2
	0
	
	
	

	100
	Контрольное событие 1 

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

	
	
	
	в течение года
	Показатель будет достигнут по итогам года
	

	101
	Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»


	Х
	Х
	Х
	Х
	
Х
	Х

	102
	Основное мероприятие 8.1 

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»


	Х
	Х
	Х
	Х
	
Х
	Х

	103
	Показатель (индикатор) 1 

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	процентов
	100
	100
	
	
	

	104
	Показатель (индикатор) 2 

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, выявленных  по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства»
	процентов
	100
	100
	
	
	

	105
	Показатель (индикатор) 3 

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»


	процентов
	100
	100
	
	
	

	106
	Показатель (индикатор) 4 

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»


	процентов
	100
	100
	
	
	

	107
	Показатель (индикатор) 5 

«Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	процентов
	100
	100
	
	
	

	108
	Показатель (индикатор) 6 

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	процентов
	100
	100
	
	
	

	109
	Показатель (индикатор) 7 

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры»


	единиц
	2
	0
	
	Достижение значения показателя планируется по итогам года
	

	110
	Контрольное событие 1 

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	
	
	
	декабрь 2017 года
	Ведутся мероприятия по подготовке  скорректированных проектов по строительству ФАПов, готовятся электронные аукционы
	


	
	
	
	


