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ТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы:
министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
Участником Программы является министерство образования Оренбургской области.


Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

Программа состоит из двух подпрограмм:
1. «Дорожное хозяйство Оренбургской области»;
2. «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области».

В составе государственной программы (подпрограмм) утверждены показатели и индикаторы (приложение №1 Программы). Выполнение показателей Программы по состоянию на 31.12.2020 представлено в таблице 8, отчет об использовании бюджетных ассигнований за 2020 год  представлен в таблице 9, отчет об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов – в таблице 10, отчет о ходе выполнения плана реализации Программы – в таблице 11, отчет об оценке достижения органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий – в таблице 13.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области.
Подпрограммой «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» в текущем году предусмотрен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения 10,61 км, а также увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
В соответствии с планом текущего года на реализацию подпрограммы   предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 14 309 798,1 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» –287 318,8 тыс. руб. (освоено 272 693,5 тыс. руб. или 94,9%).

В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированных показателей в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:
- «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения» – 6,06 км;
- «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – 6,06 км;
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – данный показатель в 2020 году не запланирован.
Данные значения отражены в Таблице № 11.

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 2 009 298,1 тыс. рублей (освоено                     1 727 196,4 тыс. руб., или 85,9%):
Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнены за счет субсидий из областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с заключенными соглашениями.
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение следующих детализированных показателей в части «автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
 - «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения» – 4,55 км;
- «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – 1,42 км;
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – 3,13 км;
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 180,96 км;
- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на           31 декабря отчетного года» – 6 283,13 км;
- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» составила 12 356 км.
 Данные значения отражены в Таблице № 11.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – 7 437 748,0 тыс. рублей (освоено 7 357 740,7 тыс. руб., или 98,9 %).

В 2020 году проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью            11 897,0 км, 676 мостовых сооружений общей протяженностью 30 766 погонных метров и 8 723 труб, протяженностью 162 109 погонных метров.
Работы по ремонту на дорогах области носят сезонный характер (май-октябрь) и выполняются согласно заключенным контрактам. 
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированного показателя, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»: 
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 303,5 км.
Данное значение отражено в Таблице № 11.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» –                                      153 009,9 тыс. руб. (освоено 148 033,7 тыс. руб., или 96,7 %).
Выполнение работ осуществлялось согласно плану-графику.
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированного показателя, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:
- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – 3 269,0 км;
- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» – 11 897,0 км.
Данные значения отражены в Таблице № 11.

Основное мероприятие 5 «Строительство, реконструкция и ремонт искусственных сооружений» – 183 212,5 тыс. руб. (освоено 183 212,4 тыс. руб., или 99,9%).
Работы выполнялись согласно заключенным контрактам.

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» –  4 239 201,8 тыс. руб. (освоено 4 239 201,8 тыс. руб., или 100%).
	Работы на территории Оренбургской и Орской агломераций выполняются согласно заключенным контрактам.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
приведены в нормативное состояние дороги регионального и межмуниципального значения  – 303,5 км, 
приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения в границах городских агломераций – отремонтировано 74,4 км.
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение сводного показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» – 63,6%, а также его детализация: «Доля дорожной сети Оренбургской агломерации» – 73,30% и «Доля дорожной сети Орской агломерации» – 47,00%.
Данные значения отражены в Таблице № 11.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 0,0 тыс. руб.
В 2020 году финансирование не предусмотрено.
Значения показателей отражены в Таблице № 11.

	Подпрограмма 2 «Развитие системы общественного пассажирского транспорта
 в Оренбургской области»

	



Основная цель подпрограммы – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.
На реализацию подпрограммы в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 745 576,7 тыс. рублей (освоено 672 003,5 тыс. руб., или 90,1%) на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» – 262 957,6 тыс. рублей (освоено 191 342,6 или 72,8%).
Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» - 254 337,6 тыс. руб. (освоено 185 821,3 тыс. руб., или 73%).
Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан» 4 620,0 тыс. руб. (освоено 2 966,8 тыс. руб., или 64,2 %).

Заключены договоры с АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан. 
На оказание государственной поддержки из областного бюджета направлено:
на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 185 821,3 тыс. руб., или 73% от годовых назначений.
на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельных категорий граждан – 2 966,8 тыс. руб., или 64,2% от годовых назначений.
Всего за отчетный период количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении составило 1 037,7 тыс. пассажиров, или 105,2 % к плановому значению показателя, предусмотренного в подпрограмме на отчетный год.

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» – 4 000,0 тыс. руб. 
Согласно отчетам организаций ж/д транспорта на указанные цели из областного бюджета направлено 2 554,4 тыс. руб., или 63,9 %.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» – 310 296,6 тыс. руб. (освоено – 309 146,6 тыс. руб., или 99,6%)

Мероприятие «Возмещение авиационным предприятиям недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях» – 24 499,1 тыс. рублей (освоено 24 141,8 тыс. руб.).
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с АО «Аэропорт Оренбург». 
За отчетный период перечислено согласно отчетам АО «Аэропорт Оренбург» – 24 141,8 тыс. руб., или 98,5% от годовых назначений. 

Мероприятие «Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры» - 8 824,9 тыс. руб.
Пронято постановление Оренбургской области от 25.07.2019 № 575-пп «Об утверждении Правил предоставления субсидии из областного бюджета организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры».
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с АО «Аэропорт Оренбург». 
За отчетный период перечислено согласно представленным АО «Аэропорт Оренбург» документам – 8 383,6 тыс. руб., или 95,0% от годовых назначений. 

Мероприятие «Субсидия организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)» – 51 349,3 тыс. рублей.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета с АО «Аэропорт Оренбург». 
За отчетный период на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей перечислено АО «Аэропорт Оренбург» 51 349,2 тыс. руб., или 100,0% от годовых назначений. 

Мероприятие «Возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» – 63 983,2 тыс. руб. 
Заключено соглашение с АО «Аэропорт Оренбург». 
За отчетный период перечислено согласно отчетам АО «Аэропорт Оренбург» – 41 851,6 руб., или 100,0% от годовых назначений. 
Заключено соглашение с АО «Авиакомпания «Сибирь». 
За отчетный период перечислено согласно отчетам АО «Авиакомпания «Сибирь» – 21 780,2 руб., или 100,0% от годовых назначений. 

За 2020 год количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок составило свыше 9,1 тыс. пассажиров.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно по межмуниципальным маршрутам» – 45 814,6 тыс. рублей.
Заключено соглашение с администрацией г. Оренбурга о предоставлении указанной субвенции в 2020 году.
За отчетный период перечислено согласно отчетам администрации 45 813,9 тыс. рублей, или 100 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.
Перевезено на межмуниципальных садоводческих маршрутах 1 399,1 тыс. пассажиров, или 107,6% к плановому значению показателя (индикатора) подпрограммы.


Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» – 126 507,9 тыс. руб.
Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 38 перевозчиками.
За отчетный период перечислено согласно отчетам перевозчиков, осуществляющим перевозки граждан с использованием социальных проездных документов – 125 700,5 тыс. руб., или 99,4 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.
За отчетный период перевезено в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов 9 205,7 тыс. пассажиров, или 102,3% к плановому значению показателя (индикатора) подпрограммы.
Реализация данного мероприятия позволила обеспечить предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда на пассажирском автомобильном и электротранспорте общего пользования городского, пригородного сообщений, включая садоводческие маршруты, по социальным проездным документам.


Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за 2020 год

Плановый объем средств бюджетных ассигнований, предусмотренный          на реализацию мероприятий     государственной программы в 2020 году,        составляет 15 055 374,8 тыс. рублей, освоено на 31.12.2020 14 600 091,0 тыс. руб., или  97%.

Освоение средств по подпрограммам:
	
	
	Утверждено в СБР на реализацию госпрограммы, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	%

	
	
	
	
	

	1.
	«Дорожное хозяйство 
Оренбургской области»

	
14 309 798,1
	
13 928 087,5
	
97,3

	2.
	«Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской  области»
	
745 576,7
	
672 003,5
	
90,1









































Комплексная оценка эффективности реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2020 год

I.Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 

1.1.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения
П
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных
Пв
	Степень реализации основного мероприятия
СРi

	1.
	Основное мероприятие 1
	2
	2
	1,0

	2.
	Основное мероприятие 2
	7
	7
	1,0

	3.
	Основное мероприятие 3
	1
	1
	1,0

	4.
	Основное мероприятие 4
	2
	2
	1,0

	5. 
	Основное мероприятие 5
	5
	5
	1,0

	6.
	Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	6
	6
	1,0

	7.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	2
	1
	0,5




Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 0,928

6,5/7=0,928

Оценка степени соответствия производственных затрат запланированным затратам
Степень соответствия производственных затрат запланированным затратам (ССуз) для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение рассчитывается по формуле:

ССуз=0,5х Зф/Зп+0,5хМБф/МБп, где:

0,5х 9 538 696,9/9 895 606,8+0,5х 4 389 390,57/4 389 3090,58 =0,981

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (9 895 606,8 тыс. руб. без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение);
Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (9 538 696,9 тыс. руб. без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение);
МБф – фактические произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (4 389 390,57 тыс. руб.);
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (4 389 390,58 тыс. руб.).


Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) – 0,981 


Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис = СРм - ССуз,

Эис =  0,928 – 0,981  = -0,053

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис  не менее  -0,1, но менее 0 принимается равным 0,9.

Эис = 0,9





Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 
ЗПп/пп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СДп/ппз

	1.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции    автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения
	10,61
	10,61
	1,00

	2.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	7,48
	7,48
	1,00

	3.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	3,13
	3,13
	1,00

	4.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	484,46
	484,46
	1,00

	5.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	9 552,13
	9 552,13
	1,00


	6.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения
	24 253,4
	24 253,4
	1,00

	7.
	Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта
	1 662,11
	1 662,11
	1,00

	8.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года
	27,9
	29,3
	1,00

	9.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	27,9
	29,3
	1,00

	10.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, в том числе

	63,6
	64,5
	1,00

	11.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	100
	100
	1,00

	12.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области
	80
	26,87
	1,00

	13.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки
	0,99
	0,99
	1,00

	14.
	Доля уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии
	42,3
	42,3
	1,00

	15.
	Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции
	101,45
	101,45
	1,00

	16.
	Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате строительства или реконструкции
	1,0
	1,0
	1,00

	17.
	Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта
	562,27
	562,27
	1,00

	18.
	Количество уникальных искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, завершенных в результате ремонта
	4,0
	4,0
	1,00

	19.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	20,0
	91,67
	1,00

	20.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	20,0
	16,67
	0,83



Степень реализации подпрограммы[image: ] – 0,991

= 19,83/20=0,991

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 0,891

ЭРп/п = СРп/п * Эис, 

0,991 * 0,90 = 0,891

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области» признается средней (значение [image: ]составляет не менее 0,8).


1.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения
П
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных
Пв
	Степень реализации основного мероприятия
СРi

	1.
	Основное мероприятие 2.1
	2
	2
	1,0

	2.
	Основное мероприятие 2.2  
	1
	1
	1,0

	3.
	Основное мероприятие 2.3
	1
	1
	1,0

	4.
	Основное мероприятие 2.4
	1
	1
	1,0



Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 1,00
(1,0+1,0+1,0+1,0)/4

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:
ССуз=Зф/Зп, где:
672 003,4/745 576,7
Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (745 576,7 тыс. руб.);
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (672 003,4 тыс. руб.).
Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) – 0,901

Оценка эффективности использования средств областного бюджета
Значение Эис = 0,099

Эис = СРм - ССуз, = 1-0,901

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис не менее 0 принимается равной 1.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 
ЗПп/пп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДп/ппз

	1.
	Количество перевезенных  пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
	986,0
	1 037,7
	1,05

	2.
	Количество перевезенных  пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
	55,0
	59,0
	1,07

	3.
	Количество  перевезенных пассажиров  на   субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок
	8,3
	9,1
	1,1

	4.
	Количество перевезенных  пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах
	1300
	1399,1
	1,08

	5.
	Количество перевезенных  пассажиров  в автомобильном   и  городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов
	9000
	9205,7
	1,02



Степень реализации подпрограммы[image: ] – 1,0

= (1+1+1+1+1)/5

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 1,0
ЭРп/п = СРп/п * Эис, 
1 * 1

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» признается высокой (значение [image: ] составляет не менее 0,9).


= 2/2



2. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2020 год

Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи госпрограммы 
ЗПгпп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПгпф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДгппз

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря текущего года – всего, в том числе:
	39,4
	39,4
	1,00

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
	27,4
	27,4
	1,00

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	50,9
	50,9
	1,00

	2.
	Транспортная подвижность населения
	0,765
	0,765
	1,0





Степень реализации государственной программы ( [image: ]) – 1


= 2/2

Эффективность реализации государственной программы  ([image: ]) – 0,967:


= 0,967
0,5*1,0+0,5*(0,891*0,6+1,0*0,4)=0,5+0,5(0,534+0,4)=0,967


[image: ] – эффективность реализации государственной программы;
[image: ] – степень реализации государственной программы;
[image: ] – эффективность реализации подпрограммы;
[image: ] – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2020 год признается высокой (значение[image: ] составляет не менее 0,95).


2.1 Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственных программ, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:
[image: ], где:

[image: ] - эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта;
[image: ] - количество проектов в государственной программе.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: ], где:


[image: ] - значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта;
[image: ] - количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта.

Коэффициент достижения значения показателя (индикатора), характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

[image: ] , где:

[image: ] - фактическое значение показателя (индикатора);
[image: ] - плановое значение показателя (индикатора).


	[bookmark: sub_40005] № п/п
	Наименование основного мероприятия
	Наименование показателя (индикатора)
	Фактическое значение показателя (индикатора),
[image: ]
	 Плановое значение показателя (индикатора),
[image: ]
	 Значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта,
[image: ]
	Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта,
[image: ]

	1.
	Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, относительно их протяженности на конец 2017 года, %

	29,3
	27,9
	1
	6

	
	
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

	64,5
	63,6
	1
	

	
	
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Оренбургской области, %
	26,87
	80,0
	1
	

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке, %
	0,99
	0,99
	1
	

	
	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	100,0
	100,0
	1
	

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	29,3
	27,9
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	6
	6

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	91,67
	20,0
	1
	2

	
	
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процентов в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	16,67
	20,0
	0,83
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	1,83
	2




[image: ]
6/6=1
1,83/2=0,915

[image: ]
(1+0,915)/2=0,957

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой, так как значение [image: ] составляет – 0,957 (не менее 0,95).


III. Оценка эффективности реализации мероприятий программы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:
[image: ]где:

[image: ] - степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;
[image: ] - количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки [image: ], указанных в таблице.

	№
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки
[image: ]
	Макс. значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие неиспользованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	4.
	Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	нет
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	5.
	Наличие неиспользованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	7.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	8.
	Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год
	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	9.
	Возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии
	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	ИТОГО
	1,0
	




[image: ]
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой, так как значение [image: ]составляет – 1,0 (не менее 0,95).

IV. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию Программы по результатам ее исполнения

В соответствии с Методикой оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию программы по результатам ее исполнения (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.


	N п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии параметра
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки (Пj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим 
(14 600 091,0-4  389 390,57)-(10 757 702,5-1 103 000,0)/(10 757 702,5-1 103 000,0)
	более 5 процентов
	2
	0,01
	0,02

	3.
	Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе
(4 389 390,57-4 389 390,58)/ 4 389 390,58
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05

	4.
	Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
	да
	5
	0,01
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм государственной программы 
	95-100
 процентов
	4
	0,03
	0,12

	[bookmark: _GoBack]8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,03
	0,15

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	да
	0
	0,01
	0,00

	10.
	Своевременность приведения государственной программы в соответствии с законом Оренбургской области об областном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,89




Эффективность произведенных расходов (ЭБРи) – 0,89
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы – 0,967;
ЭРп - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых проектным способом – 0,957;
ЭРф - эффективность реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;
ЭРо - эффективность реализации мероприятий по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета –1,0;
ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения – 0,89;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признается высокой– 0,954

(0,967+0,957+1,0+0,89)/4=0,954
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