  Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области 

в 2011–2015 годах» 
Государственный заказчик : министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области .
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

В 2012 году в рамках программы была предусмотрена реализация мероприятий по софинансированию объектов капитального  строительства природоохранного назначения, муниципальной собственности, прогнозируется строительство и реконструкция  сооружений по очистке сточных вод. Все объекты являются муниципальной собственностью. При финансировании объектов капитального строительства в объемах, предусмотренных Программой, и введении их в эксплуатацию прогнозируется снижение сброса загрязненных сточных вод.
 2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренный программой с разбивкой по источникам: всего –16000,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 16000,0 рублей;

· объем ассигнований, утвержденный консолидированным бюджетом, на отчетный год всего: - 25550,9 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 16000,0 рублей;

· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 25111,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 16000,0 тыс. рублей;

·  средства использованы на 98%.                 

3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

· Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Бузулуке перечислен аванс на приобретение оборудования в соответствии с муниципальным контрактом. Освоение субсидии в размере 11 991 894,44 рубля из всех источников финансирования в связи с задержкой поставки оборудования планируется в январе 2013 года. 

· Выполнены работы на очистных сооружениях канализаций в с. Нежинка  Оренбургского района по монтажу блоков механической и химической очистки, проведены земляные работы для устройства полей орошения.

4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке. Интегральный коэффициент 9,08 балла, программа  получила эффективную оценку (в части капитального строительства).
Министр                                                                                     С.Ю. Домников
