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Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
за первое полугодие 2019 года
	№
п/п
	Наименование элемента
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата
наступления контрольного события
	Информация
о выполнении
контрольного
события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Государственная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 1

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Основное мероприятие 1.1 

«Региональный проект «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Показатель (индикатор) 1

«Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры»
	километров
	80,5
	–
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	5
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х
	Х

	6
	Показатель (индикатор) 2

«Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог»
	километров
	3,558
	–
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	7
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета введенных в эксплуатацию автомобильных дорог, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в соответствующие годы»
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х
	Х

	8
	Контрольное событие 2

«Подготовка документов для заключения соглашения и заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету в рамках федерального проекта «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Заключено соглашение от 12.02.2019 

№ 069-09-2019-078 

Дополнительное соглашение от 19.04.2019 № 069-09-2019-078/1 к соглашению от 12.02.2019   № 069-09-2019-078
	Х

	9
	Показатель (индикатор) 3

«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры»
	процентов

(нарастающим итогом)
	55,7
	–
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	10
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х
	Х

	11
	Показатель (индикатор) 4

«Проекты массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения и развития территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемые с государственной поддержкой»

	имеется – 1;

не имеется – 0
	1
	–
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	12
	Контрольное событие 1

«Мониторинг предприятий, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, реализуемых с государственной поддержкой»
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	Проведен анализ отчетов, представленных предприятиями осуществляющими реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемых с государственной поддержкой
	Х

	13
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Основное мероприятие 2.1 

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования»
	единиц

(нарастающим итогом)
	141
	128
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	16
	Контрольное событие 1 

«Прием заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	7 заявлений
	Х

	17
	Контрольное событие 2 

«Рассмотрение заявлений постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»

	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	7 заявлений
	Х

	18
	Контрольное событие 3 

«Уведомление заявителей и государственного унитарного предприятия Оренбургской области, в хозяйственном ведении которого находятся жилые помещения коммерческого использования, о принятом комиссией решении»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	7 уведомлений
	Х

	19
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Основное мероприятие 3.1 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Показатель (индикатор) 1 

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	489/1
	489/1
	Х
	Х
	Х

	22
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 6 месяцев 2019 года
	Х

	23
	Показатель (индикатор) 2
«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	24
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных местных нормативах градостроительного проектирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 6 месяцев 2019 года
	Х

	25
	Показатель (индикатор) 3 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	26
	Контрольное событие 1 

«Сбор сведений о разработанных документах территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен сбор сведений за 6 месяцев 2019 года
	Х

	27
	Показатель (индикатор) 4
«Разработка проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений Оренбургской области»
	единиц
	3
	3
	Х
	Х
	Х

	28
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на разработку проектов планировки и межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен мониторинг за 6 месяцев 2019 года
	Х

	29
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	единиц

(нарастающим итогом)/в том числе в текущем году
	1121/86
	1102/67
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	31
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен мониторинг за 6 месяцев 2019 года
	Х

	32
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	процентов
	65,0
	63,9
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	33
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о подготовленных документах для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 2019 года
	Осуществлен сбор сведений за 6 месяцев 2019 года
	Х

	34
	Показатель (индикатор) 3

«Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	единиц
	4027
	3223
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	35
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен мониторинг за 6 месяцев 2019 года
	Х

	36
	Показатель (индикатор) 4

«Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»
	единиц
	1
	_
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	37
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных  контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Осуществлен мониторинг за 6 месяцев 2019 года
	Х

	38
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья»
	единиц

(нарастающим итогом)
	4
	4
	Х
	Х
	Х

	40
	Показатель (индикатор) 2
«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	да – 1;

нет – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	41
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Х
	Х
	Х
	30 декабря 2019 года
	Осуществлен анализ за 6 месяцев 2019 года
	Х

	42
	Показатель (индикатор) 3 

«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	единиц
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	43
	Контрольное событие 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	единиц
	1
	Х
	в течение 
года
	Заключен государственный контракт от 23.04.2019
	Х

	44
	Контрольное событие 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15 декабря 2019 года
	Х
	Х

	45
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46
	Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	47
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	48
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	49
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	50
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	51
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	52
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	53
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры»
	единиц
	2
	_
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	54
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Х
	Х
	Х
	декабрь

2019 года
	Х
	Х

	55
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	57
	Показатель (индикатор) 1

«Количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия с помощью ипотеки»
	единиц
	18200
	7534
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	58
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации периодичной отчетности»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Мониторинг проведен предоставленной управлением информации за 5 месяца текущего года
	Х

	59
	Показатель (индикатор) 2

«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	единиц
	35
	17
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	60
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» периодичной отчетности»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно
	Ежемесячный мониторинг представляемой  некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования» отчетности о результатах деятельности по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов
	Х

	61
	Показатель (индикатор) 3

«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита»
	единиц
	25
	23
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	62
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита»
	Х
	Х
	Х
	10 марта

2019 года
	За период с 28.02.2019 по 04.03.2019 выдано 23 свидетельства о предоставлении социальной выплаты
	Х

	63
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	64
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	65
	Показатель (индикатор) 1

«Площадь многоквартирных домов, включенных в региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», подлежащего расслоению»
	тыс. кв. метров
	1,65
	–
	Х
	Х
	Значение показателя определяется по итогам года

	66
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Сведения представили: г. Бугуруслан, Подгороднепокровский сельсовет Оренбургского района, Сорочинский городской округ,      г. Бузулук

	Х

	67
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
	Отчеты не предоставлялись
	Соглашения с МО заключены 01.07.2019

	68
	Основное мероприятие 6.2
«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	тыс. кв. метров
	–
	–
	Х
	Х
	Х

	70
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Сведения не предоставлялись
	Дома блокированной застройки аварийными в 1 полугодии 2019 года не признавались

	71
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
	Отчеты не предоставлялись
	Объявлен отбор МО. Соглашения с МО будут заключены после проведения отбора

	72
	Основное мероприятие 6.3

«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	73
	Показатель (индикатор) 3

«Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению»
	тыс. кв. метров
	–
	–
	Х
	Х
	Х

	74
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	в течение 

года
	Сведения представили: г. Бугуруслан, Подгороднепокровский сельсовет Оренбургского района, Сорочинский городской округ,      г. Бузулук
	Х

	75
	Контрольное событие 2

«Получение и рассмотрение отчетов, представленных органами местного самоуправления о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно, до 15 числа месяца,

следующего за отчетным
	Отчеты не предоставлялись
	Объявлен отбор МО. Соглашения с МО будут заключены после проведения отбора

	76
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	77
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	78
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	единиц
	319
	176
	Х
	Х
	Срок действия свидетельств до 01.10.2019

	79
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	в течение 
года
	Выполнено 05.02.2019
	Х

	80
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	1 полугодие 2019 года
	Выполнено 

с 04-07.03.2019
	Х

	81
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей»
	единиц
	105
	39
	Х
	Х
	Срок действия свидетельств до 01.10.2019

	82
	Контрольное событие 1

«Утверждение сводного областного списка отдельных категорий молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты»
	Х
	Х
	Х
	до 1 июля года, предшествующего планируемому
	Выполнено 22.06.2018
	Х

	83
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	1 полугодие 2019 года
	Выполнено 25.02.2019
	Х

	84
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	единиц
	150
	69
	Х
	Х
	Срок действия свидетельств до 05.10.2019

	85
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Х
	Х
	Х
	ежегодно,

в январе, 
марте, июле
	Выполнено 25.01.2019,

26.03.2019,

05.07.2019
	Х

	86
	Показатель (индикатор) 4

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	единиц
	30
	36
	Х
	Х
	Х

	87
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Х
	Х
	Х
	ежегодно, в последнем месяце каждого квартала
	12.03.2019

13.06.2019
	Х

	88
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	89
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	90
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	в течение
года
	25.06.2019
	Семинары будут проведены до конца 2019 года


