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ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2021 год

Ответственный исполнитель государственной программы:
министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
Участником Программы является министерство образования Оренбургской области.


Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.

Программа состоит из двух подпрограмм:
1. «Дорожное хозяйство Оренбургской области»;
2. «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области».

В составе государственной программы (подпрограмм) утверждены показатели и индикаторы (приложение №1 Программы). Выполнение показателей Программы по состоянию на 31.12.2021 представлено в таблице 8, отчет об использовании бюджетных ассигнований за 2021 год  представлен в таблице 9, отчет об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов – в таблице 10, отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы – в таблице 11, отчет об использовании субсидии, предоставленной областному бюджету из федерального бюджета, и отчет об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий) за отчетный год – в таблице 13, 13.1.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Основная цель подпрограммы – развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области.
Подпрограммой «Дорожное хозяйство Оренбургской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» в 2021году предусмотрены мероприятия по введению в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, а также увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
В соответствии с планом 2021 года на реализацию подпрограммы   предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16 642 679,5 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» –278 539,9 тыс. руб. (освоено 253 996,2 тыс. руб. или 91,2%).

В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированных показателей в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:
- «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения» – 0,9 км;
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – 0,9 км
Данные значения отражены в Таблице № 11.

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 1 068 000,5 тыс. рублей (освоено                     1 065 767,5 тыс. руб., или 99,8%):
Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с заключенными соглашениями.
В рамках данного мероприятия предусмотрено достижение следующих детализированных показателей в части «автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
 - «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения» – 0,86 км (достигнут);
- «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – 1,28 км (не достигнут);
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – 0,86 км (достигнут);
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 210,16 км (достигнут);
- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на           31 декабря отчетного года» – 6 412,8 км;
- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» составила 12 356,4 км.
 Данные значения отражены в Таблице № 11.

Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» – 7 697 973,6 тыс. рублей (освоено 7 648 545,0 тыс. руб., или 99,4%).

В 2021 году проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
В собственности Оренбургской области находятся автомобильные дороги общего пользования протяженностью 11 753,0 км, 666 мостовых сооружений общей протяженностью 28 785 погонных метров и 8 752 труб, протяженностью 162 109 погонных метров.
Работы по ремонту на дорогах области носят сезонный характер (май-октябрь) и выполняются согласно заключенным контрактам. 
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированного показателя, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»: 
- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 389,5км.
Данное значение отражено в Таблице № 11.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы» –                                      171 667,1 тыс. руб. (освоено 164 556,5 тыс. руб., или 95,9 %).
Выполнение работ осуществлялось согласно плану-графику.
В рамках данного мероприятия обеспечено достижение детализированного показателя, в части «автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»:
- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – 4 007,4 км;
- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения» – 11 753,0,0 км.
Данные значения отражены в Таблице № 11.


Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» – 7 426 498,4 тыс. руб. (освоено 7 426 498,4 тыс. руб., или 100%).
	Работы на территории Оренбургской и Орской агломераций выполняются согласно заключенным контрактам.
В 2021 году реализованы следующие мероприятия:
приведены в нормативное состояние дороги регионального и межмуниципального значения – 389,5 км, достигнут показатель «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» – 32,54%;
приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения в границах городских агломераций – отремонтировано 78,5 км, достигнут показатель «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» – 71,91%;
достигнут показатель «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» – 100%
Данные значения отражены в Таблице № 11.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 0,0 тыс. руб.
В 2021 году финансирование не предусмотрено. В рамках проекта достигнуты следующие показатели:
«Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» – 70,59%;
«Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» – 14,29%.
Значения показателей отражены в Таблице № 11.

	              Подпрограмма 2 «Развитие системы общественного пассажирского
 транспорта в Оренбургской области»

	



Основная цель подпрограммы – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.
На реализацию подпрограммы в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 530 220,60 тыс. рублей (освоено 505 035,3 тыс. руб., или 95,3%) на выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» – 281 564,9 тыс. рублей (освоено 264 415,6 или 93,91%).
Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» - 273 045,9 тыс. руб. (освоено 257 547,3 тыс. руб., или 94,32%).
Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан» - 4 519,0 тыс. руб. (освоено 3 416,5 тыс. руб., или 75,60 %).

Заключены договоры с АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан. 
На оказание государственной поддержки из областного бюджета направлено:
на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 257 547,3 тыс. руб., или 94,32% от годовых назначений.
на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельных категорий граждан – 3 416,5 тыс. руб., или 75,6% от годовых назначений.
Всего за 2021 год количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении составило 1 210,47 тыс. пассажиров, или 121 % к плановому значению показателя, предусмотренного в подпрограмме на отчетный год.

Мероприятие «Возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» – 4 000,0 тыс. руб. (освоено 3 451,8 тыс. руб., или 86,29%)
Согласно отчетам организаций ж/д транспорта на указанные цели из областного бюджета направлено 3 451,8 тыс. руб., или 86,29 %.

Основное мероприятие 2 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения» – 78 218,2 тыс. руб. (освоено – 78 218,2 тыс. руб., или 100%)
Мероприятие «Возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета» – 40 218,2 тыс. руб.(освоено 40 218,2 тыс.руб.).
Заключены соглашения с АО «Аэропорт Оренбург». 
В 2021 году перечислено согласно отчетам АО «Аэропорт Оренбург» – 11 288,86 руб., или 100,0% от плановых назначений. 
Заключено соглашение с АО «Авиакомпания «Сибирь». 
В 2021 году перечислено согласно отчетам АО «Авиакомпания «Сибирь» – 20 878,67руб., или 100,0% от плановых назначений.
Заключено соглашение с АО «Ред Вингс». 
В 2021 году перечислено согласно отчетам АО «Ред Вингс» – 8 050,66 руб., или 100,0% от плановых назначений.
В 2021 году количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах региональных авиаперевозок составило 9,61 тыс. пассажиров, или 168,6% от плановых назначений.
Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на транспортное обслуживание населения воздушным транспортом в Оренбургской области и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» – 38 000,0 тыс. руб. (освоено – 38 000,0 тыс.руб.). 
Заключено соглашение с АО «Аэропорт Оренбург». 
В 2021 году перечислено согласно отчетам АО «Аэропорт Оренбург» – 38 000,00 тыс. руб., или 100,0% от плановых назначений. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам и обратно» – 45 829,8 тыс. рублей.
Заключено соглашение с администрацией г. Оренбурга о предоставлении указанной субвенции в 2021 году.
За отчетный период перечислено согласно отчетам администрации 45 377,7 тыс. рублей, или 99,01% от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.
Перевезено на межмуниципальных садоводческих маршрутах  1 043,33   тыс. пассажиров, или 101,3% к плановому значению.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» – 124 607,7 тыс. руб.
Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 38 перевозчиками.
В 2021 году перечислено согласно отчетам перевозчиков, осуществляющим перевозки граждан с использованием социальных проездных документов – 117 023,8 тыс. руб., или 99,4 % от бюджетных ассигнований, установленных министерству на указанные цели.
В 2021 году перевезено в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов  8 478,97 тыс. пассажиров, или 103,4% к плановому значению показателя (индикатора) подпрограммы.
Заключен государственный контракт с АО «ОРЭК» на оказание услуг по размещению и обслуживанию социального транспортного приложения в составе универсальной карты жителя Оренбургской области.
В 2021 году перечисления по контракту не осуществлялись.
Реализация данного мероприятия позволила обеспечить предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда на пассажирском автомобильном и электротранспорте общего пользования городского, пригородного сообщений, включая садоводческие маршруты, по социальным проездным документам (социальному транспортному приложению).



Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за 2021 год

Плановый объем средств бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году, составил 17 172 900,1 тыс. рублей, освоено на 31.12.2021 17 064 398.9 тыс. руб., или  99,4%.

Освоение средств по подпрограммам:
	
	
	Утверждено в СБР на реализацию госпрограммы, тыс. руб.
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	%

	
	
	
	
	

	1.
	«Дорожное хозяйство 
Оренбургской области»

	
16 642 679,5
	
16 559 363,6
	
99,5

	2.
	«Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской  области»
	530 220,6
	505 035,3
	95,3














Комплексная оценка эффективности реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2021 год

1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области»

1.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области»

Оценка степени реализации структурных элементов подпрограммы (СРМ)

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Кол-во показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения
П
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных
Пв
	Степень реализации структурного элемента
СРi

	1.
	Основное мероприятие 1
	2
	2
	1,0

	2.
	Основное мероприятие 2
	7
	6
	0,857

	3.
	Основное мероприятие 3
	1
	1
	1,0

	4.
	Основное мероприятие 4
	2
	2
	1,0

	5.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	3
	3
	1,0

	6.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	2
	2
	1,0




СРМ = 5,857/6=0,976


Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз)
Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам (ССуз) для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по формуле:

ССуз=0,5х Зф/Зп+0,5хМБф/МБп, где:


Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 16 642 679,5-4 062 990,2=12 579 689,3 тыс. руб.
Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
16 559 363,6-4 062 990,2= 12 496 373,4 тыс. руб.
МБф – фактические произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (4 062 990,2 тыс. руб.);
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (4 062 990,2 тыс. руб.).

0,5х 12 496373,4/12 579 689,3+0,5х 4 062 990,2/4 062 990,2 =0,997


ССуз=0,997


Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эис = СРм - ССуз,

Эис = 0,976 – 0,997 = -0,021

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис  не менее «-0,1», но менее «0», то принимается равным 0,9.

Эис = 0,9









Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 
ЗПп/пп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора) СДп/ппз

	1.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции    автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения
	3,04
	2,93
	0,964


	2.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	1,28
	1,17
	0,914


	3.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	1,76
	1,76
	1,00

	4.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	599,66
	599,66
	1,00

	5.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	10 420,0
	10 420,0
	1,00


	6.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения
	24 109,4
	24 109,4
	1,00

	7.
	Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта
	1 225,2
	1 225,2
	1,00

	8.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	31,3
	32,54
	1,00

	9.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	71,0
	71,91
	1,00

	10.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	62,0
	100,0
	1,00

	11.
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	10,0
	70,59
	1,00

	12.
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	7,0
	14,29
	1,00



Степень реализации подпрограммы[image: ] – 0,990


= 11,878/12=0,990

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 0,891

ЭРп/п = СРп/п * Эис, 

0,990* 0,9 = 0,891

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Оренбургской области» признается средней (значение [image: ]составляет не менее 0,80).


1.2. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения
П
	Кол-во показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95% от запланированных
Пв
	Степень реализации основного мероприятия
СРi

	1.
	Основное мероприятие 1
	2
		                                                            1	
	                 0,5 	

	2.
	Основное мероприятие 2  
	1
	1
	1,0

	3.
	Основное мероприятие 3
	1
	1
	1,0

	4.
	Основное мероприятие 4
	1
	1
	1,0



Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) – 0,875
(1,0+1,0+1,0+0,5)/4

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:
ССуз=Зф/Зп, где:
505 035,3/530 220,6
Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (530 220,6 тыс. руб.);
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (505 035,3 тыс. руб.).
Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз ) –0,953

Оценка эффективности использования средств областного бюджета
Значение Эис = -0,078  

Эис = СРм - ССуз, = 0,875-0,953

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность использования средств областного бюджета при значении Эис не менее -0,1, но менее 0, оно принимается равным  0,9.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 
ЗПп/пп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПп/пф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДп/ппз

	1.
	Количество перевезенных  пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
	1000,0
	1210,47
	1,2

	2.
	Количество перевезенных  пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
	70,0
	62,05
		            0,886

	3.
	Количество  перевезенных пассажиров  на   субсидируемых региональных и местных маршрутах авиаперевозок
	5,7
	9,61
	1,7

	4.
	Количество перевезенных  пассажиров на межмуниципальных садоводческих маршрутах
	1030,0
	1043,33
	1,01

	5.
	Количество перевезенных  пассажиров  в автомобильном   и  городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов
	8200,0
	8478,97
	1,03



Степень реализации подпрограммы[image: ] – 0,977   

= (1+0,886+1+1+1)/5 = 0,977

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п  ) – 0,879   
ЭРп/п = СРп/п * Эис, 
0,977*0,9=0,879

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта» признается средней (значение [image: ] составляет не менее 0,8).






2. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2021 год

Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи госпрограммы 
ЗПгпп
	Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периодаЗПгпф
	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)СДгппз

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря текущего года – всего, в том числе:
	43,3
	43,3
	1,00

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
	34,2
	34,2
	1,00

	
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	51,8
	51,8
	1,00

	2.
	Транспортная подвижность населения
	0,765
	0,765
	1,0





Степень реализации государственной программы ( [image: ]) – 1


= 2/2

Эффективность реализации государственной программы  ([image: ]) – 0,943:



0,5*1,0+0,5*(0,891*0,6+0,879*0,4)=0,943


[image: ] – эффективность реализации государственной программы;
[image: ] – степень реализации государственной программы;
[image: ] – эффективность реализации подпрограммы;
[image: ] – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы эффективность реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» за 2021 год признается средней (значение[image: ] составляет не менее 0,85).


2.1 Оценка эффективности реализации основных мероприятий государственных программ, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:
[image: ], где:

[image: ] - эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта;
[image: ] - количество проектов в государственной программе.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы), регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: ], где:


[image: ] - значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта;
[image: ] - количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта.

Коэффициент достижения значения показателя (индикатора), характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

[image: ] , где:

[image: ] - фактическое значение показателя (индикатора);
[image: ] - плановое значение показателя (индикатора).




	[bookmark: sub_40005] № п/п
	Наименование основного мероприятия
	Наименование показателя (индикатора)
	Фактическое значение показателя (индикатора),
[image: ]
	 Плановое значение показателя (индикатора),
[image: ]
	 Значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), регионального проекта,
[image: ]
	Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта,
[image: ]

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

	71,0
	71,91
	1
	3

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	31,0
	32,54
	1
	

	
	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	62
	100
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	3
	3

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	10,0
	70,59
	1
	2

	
	
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	7,0
	14,29
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	2
	2




[image: ]
           3/3=1            2/2=1
[image: ]
(1+1)/2=1

Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой, так как значение [image: ] составляет – 1 (не менее 0,95).


III. Оценка эффективности реализации структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Оренбургской области из областного бюджета

Степень реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:
[image: ]где:

[image: ] - степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам;
[image: ] - количество субсидий.

Степень эффективности управления средствами субсидии местным бюджетам определяется как сумма значений параметров оценки [image: ], указанных в таблице.

	№
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки
[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значения показателя (индикатора), установленного государственной программой для субсидии
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15

	4.
	Наличие оснований для возврата средств в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	да
	0
	0,02
	0

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидии на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидии)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о распределении субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,02
	0,10

	7.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидию, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области
	5
	0,02
	0,10

	8.
	Учет достигнутых муниципальными образованиями Оренбургской области в отчетном году значений показателей результативности использования субсидии при распределении субсидии на очередной год
	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10

	9.
	Возможность перераспределения суммы субсидии между муниципальными образованиями Оренбургской области в текущем году исходя из прогнозной оценки достижения значений показателей результативности использования субсидии
	установлено в правилах предоставления субсидии
	5
	0,02
	0,10

	
	ИТОГО
	0,90




Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней, так как значение [image: ]составляет – 0,90 (не менее 0,85).









IV. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной программы по результатам ее исполнения

В соответствии с Методикой оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию программы по результатам ее исполнения (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.


	N п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии параметра
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки (Пj)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим 
(17 064 398,9-4  062 990,2)-(13 380 585,3-671 500,0)/(13 380 585,3-671 500,0)=2,3%
	от 2–5 процентов
	3
	0,01
	0,03

	3.
	Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе
(4 062 990,2 -4 062 990,2)/ 4 062 990,2
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05

	4.
	Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
	да
	5
	0,01
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм государственной программы 
(СРп/п –0,99 и 0,977)
	95-100
 процентов
	4
	0,03
	0,12

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,03
	0,15

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	нет
	5
	0,01
	0,05

	10.
	Своевременность приведения государственной программы в соответствии с законом Оренбургской области об областном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,95




Эффективность произведенных расходов (ЭБРи) – 0,950

V. Оценка эффективности налоговых расходов Оренбургской области

В соответствии с методикой оценки налоговых расходов Оренбургской области, в целях комплексной оценки эффективности реализации государственной программы используются результаты оценки эффективности налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации государственной программы.

	N п/п
	Наименование налогового расхода
	Результат оценки эффективности
(эффективна/неэффективна)
	Значение коэффициента в зависимости от результата оценки
(эффективна - 1, неэффективна - 0)

	1.
	пониженная налоговая ставка в отношении уплаты транспортного налога организациями автотранспорта, осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных и междугородных маршрутах, соблюдающими единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в платном режиме маршрутных такси)
	эффективна
	1



 Итоговое значение по результатам оценки эффективности налоговых расходов, включенных в государственную программу, определяется как отношение суммы значений коэффициентов, определяемых в зависимости от результатов оценки эффективности, к соответствующему количеству налоговых расходов, включенных в государственную программу:

[image: ]
	1/1=1
A - значение коэффициента, определяемого в зависимости от результата оценки;
N - количество налоговых расходов, включенных в государственную программу.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭРо + ЭБРи+ Эн) / Н, где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы – 0,943;
ЭРп - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых проектным способом – 1,0;
[bookmark: _GoBack]ЭРф - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;
ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета –0,900;
ЭБРи - эффективность бюджетных расходов на реализацию государственной программы на стадии их исполнения – 0,950;
Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации государственной программы – 1,0;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации программы по результатам комплексной оценки признается высокой – 0,959

(0,943+1,0+0,9+0,95+1,0)/5=0,959
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