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Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
за 1 полугодие 2021 года
	№
п/п
	Наименование элемента
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата
наступления контрольного события
	Информация
о выполнении
контрольного
события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Государственная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 1

«Инфраструктурное обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Основное мероприятие 1.1 

«Региональный проект «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Показатель (индикатор) 1

«Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»
	километров
	2,36
	–
	Х
	Х
	значение показателя определяется по итогам года

	5
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета построенных объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком строительства в соответствующие годы» 
	Х
	Х
	Х
	25.01.2022
	срок выполнения не наступил
	Х

	6
	Показатель (индикатор) 2
«Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенных для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)
	процентов
	57,3
	–
	Х
	Х
	значение показателя определяется по итогам года

	7
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий                   в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»
	Х
	Х
	Х
	25.01.2022
	срок выполнения не наступил
	Х

	8
	Подпрограмма 2

«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Основное мероприятие 2.1 

«Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Показатель (индикатор) 1 

«Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» 
	единиц
	140
	129
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	11
	Контрольное событие 1 

«Принятие межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
30.12.2021
	31.03.2021
30.06.2021
	Х

	12
	Подпрограмма 3

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Основное мероприятие 3.1 

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Показатель (индикатор) 1
«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»

	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	15
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»


	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021

01.10.2021

25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	
	Показатель (индикатор) 2

«Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области» 
	единиц / в том числе в текущем году
	456/1
	456/1
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов генеральных планов и  правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021

01.07.2021

01.10.2021

25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	16
	Показатель (индикатор) 2
«Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	единиц
	3
	2
	Х
	Х
	заключено                 2 муниципальных контракта

	17
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	18
	Показатель (индикатор) 3 

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	19
	Контрольное событие 1 

«Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	20
	Показатель (индикатор) 4
«Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	единиц
	2
	2
	Х
	Х
	Х

	21
	Контрольное событие 1

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	24
	Показатель (индикатор) 6

«Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»
	процентов
	7,1
	7,1
	Х
	Х
	Х

	25
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	26
	Основное мероприятие 3.2

«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27
	Показатель (индикатор) 1

«Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)
	единиц

/в том числе в текущем году
	1195/10
	1258/63
	Х
	Х
	Х

	28
	Контрольное событие 1

«Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	29
	Показатель (индикатор) 2

«Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	процентов
	69,5
	73,0
	Х
	Х
	Х

	30
	Контрольное событие 1

«Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
25.12.2021
	выполнено

01.04.2020

01.07.2020
	Х

	31
	Основное мероприятие 3.3

«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32
	Показатель (индикатор) 1

«Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности          и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)
	единиц


	4
	4
	Х
	Х
	Х

	33
	Показатель (индикатор) 2

«Наличие ГИСОГД Оренбургской области»
	да – 1;

нет – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	34
	Контрольное событие 1

«Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	35
	Показатель (индикатор) 3
«Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»
	да – 1;

нет – 0
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	36
	Контрольное событие 1

«Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»
	Х
	Х
	Х
	30.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	37
	Показатель (индикатор) 4
«Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	единиц
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	38
	Контрольное событие 1

«Заключение государственного контракта на внесение изменений    в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.08.2021
	заключен государственный контракт от 05.04.2021
	Х

	39
	Контрольное событие 2

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	15.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	40
	Основное мероприятие 3.4

«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц
	2
	12
	Х
	Х
	Х

	42
	Контрольное событие 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Х
	Х
	Х
	01.07.2021
01.11.2021
	срок выполнения не наступил 
(организованы и проведены офлайн и онлайн опросу на территориях муниципальных образований г. Оренбург, г. Медногорск, г. Гай, Кувандыкский городской округ, Ясненский городской округ, Сорочинский городской округ, Абдулинский городской округ, г. Орск)
	Х

	43
	Показатель (индикатор) 2

«Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»
	процентов
	100,0
	–
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	44
	Контрольное событие 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	45
	Показатель (индикатор) 3

«Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды,  в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
	процентов
	3,0
	5,0
	Х
	Х
	Х

	46
	Контрольное событие 1

«Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	47
	Показатель (индикатор) 4

«Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	единиц
	4
	–
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	48
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Х
	Х
	Х
	25.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	49
	Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50
	Основное мероприятие 4.1

«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	51
	Показатель (индикатор) 1

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	52
	Показатель (индикатор) 2

«Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	53
	Показатель (индикатор) 3

«Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	54
	Показатель (индикатор) 4

«Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»

	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	55
	Показатель (индикатор) 5

«Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	56
	Показатель (индикатор) 6

«Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	57
	Показатель (индикатор) 7

«Среднее количество выездных проверок на объектах социальной    и инженерной инфраструктур»
	единиц
	2
	–
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	58
	Контрольное событие 1

«Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»
	Х
	Х
	Х
	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства
	Х
	Х

	59
	Показатель (индикатор) 8

«Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»
	единиц
	2
	–
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	60
	Показатель (индикатор) 9

«Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»

	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	61
	Контрольное событие 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата минстроя Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
31.12.2021
	своевременная оплата денежных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами
	Х

	62
	Подпрограмма 5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	63
	Основное мероприятие 5.1

«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	64
	Показатель (индикатор) 1
«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	единиц
	55
	30
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	65
	Контрольное событие 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»
	Х
	Х
	Х
	07.02.2021
07.03.2021
07.04.2021
07.05.2021
07.06.2021
07.07.2021
07.08.2021
07.09.2021
07.10.2021
07.11.2021
07.12.2021
11.01.2022
	выполнено

07.02.2021
07.03.2021
07.04.2021
07.05.2021
07.06.2021
	Х

	66
	Показатель (индикатор) 2
«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»
	единиц
	18
	8
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года


	67
	Контрольное событие 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты       на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Х
	Х
	Х
	10.03.2021 
	за период с 02.03.2021 по 05.03.2021 выдано 17 свидетельств                 о предоставлении социальной выплаты
	Х

	68
	Подпрограмма 6

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69
	Основное мероприятие 6.1

«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	70
	Показатель (индикатор) 1

«Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»
	тыс. кв. метров
	29,78
	27,04
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	71
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	72
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
15.07.2021
15.08.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.11.2021
15.12.2021
15.01.2022

	выполнено

15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
	Х

	73
	Показатель (индикатор) 2

«Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»
	тыс. человек
	1,65
	1,4
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	74
	Основное мероприятие 6.2

«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	75
	Показатель (индикатор) 2

«Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»
	тыс. кв. метров
	1,8
	1,8
	Х
	Х
	Х

	76
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2021
	срок выполнения не наступил
	Х

	77
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
15.07.2021
15.08.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.11.2021
15.12.2021
15.01.2022
	выполнено
15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
	

	78
	Основное мероприятие 6.4
«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	79
	Показатель (индикатор) 1
«Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»
	тыс. кв. метров
	0,9
	0,85
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года


	80
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2021
	срок выполнения не наступил

	Х

	81
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
15.07.2021
15.08.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.11.2021
15.12.2021
15.01.2022
	выполнено
15.02.2021
15.03.2021
15.04.2021
14.05.2021
15.06.2021
	

	82
	Подпрограмма 7

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	83
	Основное мероприятие 7.1

«Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	84
	Показатель (индикатор) 1

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве  на получение социальной выплаты»
	единиц
	477
	292
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	85
	Контрольное событие 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2021
	выполнено 24.12.2020
	Х

	86
	Контрольное событие 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Х
	Х
	Х
	в течение 30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти
	выполнено 22.01.2021
	Х

	87
	Показатель (индикатор) 2

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	единиц
	7
	9
	Х
	Х
	Х

	88
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»
	Х
	Х
	Х
	31.01.2021
31.03.2021
31.07.2021
	выполнено 28.01.2021
	решение о предоставлении социальных выплат в марте 2021 года не принимались в виду отсутствия финансирования

	89
	Показатель (индикатор) 3

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	единиц
	23
	12
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	90
	Контрольное событие 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
25.12.2021
	выполнено

04.03.2021
10.06.2021
	Х

	91
	Основное мероприятие 7.2

«Обеспечение реализации подпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	92
	Показатель (индикатор) 1

«Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	достижение показателя (индикатора) планируется по итогам текущего года

	93
	Контрольное событие 1

«Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	31.05.2021
31.10.2021
	выполнено

04.03.2021
	Х


