Доклад 
о  ходе реализации областной  целевой программы «Отходы»
 на 2011–2016 годы за 2011-2013 годы 
Государственный заказчик-координатор – министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, 

Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).                                                                              

1. Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:
В рамках областной целевой программы «Отходы» на 2011–2016 годы предусмотрено два мероприятия, государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по которым является минстрой, это софинансирование двух переходящих объектов капитального строительства муниципальной собственности:: 
полигон для захоронения бытовых отходов в г. Бузулуке;

полигон для захоронения ТБО в с Курманаевка. 
На объекте «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Бузулуке» выполнены работы по благоустройству территории, земляные работы по строительству полигона, отделочные работы и устройство электроосвещения в здании АБК, построен гараж для 2 автомобилей. В 2013 году заключены 4 муниципальных контракта на реализацию программных мероприятий, в рамках которых выполнены работы по устройству насыпи и изоляции бортов и днища котлована на 1 очереди. Частично выполнены такие же работы на 3 очереди, работы по устройству насыпи выполнены между 1 и 2 очередями объекта. Частично выполнены работы по наружному электроснабжению. 
Строительство полигона для захоронения ТБО в с Курманаевка завершено, ведется подготовка разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств.

Из областного бюджета на софинансирование строительства указанных объектов в 2011–2013 годах направлено 27,74 млн. рублей (86,1% от запланированного), из средств местных бюджетов – 14,99 млн. рублей (78,4% от запланированного). 
Строительство полигона для захоронения ТБО в с. Курманаевка завершено в 2013 году, полигона для захоронения твердых бытовых отходов в г. Бузулуке – в связи с окончанием действия ОЦП «Отходы» на 2011–2016 годы перенесено в    государственную программу «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014–2020 годы.

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета области на 2013 год определен в сумме 26,4 млн. рублей в том числе:

областной бюджет – 15,0 млн. рублей;

местный бюджет – 11,4 млн. рублей;

Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию мероприятий программы из областного бюджета в 2013 году по минстрою предусмотрено 15,0 млн. рублей, что соответствует плановому объему финансирования по программе.

Фактически из бюджета области на софинансирование объектов в 2013 году было направлено 11,02 млн. рублей (73,5% от запланированного), из средств      местного бюджета– 7,49 млн.рублей (65,7% от запланированного). 
По объекту «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Бузулуке», предусмотренные программой средства освоены не в полном объеме (60,2% от запланированного) в связи с невыполнением работ подрядной организацией по независящим от заказчика причинам. Администрацией г. Бузулука     подан иск в Арбитражный суд о взыскании неустойки и штрафов с подрядчика. 

По объекту «Полигон для захоронения ТБО в с. Курманаевка» предусмотренные средства освоены в полном объеме.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы.
В 2013 году по объекту «Полигон для захоронения ТБО в с. Курманаевка» работы по строительству закончены, средства освоены в полном объеме.

По объекту «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Бузулуке» строительные работы в пределах освоенных средств выполнены.

4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы.
По целевому индикатору «Ввод в действие новых полигонов твердых бытовых отходов» закончено строительство полигона для захоронения ТБО в с. Курманаевка. Согласно гарантийному письму администрации Курманаевского района от 17.01.2014 № 106, после получения документации на техническое подсоединение к электросетям, разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее февраля     2014 года. Целевые показатели на 2013 год достигнуты.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке.

Внутренняя оценка эффективности результатов реализации проводилась ежегодно, программа оценивалась как высокоэффективная.
В 2013 году в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области от 14.01.2008 № 10-п «Об утверждении порядка ежегодной оценки         эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской       области» численное значение интегральной оценки R = 9,82        

Программа оценивается как высокоэффективная, т.е. государственные      заказчики (координаторы) полностью выполняют требования по организации ее выполнения, привлечению дополнительных источников и контролю за ходом реализации.
6. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010      № 554-пп «Об утверждении областной целевой программы «Отходы» на            2011 – 2016 годы» утратило силу с 1 января 2014 года в связи с изданием Постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 736-пп «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014 –2020 годы».

