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Таблица 14
Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» на 2023 год
за 1 полугодие 2023 года
	№
п/п
	Наименование структурного элемента государственной 

программы, контрольной точки
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Фактическая дата достижения контрольной точки
	Информация
о достижении
контрольной
точки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Региональный проект «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Задача 1 «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	млн. кв. метров
	1,1
	0,4417
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Документ утвержден (подписан)»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2023
	Выполнено
	Х

	1.1.1.2.
	Контрольная точка 2 

«Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал»
	Х
	Х
	Х
	10.04.2023
	Выполнено
	Х

	1.1.1.3.
	Контрольная точка 3

 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.4.
	Контрольная точка 3

 «Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.5.
	Контрольная точка 4

«Обеспечено увеличение жилищного строительства в 2023 году в размере 1,1 млн. кв. метров»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.6.
	Контрольная точка 5 

«Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 4 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.
	Задача «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
	единиц
	1,0
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	1.2.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	15.01.2023
	Выполнено
	Х

	1.2.1.2.
	Контрольная точка 2 

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	29.01.2023
	Выполнено
	Х

	1.2.1.3.
	Контрольная точка 3 

«Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»
	Х
	Х
	Х
	01.02.2023
	Выполнено
	Х

	1.2.1.4.
	Контрольная точка 4

«Предоставлены документы, подтверждающие планируемое строительство жилья в очередном финансовом году в заявленном объеме»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.1.5.
	Контрольная точка 5

«Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.2.1.6.
	Контрольная точка 6

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.
	Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства
	единиц
	2,0
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	1.3.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за отчетный год»
	Х
	Х
	Х
	25.01.2023
	Выполнено
	Х

	1.3.1.2.
	Контрольная точка 2

«Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»
	Х
	Х
	Х
	01.02.2023
	Выполнено
	Х

	1.3.1.3.
	Контрольная точка 3

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении  бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	28.02.2023
	Выполнено
	Х

	1.3.1.4.
	Контрольная точка 4

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 1 квартал текущего года»
	Х
	Х
	Х
	20.04.2023
	Выполнено
	Х

	1.3.1.5.
	Контрольная точка 5

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 6 месяцев текущего года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.6.
	Контрольная точка 6

«Предоставлен отчет о достижении органами местного самоуправления целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий в части ввода жилья за 9 месяцев текущего года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.7.
	Контрольная точка 7

«Утверждаю распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиями)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.3.1.8.
	Контрольная точка 8

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Задача «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  
	тыс. кв. метров
	88,77
	89,75
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2023
	Выполнено
	Х

	2.1.1.2.
	Контрольная точка 2 

«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2023
	Выполнено
	Х

	2.1.1.3.
	Контрольная точка 3

«Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»
	Х
	Х
	Х
	10.04.2023
	Выполнено
	Х

	2.1.1.4.
	Контрольная точка 4

«Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»
	Х
	Х
	Х
	14.07.2023
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.5.
	Контрольная точка 5

«Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.6.
	Контрольная точка 6

«С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.7.
	Контрольная точка 7

«Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.1.1.8.
	Контрольная точка 8

«Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Реализовано договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям
	единиц
	3
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам 2024 года

	3.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	24.04.2023
29.05.2023
	Направлены отчеты в Минстрой России
	Х

	3.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023
	Подписано доп. соглашении № 7 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Оренбург (на бюджетный цикл 2023-2025 годов)
	Х

	3.1.1.3.
	Контрольная точка 3

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	3.1.2.
	Построено автомобильных дорог в целях реализации инфраструктурных проектов в рамках комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург» в г. Оренбурге
	единиц
	–
	–
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.1.
	Контрольная точка 1 

«Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	24.04.2023

29.05.2023
	Направлены 
отчеты в Минстрой России
	Х

	3.1.2.2.
	Контрольная точка 2

«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023
	Подписано доп. соглашении № 7 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Оренбург (на бюджетный цикл 2023-2025 годов)
	Х

	3.1.2.3.
	Контрольная точка 3

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Задача «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, права которых нарушены застройщиками»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Количество участников строительства – граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	единиц
	4
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	4.1.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Выплачено участникам строительства – гражданам возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ 2О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.2.
	Задача «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.
	Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования
	единиц
	140
	133
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.1.
	Контрольная точка 2

«Принятие постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	27.01.2023

10.03.2023

17.03.2023

24.04.2023

01.06.2023

26.06.2023


	Протоколы 
заседаний межведомственной комиссии
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Задача «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	1
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.1.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	06.03.2023
	Заключен 
государственный контракт
	Х

	5.1.1.2.
	Контрольная точка 2 

«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.
	Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.1.
	Подготовлены документы в области градостроительной деятельности  
	единиц
	30
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.2.1.1.
	Контрольная точка 1 

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о  подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2023

30.06.2023
	Осуществлен 
сбор сведений
	Х

	5.2.2.
	Разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области  
	единиц
	28
	*)
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	5.2.2.1.
	Контрольная точка 1 

«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2023

30.06.2023


	Осуществлен 
сбор сведений
	Х

	5.2.3.
	Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	5.2.3.1.
	Контрольная точка 1 

«Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2023

30.06.2023


	Осуществлен
сбор сведений
	Х

	5.2.4.
	Разработаны проекты планировки и межевания территории муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	4
	*)
	Х
	Х
	Х

	5.2.4.1.
	Контрольная точка 1 

«Мониторинг разработки проектов планировки и межевания территории муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2023

30.06.2023


	Осуществлен 
сбор сведений
	Х

	5.2.5.
	Муниципальные образования, осуществляющие ведение ГИСОГД Оренбургской области
	единиц
	42
	*)
	Х
	Х
	Х

	5.2.5.1.
	Контрольная точка 1 

«Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.3.
	Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.4.
	Задача «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.4.1.
	Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	7
	Х
	Х
	Х

	5.4.1.1.
	Контрольная точка 1

«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.4.2.
	Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области

	процентов
	100
	25
	Х
	Х
	Х

	5.4.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.4.3.
	Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории
	процентов
	5
	2
	Х
	Х
	Х

	5.4.3.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.4.4.
	Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов
	единиц
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	5.4.4.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.5.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург
	единиц
	3
	0
	Х
	Х
	Х

	5.5.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение государственного контракта на разработку генерального плана муниципального образования «город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	05.10.2022
	Контракт 
заключен (№ 35)
	Х

	5.5.1.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана муниципального образования «город Оренбург»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.1.3.
	Контрольная точка 3

«Заключение государственного контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	22.03.2023
	Контракт 
заключен (№ 14)
	Х

	5.5.1.4.
	Контрольная точка 4

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.1.5.
	Контрольная точка 5

«Заключение государственного контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	10.05.2023
	Контракт заключен (№ 18)
	Х

	5.5.1.6.
	Контрольная точка 6

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.1.7.
	Контрольная точка 7

«Заключение государственного контракта на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Оренбурга»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.1.8.
	Контрольная точка 8

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Оренбурга»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.5.2.
	Разработан проект планировки и проект межевания территории автомобильных дорог и инженерных сетей
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	5.5.2.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение государственного контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	10.05.2023
	Контракт 
заключен (№ 18)
	Х

	5.5.2.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.6.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.6.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района

	единиц
	2
	0
	Х
	Х
	Х

	5.6.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение государственного контракта на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Чебеньковский сельсовет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.6.1.2.
	Контрольная точка 2

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Чебеньковский сельсовет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.6.1.3.
	Контрольная точка 3

«Заключение государственного контракта на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Экспериментальный сельсовет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.6.1.4.
	Контрольная точка 4

«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Экспериментальный сельсовет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.7.
	Задача «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.7.1.
	Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития
	единиц
	1
	1
	Х
	Х
	Х

	5.7.1.1.
	Контрольная точка 1

«Опубликование информации об итогах мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Задача «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.
	Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.1.2.
	Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	6.1.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.2.
	Задача «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.2.1.
	Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период
	процентов
	30,0
	295,0
	Х
	Х
	Х

	6.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.2.3.
	Проанализировано проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период
	процентов
	100,0
	85,0
	Х
	Х
	Х

	6.2.3.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	6.3.
	Задача «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.3.1.
	Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур
	единиц
	2
	0
	Х
	Х
	Значение показателя (результата) определяется по итогам года

	6.3.2.
	Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области
	единиц
	187
	41
	Х
	Х
	Х

	6.3.2.1.
	Контрольная точка 1

«Подписано актов о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю на построенных, реконструированных или отремонтированных объектах капитального строительства Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	январь – июнь 2023 года
	Подписан 41 акт о сдаче-приемке оказанных услуг
	Х

	6.3.3.
	Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	6.3.3.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг выполнения денежных обязательств минстроя Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	03.04.2023


	Своевременная оплата денежных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами
	Х

	6.3.4.
	Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы
	единиц
	794
	367
	Х
	Х
	Х

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.
	Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)
	единиц
	25
	13
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Х
	Х
	Х
	В период с 28.02.2023 по 14.03.2023 выданы 19 свидетельств о предоставлении социальной выплаты.

В период с 24.05.2023 по 29.05.2023 выданы 7 свидетельств о предоставлении социальной выплаты
	Выполнено
	Х

	7.1.2.
	Выдано ипотечных кредитов в рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий
	единиц
	58
	34
	Х
	Х
	Х

	7.1.2.1.
	Контрольная точка 1

«Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»
	Х
	Х
	Х
	07.02.2023

07.03.2023

07.04.2023

05.05.2023

07.06.2023
	Выполнено
	Х

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Задача «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.1.
	Расселенная площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года
	тыс. кв. метров
	1,4
	1,28
	Х
	Х
	Х

	8.1.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023


	Выполнено
	Х

	8.1.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023
	Выполнено
	Х

	8.2.
	Задача «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.2.1.
	Расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению, за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	тыс. кв. метров
	2,5
	1,46
	Х
	Х
	Х

	8.2.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023
	Выполнено
	Х

	8.2.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023
	Выполнено
	Х

	8.3.
	Задача «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.3.1.
	Расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	тыс. кв. метров
	0,8
	0,07
	Х
	Х
	Х

	8.3.1.1.
	Контрольное событие 1

«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023
	Выполнено
	Х

	8.3.1.2.
	Контрольное событие 2

«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	15.02.2023

15.03.2023

14.04.2023

15.05.2023

15.06.2023
	Выполнено
	Х

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.1.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.1.1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	единиц
	339
	251
	Х
	Х
	Х

	9.1.1.1.
	Контрольная точка 1

«Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»
	Х
	Х
	Х
	26.12.2022
	Выполнено
	Х

	9.1.1.2.
	Контрольная точка 2

«Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»
	Х
	Х
	Х
	с 24.01.2023 по 25.01.2023
	Выполнено
	Х

	9.2.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.2.1.
	Выдана социальная выплата при получении кредита молодыми семьями на приобретение жилья
	единиц
	72
	48
	Х
	Х
	Х

	9.2.1.1.
	Контрольная точка 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов, и выдача свидетельств»
	Х
	Х
	Х
	17.01.2023

02.03.2023
	Выполнено
	Х

	9.3.
	Задача «Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.3.1.
	Выдана социальная выплата на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка молодыми семьями
	единиц
	25
	13
	Х
	Х
	Х

	9.3.1.1.
	Контрольная точка 1

«Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»
	Х
	Х
	Х
	20.03.2023

05.06.2023

	Выполнено
	Х

	9.4.
	Задача «Повышение качества работы муниципальных образований с молодыми семьями»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.4.1.
	Проведено семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	2
	Х
	Х
	Х

	9.4.1.1.
	Контрольная точка 1

«Организация и проведение семинаров со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы
	Х
	Х
	Х
	22.02.2023

01.06.2023
	Выполнено
	Х


