Доклад 
о выполнении областной целевой программы
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области на 2011–2015 годы» в 2013 году

Государственный заказчик (заказчик-координатор) – министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
Государственный заказчик программы – министерство строительства,          жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).    
1. Сведения о результатах реализации программы за 2013 год:
В рамках указанной областной целевой программы предусмотрено строительство ряда объектов, по которым государственным заказчиком выступает минстрой:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и плавательным бассейном и реконструкция учебного корпуса ГБОУ СПО «Училище (техникум) олимпийского резерва» в г. Оренбурге. Проектная документация по объекту разработана, оплачена в полном объеме и передана на рассмотрение в  ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»;
Реконструкция ГБОУ СПО «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в г. Оренбурге. Проектная документация по объекту разработана, оплачена в полном объеме и передана на рассмотрение в  ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»;

Быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. Бузулуке. На объекте выполнены работы по устройству котлована и основания под ледовую арену. Средства полностью не освоены в связи с поздним заключением муниципального контракта (30.12.2013 г.);
Футбольное поле с беговыми дорожками и АБК в с. Александровка Александровского района. На объекте выполнены вертикальная планировка территории, ограждение и частично благоустройство территории. Приступили к строительству западной трибуны на 1000 мест, завершены работы по монтажу металлоконструкций. Подготовлено в полном объеме спортивное ядро с беговыми дорожками для укладки искусственного поля. Построено здание АБК  (без внутренней отделки) к нему подведены водопровод и канализация. Завершены работы по укладке кабелей наружного освещения.
Реконструкция стадиона МАУ «Д/С «Юбилейный» г. Орска с трибунами на 2500 мест (второй этап реконструкции). На объекте выполнены работы по строительству трибун на 2500 посадочных мест с использованием подтрибунного пространства, подведены коммуникации: отопление, водоснабжение, телефонизация и электрофикация; выполнено благоустройство территории, оборудованы места для временного хранения машин, установлен видео экран и чаша для зажжения Олимпийского огня. Субсидия из областного бюджета выделена в соответствии с выполненным объемом работ и размером софинансирования из местного бюджета;
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в пос. Новосергиевка. На объекте выполнены работы по монтажу наружных инженерных сетей и общестроительные работы. Смонтирована котельная. В стадии завершения работы по монтажу чаш бассейнов, внутренней отделке и канализации. Смонтировано отопление. Внебюджетные средства в размере          26,2 млн. рублей выделялись только под конкретный перечень оборудования, поэтому не могли быть потрачены в полном объеме;
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в пос. Светлый. На объекте завершены работы по устройству ограждающих конструкций. Выполнены наружные инженерные сети и работы по устройству внутри здания систем электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции. Выполнена разводка систем водоснабжения и канализации и устройство основания полов спортивного зала. В стадии завершения отделочные работы. Субсидия из областного бюджета выделена в соответствии с выполненным объемом работ и размером софинансирования из местного бюджета. Оформляется разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию;
Реконструкция существующих трибун стадиона МАУ Д/С «Юбилейный»    г. Орска. На объекте проведено усиление фундаментов, устройство лестниц, установлены плиты перекрытия 250 шт., перекрытия из тяжелого бетона 23 м3, выполнен монтаж лестниц и ограждающих конструкций стен из профлиста        408 м2 и опорных конструкций, установка 1730 сидений трибун. Стоимость договора подряда составила 6 300,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Субсидия из областного бюджета выделена в соответствии с выполненным объемом работ и размером софинансирования из местного бюджета.
2. Данные об объёмах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств
Всего на финансирование строительства объектов в 2013 году направлено 457,4 млн. рублей в том числе:

федеральный бюджет 21,29 млн. рублей;

областной бюджет 365,04 млн. рублей;

местный бюджет 30,86 млн. рублей;

внебюджетные источники 40,21 млн. рублей, что составило 88,2 % от запланированного.
Основными причинами недоосвоения средств являются: 
позднее заключение муниципальных контрактов на объектах в г. Бузулуке и г. Оренбурге, неполное освоение внебюджетных средств в размере которые выделялись только под конкретный перечень оборудования на объекте в с. Новосергиевка и поэтому не могли быть мспользованы в полном объеме, 
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы
Фактические затраты на реализацию мероприятия данной областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Интегральная оценка программы в 2013 году составляет – 9,68 баллов эффективность программы высокая.        
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