Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы.
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

     С 2011 года в области реализуется  областная  целевая программа «Дети Оренбуржья» на 2011–2013 годы.
      В рамках программы Министерством осуществляются мероприятия по строительству объектов образовательных учреждений, предусматривающие строительство, реконструкцию детских садов и строительство школы в муниципальных образованиях области.
          В 2012 году завершена реконструкция  МДОАУ «Детский сад № 21 «Сказочный теремок» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области», работы выполнены полностью, имеется разрешение на ввод эксплуатацию, а так же в   пос. Новосергиевка работы по строительству детского сада завершены, объект введен в эксплуатацию.
    2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования, предусмотренные программой с разбивкой по источникам: всего – 140482,30 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 140482,3 рублей;

· объем ассигнований, утвержденный  консолидированным бюджетом на отчетный год: всего – 162539,20 тыс. рублей,  в т.ч. областной бюджет –140482,3;
· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего –147641,44 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 132095,10 тыс. рублей.
· средства использованы на 90%.                 

3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

       Ведется реконструкция здания детского сада Оренбургской области г. Гай, ул. Советская, д. 4 выполнены работы по кладке наружных стен пристроев и устройству общей кровли существующего здания и пристроев. Завершены сантехнические и электромонтажные работы, ведутся отделочные работы.

      Монтаж фундаментов в школе на 750 учащихся в г. Cорочинске  выполнен на 80%, так же ведутся работы по кирпичной кладке, штукатурке стен и откосов, заливке полов, начата укладка напольной плитки., выполнено устройство полов в подвальных помещениях,  завершено отопление, ведется монтаж щитов и электрических приборов. В полном объеме выполнен монтаж кабеля. Частично завершены работы по устройству грунта на спортивном ядре, начато устройство ограждения вокруг школы.

    На стадии окончания работы по электроснабжению здания и внутренней отделке помещений в детском саду на 35 мест в с. Бакаеве Северного района.

     В детском саду-ясли на  140 мест в восточном микрорайоне  с. Октябрьского     закончены работы по монтажу отопительной системы на первом и втором этажах, отопление монтируется в подвале. В стадии окончания работы по электроснабжению здания и монтажу наружных инженерных сетей. Приступили к внутренней отделке помещений, монтажу вентиляции и устройству внутренних инженерных сетей.
4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

 Областная целевая программа «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы,  в целом эффективна. Реализация программы соответствует намеченным показателям.

В 2012 году составила 9,52 баллов.
Министр                                                                                        С.Ю. Домников

