Доклад 
о выполнении областной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» в 2013 году

Государственный заказчик (заказчик-координатор) – министерство cельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
Государственный заказчик программы – министерство строительства,          жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).    
1. Сведения о результатах реализации программы за 2013 год:
В рамках указанной областной целевой программы предусмотрено строительство ряда объектов, по которым государственным заказчиком выступает минстрой:
Строительство водопровода по ул. Почтовой, Чапаева на ст. Заглядино Асекеевского района. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом в 2013 году, выполнены в полном объеме;
Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Калинина, ул. Набережной, ул. Советской с. Буланово Октябрьского района. Работы выполнены в полном объеме. Акт приемки законченного промежуточного объема строительства объекта от 20.12.2013 года;
Водоснабжение I очереди восточного микрорайона с. Октябрьского. Работы по строительству водовода выполнены. В связи с тем, что проект выполнен в    2007 году, а муниципальный контракт на производство работ заключен уже в 2010 году, раздел проекта «Автоматизация» морально устарел, поэтому в        2013 году указанный раздел проекта был переработан и передан на рассмотрение в госэкспертизу. Монтаж автоматизации и ввод объекта в эксплуатацию будет произведен в 2014 году после получения положительного заключения госэкспертизы за счет средств районного бюджета;

Реконструкция водопровода в пос. Экспериментальный Оренбургского района;

Реконструкция поселковой водопроводной сети в с. Семеновка Пономаревского района. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции № RU 56524314-1 от 25 декабря 2013 года;

Реконструкция водопроводной сети в с. Матвеевка Сорочинского района. Работы на объекте выполнены, но выявлен ряд несоответствий выполненных работ проектной документации, которые не могут быть устранены подрядчиком в зимний период времени при отрицательной температуре. Ввод объекта в эксплуатацию будет произведен в 2014 году после устранения несоответствий;

Реконструкция водопроводных сетей в с. Ташла. Работы, определенные контрактом выполнены. Акт ввода в эксплуатацию в стадии оформления;
Реконструкция водопровода в с. Благодарном Ташлинского района. Работы, определенные контрактом выполнены. Акт ввода в эксплуатацию в стадии оформления;
Водопровод в пос. Пристанционный Тоцкого района. Выполнены  в полном объеме земляные работы,  монтаж ж/б колец и трубопровода;
Строительство водопроводной сети жилого района в с. Шарлык. Работы по устройству водопроводной сети выполнены, водопровод эксплуатируется. Акт ввода в эксплуатацию приемочной комиссии от 11.09.2013 года;
Наружные сети и сооружения водоснабжения пос. Веселовского Ясненского района. Установлено 22 единицы колодцев из бетонных колец, 6 противопожарных гидрантов, 3 водоразборных колонки, 2 водонапорные башни, 3 противопожарные емкости, проложено 1 220 метров полиэтиленовых труб различного диаметра.

2. Данные об объёмах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств
Всего на финансирование строительства объектов в 2013 году направлено 52,91 млн. рублей в том числе:

федеральный бюджет 14,1 млн. рублей;

областной бюджет 35,52 млн. рублей;

местный бюджет 3,29 млн. рублей,
что составило 83,2 % от запланированного.
Основными причинами недоосвоения средств являются: 
позднее поступление документов на получение софинансирования из областного бюджета из администрации Тоцкого и Оренбургского районов.  

Взнос в уставной капитал ОАО «Сельский дом» составил 357,54 млн. рублей, средства использованы на 100%
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы
Фактические затраты на реализацию мероприятия данной областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Интегральная оценка программы в 2013 году составляет 10 баллов эффективность программы высокая. 
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