ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2023 год

Ответственный исполнитель государственной программы:
министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
Участником Программы является министерство образования Оренбургской области.

Сведения о результатах реализации структурных элементов государственной программы за отчетный период

Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 916-пп  и направлена на развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Оренбургской области, и создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг  общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы приведены в соответствие с Законом Оренбургской области от 15.12.2022 № 636/237-VII-ОЗ (ред. от 14.12.2023) «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 12). 
	По отдельным статьям расходов кассовое исполнение превышает утвержденные назначения в государственной программе, на основании предложений, направленных в сводную бюджетную роспись, которые приняты министерством финансов Оренбургской области 19.12.2023 (приложение 12).


Программа состоит из следующих структурных элементов государственной программы:

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»;
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области».
В составе государственной программы утверждены показатели и мероприятия (результаты), направленные на реализацию задач структурных элементов государственной программы.  
Выполнение показателей государственной программы, результатов структурных элементов государственной программы представлено в приложении 11, отчет об использовании бюджетных ассигнований представлен в приложении 12, отчет об объемах финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию государственной программы представлен в приложении 13, отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы представлен в таблице 14.


1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (далее – РП РМДС)

Основными задачами РП РМДС является:
- повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций;
- приведение в нормативное состояние (строительство) искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения;
- повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок.
В рамках проекта предусмотрено выполнение 5-ти результатов и достижение 7-ми показателей. 
В 2023 году на реализацию РП РМДС предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11 381 855,2 тыс. рублей, их них: 
- 2 987 978,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
- 8 393 876,6 тыс. рублей – средства регионального бюджета, в том числе бюджетный кредит – 4 000 000,0 тыс. рублей.
Справочно: средства местных бюджетов (г. Орск, г. Оренбург) – 94 944,5 тыс. рублей.  
Кассовое исполнение по итогам 2023 года в рамках проекта составило 100%.
Приведено в нормативное состояние 0,63255 тыс. пог.м искусственных сооружений на дорогах регионального (межмуниципального) значения и 374,321 км автодорог, из них:
- региональные (межмуниципальные) дороги – 334,906 км;
- местные дороги – 39,415 км, в том числе:
           - г. Оренбург – 30,61 км
           - г. Орск – 8,805 км.
Все показатели проекта достигнуты.

2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее – РП ОМРДХ)

Основной задачей проекта является:
- совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли.
В рамках проекта предусмотрено выполнение 2-х результатов: 
- «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года» достигнут по итогам 2019 года.
В соответствии с дополнительным соглашением от 18.12.2023 №103-2019- R20081-1/7 установка камер фотовидеофиксации с 2020 по 2023 годы не предусмотрена. 
- «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (далее – АПВГК) транспортных средств на автомобильных дрогах регионального или межмуниципального, местного значения». За период с 2021 по 2023 годы установлено 13 шт. АПВГК нарастающим итогом, при плановом значении 10 шт.
В 2023 году в рамках данного проекта было предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 78 569,7 тыс. рублей по результату «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), штуки» (далее – мероприятие по внедрению ИТС).
По состоянию на 20.10.2023 в системе ГИИС «Электронный бюджет» подписано дополнительное соглашение № 108-17-2023-035/1 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 108-17-2023-035, согласно которому финансирование мероприятия по внедрению ИТС в 2023 году не предусмотрено. Достижение результата по внедрению ИТС также не предусмотрено.
Все показатели проекта достигнуты.

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения» (далее – КПМ)

Основная задача КПМ – создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности.
В рамках КПМ предусмотрено 14 результатов, из которых 10 результатов реализуется в 2023 году.
На реализацию КПМ согласно утвержденной сводной бюджетной росписи по итогам 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 525 651,7 тыс. рублей. Кассовое освоение на 31.12.2023 составило 9 363 877,3 тыс. рублей (98,3%).
За 2023 год приведено в нормативное состояние 334,906 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и 154,16 км автодорог местного значения.
В отчетном году из федерального бюджета бюджету Оренбургской области было предусмотрено 4 150 588,6 тыс. рублей, из них:
- в рамках РП РМДС – 2 987 978,6 тыс. рублей;
- в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» – 1 162 610,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 100%. Показатели и результаты достигнуты. 

4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения
 Оренбургской области» (далее – мероприятия).
	

	


Основная цель мероприятий – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области.
На реализацию КПМ согласно утвержденной сводной бюджетной росписи по итогам 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 609 504,7 тыс. рублей. Освоено – 1 559 529,3 тыс. руб., или 96,89 %.
В целях повышения доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и увеличение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в областном бюджете предусмотрено:
- на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении» – 446 148,2 тыс. рублей;
- на возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан» – 5 718,0 тыс. рублей.
Заключены соглашения с АО «Свердловская пригородная компания» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (далее – перевозчики) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и в связи с предоставлением льгот по проезду на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории Оренбургской области отдельным категориям граждан.
В отчетном периоде на основании представленных отчетов перевозчиков из областного бюджета перечислено:
- на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 445 557,4 тыс. рублей, или   99,87 % от годовых назначений;
- на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по проезду – 5 717,8 тыс. рублей, или 100,00 % от годовых назначений.
Перевезено в отчетном периоде в пассажирском пригородном железнодорожном транспорте 1 600,42 тыс. пассажиров.
На возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении выделено из областного бюджета 10 400,00 тыс. рублей. Освоено 9 190,8 тыс. рублей, или 88,4 % от годовых назначений.
В целях содействия повышению доступности воздушных перевозок населения на возмещение организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета, в областном бюджете предусмотрено 84 327,6 тыс. рублей.
 Заключены соглашения с авиакомпаниями: АО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ред Вингс», АО «ЮВТ АЭРО», ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер».
В отчетном периоде на основании представленных отчетов авиакомпаний из областного бюджета перечислено 72 487,1 тыс. рублей, или 85,96 % от годовых назначений.
Перевезено в отчетном периоде воздушным транспортом                                             33,383 тыс. пассажиров.
В целях обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам и обратно в областном бюджете предусмотрено 49 048,20 тыс. рублей.
С администрацией города Оренбурга заключено соглашение о предоставлении субвенции. 
В отчетном периоде на основании представленного отчета администрации города Оренбурга перечислена субвенция в сумме 49 033,6 тыс. рублей, или               99,97 % от годовых назначений.
Перевезено в апреле-октябре 2023 года   1 039,49 тыс. пассажиров.
В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в областном бюджете предусмотрено              240 754,1 тыс. рублей.
 Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 35 перевозчиками, осуществляющими перевозки граждан с использованием социальных проездных документов.
В отчетном периоде согласно отчетов перевозчиков перечислено 204 505,8 тыс. рублей, или 84,94 % от годовых назначений.
Перевезено в отчетном периоде в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов 10 084,33 тыс. пассажиров.
В целях на оплаты услуг по размещению и обслуживанию социального транспортного приложения в составе универсальной карты жителя Оренбургской области в областном бюджете предусмотрено 482,3 тыс. рублей.
Заключен государственный контракт с АО «ОРЭК».
В отчетном периоде на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг, перечислено 410,5 тыс. рублей.
В целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по финансовому обеспечению затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов) в областном бюджете предусмотрено 76 858,9 тыс. рублей.
Заключено соглашение с администрацией города Оренбурга.
Перечислено в отчетном периоде согласно графику платежей                             76 858,9 тыс.рублей, или 100,00% от годовых назначений. 
В целях реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, в областном бюджете предусмотрено 695 767,4 рублей.
Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования с 16-ю муниципальными образованиями.
В отчетном периоде перечисление иного межбюджетного трансферта не осуществлялось.




Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

СРзсэ= Пв/П,

	№ п/п
	Наименование структурного элемента, задач структурного элемента
	Количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактическое значение которых достигнуто на уровне не менее 95% от запланированных, Пв
	Количество результатов i-ой задачи структурного элемента, П
	Степень реализации структурного элемента
СРi

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	
	
	

	
	Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций»
	3
	3
	1,0

	
	Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»
	1
	1
	1,0

	
	Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»
	1
	1
	1,0

	
	Итого
	
	
	1,0

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	
	
	

	
	Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности»
	2
	2
	1,0

	
	Итого
	
	
	1,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 	
	
	
	

	
	Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности»
	10
	10
	1,0

	
	Итого
	
	
	1,0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области»
	
	
	

	
	Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области»
	9
	11
	0,82

	
	Итого
	
	
	0,82





2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента государственной программы.

ССуз= Зф/Зп

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Зф
	Зп
	ССуз

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	11 381 855,2
	11 381 855,2
	1,0

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	0
	0
	0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 	
	9 363 877,3

	9 525 651,7

	0,98

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области»
	1 559 529,3

	1 609 504,7

	0,97




3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента.

Э ис=СР зсэ-СС уз

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	СР зсэ
	СС уз

	Э ис

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	1,0
	1,0
	1

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	1,0
	0
	1

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 	
	1
	0,98
	1

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области»
	0,82
	0,97
	0,8




4. Оценка степени решения задач структурных элементов

СД п/ппз=ЗП п/пф/ЗП п/пп




	Наименование результата
	ЗП п/пп 
	ЗП п/пф 
	СД п/ппз 

	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)"

	Задача 1 «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций»

	1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы
	1
	1
	1

	2
	Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения
	1
	1
	1

	3
	Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	1
	1
	1

	Задача 2 «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»

	4
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	1
	1
	1

	Задача 3 «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» 

	5
	Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	1
	1
	1




СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =5/5 = 1
                                                                                                       1






	
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

	Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности»

	1
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог.
	10
	13
	1

	2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог.
	194,92
	194,92
	1



СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =2/2 = 1
                                                                                                       1

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

	Задача 1 «Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение автомобильного сообщения с отдаленными населенными пунктами области, требуемого технического состояния автомобильных дорог, повышение их пропускной способности»

	1
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	10,771
	10,771
	1

	2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	288,9
	324,135
	1

	3
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	90,0
	154,160
	1

	4
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года 
	4 615,27
	4 650,5
	1

	5
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года 
	6 833,61
	6 897,77
	1

	6
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	11 697,00
	11 676,70
	1

	7
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	12 291,30
	12 291,30
	1

	8
	Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта
	750,00
	775,00
	1

	9
	Осуществление мероприятий в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	1,00
	1,00
	1

	10
	Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
	1,00
	1,00
	1



СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =10/10 = 1
                                                                                                       1


	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области»

	Задача 1 «Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения Оренбургской области»

	1
	Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
	1 250,00
	1 600,42
	1

	2
	Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
	85,00
	68,71
	0,81

	3
	Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных маршрутах регулярного воздушного сообщения
	10,00
	33,38
	1

	4
	Обеспечение оплаты лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга
	100,00
	100,00
	1

	5
	Количество транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в границах одного или нескольких муниципальных образований
	125
	108
	0,86

	6
	Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно
	1 000,00
	1 039,49
	1

	7
	Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года
	9 000,00
	10 084,33
	1

	8
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда
	60,00
	73,60
	1

	9
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту
	20,00
	89,70
	1

	10
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных" соответствующими требованиям о защите персональных данных
	43,00
	59,70
	1

	11
	Количество приобретенных автобусов
	23
	23
	1



                                                                                                       
СР сэ= ∑ N СД п/ппз / N =10,67/11 = 0,97
                                                                                                       1
5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

ЭР сэ=СР сэ х Э ис

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	СР сэ
	Э ис

	ЭР сэ

	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	1
	1
	1

	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	1
	1
	1

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 	
	1
	1
	1

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности пассажирских перевозок для населения Оренбургской области»
	0,97
	0,8
	0,776



Эффективность реализации структурных элементов № 1, 2, 3 признается высокой, структурного элемента № 4 признается удовлетворительной.

6. Оценка степени достижения цели государственной программы

СД гппз=ЗП гпф/ЗП гпп

	Наименование результата
	ЗП гпп 
	ЗП гпф 
	СД гппз 

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	47,7
	48,2
	1

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	39,5
	39,8
	1

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	55,6
	56,1
	1

	4
	Транспортная подвижность населения
	0,765
	0,765
	1

	5
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	38,4965
	40,43
	1

	6
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	78,8501
	80,07
	1

	7
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	100,000
	100,000
	1

	8
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	1,0889
	1,16195
	1

	9
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	50,501
	54,4542
	1

	10
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	30,000
	62,500
	1

	11
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	20,000
	25,000
	1

	12
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	1,0628
	1,0706
	1

	13
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	70,7110
	70,7197
	1



СР гп = ∑ М СД гппз / N =13/13 = 1
                                                                                          1

7. Оценка эффективности реализации государственной программы

[image: ]


ЭРгп = 0,5* 1 + 0,5* (1+1+1+0,776) / 4 = 0,972
Если формулу читать как среднее арифметическое

Эффективность реализации государственной программы признается высокой. 

Оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ, осуществляемых проектным способом


[image: ]

[image: ]
П i(Р i)=З ф/З п 

	№ п/п
	Наименование регионального проекта
	Наименование показателя, результата
	ЗП
	Зф
	ПI
	Количество показателей, характеризующих результат реализации регионального проекта, N


	1.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	Показатели 

	7

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	38,4965
	40,43
	1
	

	
	
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	78,8501
	80,07
	1
	

	
	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	100,000
	100,000
	1
	

	
	
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	1,0889
	1,16195
	1
	

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	50,501
	54,4542
	1
	

	
	
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	1,0628
	1,0706
	1
	

	
	
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	70,7110
	70,7197
	1
	

	
	
	Результаты
	5

	
	
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектом Российской Федерации выполнены дорожные работы
	1
	1
	1
	

	
	
	Обеспечено выполнение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения
	1
	1
	1
	

	

	
	Проведены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	1
	1
	1
	

	
	
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	1
	1
	1
	

	
	
	Субъектом Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	1
	1
	1
	



 ЭРП1 = (7+5)/12=1
	2.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
	Показатели
	
	
	
	2

	
	
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	30,000
	62,500
	1
	

	
	
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	20,000
	25,000
	1
	

	
	
	Результаты 

	2

	
	
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог.
	10
	13
	1
	

	
	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог.
	194,92
	194,92
	1
	



ЭРП2 = (2+2)/4=1

[image: ]
= (1+1)/2=1


Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой.







Оценка эффективности реализации структурных элементов государственных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов


[image: ]

(1- 0/ 2 987 978,6) / 1 = 1

Эффективность реализации мероприятий федерального субсидирования признается высокой.


Оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов государственной программы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета


[image: ]



ЭРО =(0,85+1+1+0,79) /4=0,91













2



Субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

	N
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра оценки
	Вес параметра оценки
	Значение параметра оценки (П j)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	
	
	0,02
	
	0,15

	
	
	да
	0
	
	0,00
	

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение)
	по типовой форме
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется
	5
	0,02
	0,1
	0,10

	
	
	
	
	
	
	




Субсидии бюджету муниципального образования на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
 городских агломераций

	N
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра оценки
	Вес параметра оценки
	Значение параметра оценки (П j)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	нет
	5
	0,02
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение)
	по типовой форме
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется
	5
	0,02
	0,1
	0,10

	
	
	
	
	
	
	




Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходов 
на осуществление дорожной деятельности

	N
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра оценки
	Вес параметра оценки
	Значение параметра оценки (П j)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	нет
	5
	0,02
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение)
	по типовой форме
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется
	5
	0,02
	0,1
	0,10

	
	
	
	
	
	
	




Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по финансовому обеспечению затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)
	N
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерий параметра оценки
	Коэффициент параметра оценки
	Вес параметра оценки
	Значение параметра оценки (П j)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января отчетного года остатков субсидий на счетах местных бюджетов (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Соблюдение срока распределения субсидий между муниципальными образованиями Оренбургской области, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Уровень достижения главным распорядителем средств областного бюджета значений результатов использования субсидий, установленных государственной программой
	
	
	0,03
	
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90-95 процентов
	2
	
	0,09
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Наличие оснований для возврата средств субсидий в областной бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий, установленных правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	да
	0
	0,02
	0,0
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Наличие не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остатков субсидий на счетах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области (процентов от годового объема субсидий)
	0 процентов
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Соблюдение срока заключения соглашений о предоставлении субсидий, установленного правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области
	в надлежащий срок
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области (для субсидий источником формирования которых являются исключительно средства областного бюджета, в остальных случаях присваивается максимальное значение)
	по типовой форме
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Полнота мер, принятых органом исполнительной власти Оренбургской области, предоставившим субсидии, для обеспечения возврата муниципальными образованиями Оренбургской области средств в связи с нарушением условий соглашений о предоставлении субсидий (в случае наличия соответствующих фактов)
	приняты все меры, установленные нормативными правовыми актами Оренбургской области, или принятие мер не требуется
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	







Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию
государственных программ по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности налоговых расходов

	N п/п
	Наименование налогового расхода
	Результат оценки эффективности (эффективна/неэффективна)
	Значение коэффициента в зависимости от результата оценки (эффективна - 1, неэффективна - 0)

	1.
	В соответствии с пунктом 3 раздела 2 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (ред. от 01.11.2021) "О транспортном налоге"  предоставляется пониженная налоговая ставка по транспортному налогу в размере 50,0 процента в отношении организаций автотранспорта, осуществляющими пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных и междугородных маршрутах, соблюдающими единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов (микроавтобусов), работающих в платном режиме маршрутных такси)

	эффективна
	1




Эн = ∑А/N = 1/1=1


2. Оценка эффективности произведенных расходов


	N
п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии параметра оценки
	Коэффициент параметра оценки
	Вес параметра оценки
	Значение параметра оценки (П j)
	Максимальное значение параметра оценки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим
(рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью, по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и средств областного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
(22 305 261,8-3 112 477,8-1 162 610,0)-(15 835 862,1-3 112 477,8-78 569,7) / (15 835 862,1-3 112 477,8-78 569,7)= 0,425*100%=42,5%

	
	
	
	
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	3.
	Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе
(рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью, по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
(3 112 477,8+1 162 610,0)-(3 112 477,8+1 162 610,0) / (3 112 477,8+1 162 610,0)=0




	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в государственной бюджетной отчетности
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Степень достижения цели (целей) и значений показателей государственной программы
СР гп = ∑ М СД гппз / N =13/13 = 1
                       1

	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Степень реализации структурного элемента государственной программы
СРсэ =(1+1+1+0,97)/4*100=99,25
	
	
	0,03
	
	0,15

	
	
	95-100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля
	нет
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: sub_21310]10.
	Своевременность приведения государственной программы в соответствие с законом Оренбургской области об областном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Эффективность государственной программы Оренбургской области в части оценки налоговых расходов
	эффективны (100 процентов)
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	




ЭБРи = ∑ Пi = 0,92

Комплексная оценка эффективности реализации государственных программ

К оэ=(ЭР гп+ЭР п+ЭР ф+ЭР о+ЭБр и)/Н

(0,972+1+1+0,91+0,92)/5=4,832/5=0,960

Эффективность реализации государственной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.
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