    Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы» за 2012 год
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик (заказчик –  координатор): Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора)
1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный год:
  На 2012 год  были утверждены следующие целевые показатели по двум укрупненным мероприятиям:


- развитие систем водоснабжения в муниципальных образованиях области (поисково-разведочные работы, водозаборы, водоводы и водопроводы, водоочистные станции;


-  развитие систем водоотведения в муниципальных образованиях области (очистные сооружения, канализационные сети).   


Показатели программы:


- ввод в действие водозаборов план - 3,45 тыс. м3/сутки;





         факт – 3,64 тыс. м3/сутки;


- ввод в действие водопроводов и водоводов план – 13,7 км;

                                                                факт - 50,511 км.
          
В 2012 году были проведены следующие мероприятия:


1) развитие систем водоснабжения- 24 объекта, в том числе:
- строительство и реконструкция водозаборов (пробурено и обустроено 11 скважин: 1 скважина на Васильевском участке Турхановского водозабора в г.Бугуруслане, 1 скважина в пос.Красноярском Кваркенского района, 2 скважины в с.Надеждинка Саракташского района, 6 скважин в с.Тоцкое, 1 скважина в пос.Адамовка; реконструкция водозабора подземных вод в пос.Тюльган; проведение поиска источников питьевого и хозяйственного водоснабжения населенных пунктов Гайского района; строительство водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Таллы Грачевского района); 
- строительство и реконструкция водопроводов и водоводов- 18 объектов общей протяженностью 50,511 км;
- введено в эксплуатацию 10 объектов (бурение скважин на воду в пос.Красноярском Кваркенского района, реконструкция водозабора подземных вод в пос.Тюльган, водопровод в пос.Новоорск, реконструкция внутрипоселкового водопровода в с.Новоаширово Матвеевского района и др.);  
- на 2-х объектах (строительство водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Таллы Грачевского района, реконструкция водопроводных сетей  и строительство артезианских скважин в пос.Адамовка) построены ограждения зон санитарной охраны водозаборов общей протяженностью 780 пм;
- 18 объектов переходящие строительством и реконструкцией, из них 6 объектов с готовностью около 80 %.

2) развитие систем водоотведения - на 1 объекте выполнена реконструкция 1,622 км напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КОС г. Ясного.
      Было заключено 2 государственных контракта по объекту «Водоснабжение пос.Светлый Светлинского района» с ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» № 38/12 от 30.05.2012 на сумму 122 000 579,36 рублей и № 59/12 от 09.07.2012 на сумму 48 696 266,4  рублей.

    2. Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 
Программой утвержден объем финансирования на 2012 год из областного бюджета – 332 040 тыс. рублей, в том числе:

- развитие систем водоснабжения в муниципальных образованиях области – 324 292 тыс. рублей;
-  развитие систем водоотведения в муниципальных образованиях области – 7 748 тыс. рублей.
Лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный Законом об областном бюджете на 2012 год - 331455,0 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования за отчетный год составил- 326 289,9 тыс. рублей, в том числе:

- областного бюджета -300 483,44 тыс. рублей (91 % от общего объема финансирования);
-  привлечено софинансирование из местного бюджета 25 806,53 тыс. рублей (9 % от общего объема финансирования).

Лимит ассигнований областного бюджета исполнен на 91 %. В связи с необходимостью проведения корректировки ПСД, повторного проведения государственной экспертизы и конкурса, плановые работы на 2012 год не были выполнены по двум объектам: станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод в г.Гае (3 000 тыс. рублей); водозабор 1 и 2 в пос.Саракташ (6 950 тыс. рублей). Не довыполнены работы по объекту «Водоснабжение пос.Светлый Светлинского района» на сумму 14 482 тыс. рублей и по объекту «Реконструкция водопровода в г.Абдулино (1-4 очереди)» на сумму 2 776,17 тыс. рублей.

3.  Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы. 
В ходе реализации программы в результате привлечения средств местных бюджетов и снижения стоимости работ при проведении торгов получены значительные результаты по отдельным мероприятиям программы:

- ввод в действие водозаборов 3,64 тыс. м3/сутки  при плане - 3,45 тыс. м3/сутки (106 %);

- ввод в действие водопроводов и водоводов 50,511 км при плане – 13,7 км (148%);

- построены ограждения зон санитарной охраны водозаборов в рамках ОЦП 2 шт. (780 пм) и 74 шт. (3 998 пм) на средства местных бюджетов 1 331,709 тыс. рублей (161,7 %), т.к. в программе при плане – 47 шт.
4.Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы:

Достигнуты намеченные целевые показатели и индикаторы эффективности с учетом выделенных средств: 

- ввод в действие водозаборов 3,64 тыс. м3/сутки  при плане - 3,45 тыс. м3/сутки;

- ввод в действие водопроводов и водоводов 50,511 км при плане – 13,7 км;

- доля населенных пунктов, обеспеченных водой надлежащего качества-  79,2 % при плане 92 %;
- доля проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормам:

по микробиологическим показателям – 2,5 % при плане 4,1%;

по санитарно-химическим показателям - 8,8 % при плане 8,7 %.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Программа в целом эффективна. Реализация программы по 3 целевым индикаторам из 5  значительно превышает плановые показатели, по  2 целевым индикаторам допущено отставание. 

Рассчитанное значение интегральной оценки составляет 8,44 балла.
     6. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.

   Существует необходимость внесения изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 552-пп «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы» в части изменения целевых индикаторов и показателей эффективности целевой программы на 2013 и последующие годы в связи с изменением методики расчетов целевых индикаторов и показателей эффективности программы, выполняемых Роспотребнадзором.
Министр                                                                               С.Ю. Домников
