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Приложение 1.4

Отчет
о ходе выполнения плана реализации
государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 
в 2014 - 2020 годах» за 2016 год
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	план
	факт 
	Примечание


	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1
	Годовой объем ввода жилья, в том числе:
	тыс. кв. метров
	900
	965,85
	107,3 %

	1.1.1
	годовой объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи»
	тыс. кв. метров
	33,8
	29,6
	Показатель ввода жилья снизился в связи с увеличением общих затрат на строи-тельство жилых домов, снижением объемов кредитования застройщиков, а также низкой платежеспособностью населения

	1.2
	Годовой объем ввода жилья экономического класса
	тыс. кв. метров
	680
	827,5
	121,7 %

	1.3
	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья
	процентов
	35,6
	38,65
	108,6 %

	1.4
	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
	процентов
	1,8
	1,96
	108,9 %

Показатель улучшен на 0,16 процентного пункта. Предварительная оценка. Фактическое значение показателя рассчитано в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Росстата от 05.07.2013 № 261

	1.5
	Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года
	процентов
	30
	15,5
	Расчет показателя напрямую зависит от количества семей, которые приобрели жилье. Недостижение планового показателя связано со снижением доходов населения и достаточно высокими в начале года ставками по ипотечным кредитам в связи с социально-экономической ситуацией 

	1.6
	Снижение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года), в том числе:
	процентов
	13,8
	19,42
	140,7 % 

Показатель улучшен на 5,62 процентного пункта (снижение средней стоимости составило на 40,7 % больше, чем было запланировано)

	1.6.1
	средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке
	рублей
	42 391,9
	37 528,6
	113,0 %

Показатель улучшен на 4 863,3 руб.

	1.6.2
	расчетная средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
	рублей
	49 178,5
	44 817,4
	109,7 %

Показатель улучшен на 4 361,1 руб.

	1.7
	Коэффициент доступности жилья
	лет
	3,0
	2,56
	117,2 %

Показатель улучшен на 0,44 лет

	1.8
	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
	процентов
	39,0
	41,72
	107,0 %

	1.9
	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
	процентных пунктов
	3,6
	7,84
	По итогам года значение показателя определено в соответствии со сложившимся по области уровнем средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам и уровнем индекса потребительских цен. Плановый показатель не достигнут в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией 

	1.10
	Обеспеченность населения жильем
	кв. метров на человека
	24,9
	24,70
	Предварительная оценка. Фактическое значение показателя рассчитано в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Росстата от 05.07.2013 № 261 (исходя из общей площади жилищного фонда и численности населения). По результатам проведения окончательной оценки ожидается достижение планового показателя

	1.11
	Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ)
	тыс. кв. метров
	30,0
	68,0
	226,7 %

	1.12
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
	единиц
	633
	647
	102,2 %

	1.13
	Объем ввода в эксплуатацию жилья по проектам, включенным в перечень приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	тыс. кв. метров
	49,4
	39,14
	Показатель ввода жилья снизился в связи с увеличением общих затрат на строи-тельство жилых домов, снижением объемов кредитования застройщиков, а также низкой платежеспособностью населения

	1.14
	Количество предприятий по выпуску энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций, получивших государственную поддержку
	единиц
	-
	-
	-

	1.15
	Доля ввода арендного (наемного) жилья от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах
	процентов
	0,6
	0,96
	160,0 %

Фактическое значение показателя рассчитано с учетом арендного (наемного) жилья, приобретенного по договору купли-продажи в 2016 году

	1.16
	Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	3 760
	3 560
	94,7 %

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013   

№ 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (в ред. от 28.10.2016 года) целевой показатель на 2016 год - 
3 560 чел. 

	1.17
	Площадь, подлежащая расселению
	тыс. кв. метров
	56,05
	54,77
	97,7 %

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 

№ 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (в ред. от 28.10.2016 года) целевой показатель на 2016 год - 54,77 тыс. кв. м

	1.18
	Обеспеченность Оренбургской области градорегулирующей документацией
	процентов
	99,0
	99,6
	100,6 %

	1.19
	Среднее количество проверок на каждом из объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции которых осуществляется государственный строительный надзор
	единиц
	4
	4
	100,0 %

	1.20
	Доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	1.21
	Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	2
	2
	100,0 %

	2.
	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	2.1
	Основное мероприятие 1.1 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»
	X
	X
	X
	Х

	2.1.1
	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	километров
	51,0
	39,4
	Показатель снизился в связи с уменьшением объема ассигнований областного бюджета, увеличением общих затрат на строительство инженерной инфраструктуры

	2.2
	Основное мероприятие 1.2 «Строительство  (создание) объектов социальной инфраструктуры»
	X
	X
	X
	Х

	2.2.1
	Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	1
	1
	100,0 %

	2.2.2
	Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	-
	-
	-

	2.3
	Основное мероприятие 1.3 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»
	X
	X
	X
	Х

	2.3.1
	Ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку
	единиц
	-
	-
	-

	2.4
	Основное мероприятие 1.4 «Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области»
	X
	X
	X
	Х

	2.4.1
	Проекты комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса, реализуемые с государственной поддержкой
	единиц
	1
	1
	100,0 %

	2.5.
	Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства»
	X
	X
	X
	Х

	2.5.1
	Наличие перечня приоритетных проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, с прогнозируемым вводом жилья в разрезе муниципальных образований Оренбургской области, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры
	имеется - 1

не имеется - 0


	1
	1
	100,0 %

	3.
	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014-2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	3.1
	Основное мероприятие 2.1 «Формирование арендного (наемного) жилищного фонда»
	X
	X
	X
	Х

	3.1.1
	Годовой объем ввода арендного (наемного) жилищного фонда, не менее
	тыс. кв. метров
	5,7
	5,7
	100,0 %

	
	
	жилых единиц
	80
	81
	101,2 %

	4.
	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014-2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	4.1.
	Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	X
	X
	X
	Х

	4.1.1
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.2
	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.3
	Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.4
	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских и сельских поселений Оренбургской области
	единиц
	-
	1
	100,0 %

	4.1.5
	Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.6
	Ввод в действие Автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности городских округов и муниципальных районов Оренбургской области (далее - АИСОГД)
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.7
	Модернизация АИСОГД городских округов и муниципальных районов Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.8
	Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.1.9
	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений области
	единиц
	-
	2
	100,0 %

	4.1.10
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.2
	Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости»
	X
	X
	X
	Х

	4.2.1
	Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	-
	-
	-

	4.2.2
	Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	246
	332
	135,0 %

	4.2.3
	Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	175
	208
	118,9 %

	4.2.4
	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости
	единиц
	89
	111
	124,7 %

	4.3
	Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	X
	X
	X
	Х

	4.3.1
	Создание региональной АИСОГД Оренбургской области
	единиц
	1
	1
	100,0 %

	4.3.2
	Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	1
	0
	По состоянию на 31.12.2016 года в разработанном проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму предусматривалось исключение данного показателя (утв. постановлением Прави-тельства Оренбургской области от 09.02.2017 № 95-пп «О внесении изменений в постановление Прави-тельства Оренбургской области от 
30 августа 2013 года № 737-пп»)

	4.3.3
	Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области
	единиц
	-
	-
	-

	4.3.4
	Разработка проекта планировки территории для комплексного малоэтажного строительства
	единиц
	-
	-
	-

	4.3.5
	Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса
	единиц (нараст. итогом)
	3
	3
	100,0 %

	5.
	Подпрограмма 4 «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014-2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	5.1
	Основное мероприятие 4.1 

«Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций»
	X
	X
	X
	Х

	5.1.1
	Средний уровень использования мощностей предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	процентов
	-
	-
	-

	5.1.2
	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов, изделий и конструкций
	человек
	-
	-
	-

	6.
	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014-2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	6.1
	Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»
	X
	X
	X
	Х

	6.1.1
	Количество ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями за счет всех источников финансирования
	единиц
	14 200
	14 099
	Снижение активности заемщиков по причине снижения доходов населения и достаточно высоких ставок по ипотечным кредитам

	6.1.2
	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»
	единиц
	85
	85
	100,0 %

	6.1.3
	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	26
	25
	Расчет социальной выплаты зависит от состава семьи

	6.1.4
	Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	единиц
	-
	-
	-

	7.
	Подпрограмма 6 «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных домов, признанных аварийными в 2014-2020 годах»
	X
	X
	X
	Х

	7.1
	Основное мероприятие 6.1 

«Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	X
	X
	X
	Х

	7.1.1
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
	процентов

(нарастающим итогом)
	63,4
	66,9
	105,5 %

	7.12
	Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
	процентов

(нарастающим итогом)
	-
	-
	-

	8.
	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы»
	X
	X
	X
	Х

	8.1
	Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
	X
	X
	X
	Х

	8.1.1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	единиц
	456
	475
	104,2 %

	8.1.2
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей
	единиц
	91
	89
	Двум семьям не были выданы свиде-тельства на социальные выплаты в связи с несоответствием условиям подпрограм-мы

	8.1.3
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья
	единиц
	41
	36
	Пять молодых семей не смогли реализо-вать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в отведенные сроки, средства были перераспределены на другие социальные выплаты

	8.1.4
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка
	единиц
	45
	47
	104,4 %

	8.2
	Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы»
	X
	X
	X
	

	8.2.1
	Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	2
	100,0 %

	9.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годы» 
	X
	X
	X
	Х

	9.1
	Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»
	X
	X
	X
	Х

	9.1.1
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.2
	Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства от общего числа нарушений, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.3
	Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от общего количества поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.4
	Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.5
	Доля проанализированной отчетности застройщиков от общего количества представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.6
	Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем числе обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области
	процентов
	100
	100
	100,0 %

	9.1.7
	Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	2
	2
	100,0 %


