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Таблица 11

Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
за 2022 год

	№
п/п
	Наименование элемента
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления 
контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Основное мероприятие 2 «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Показатель (индикатор) 1
«Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта»
	тыс. кв. метров
	881,0
	881,0
	
	
	

	5.
	Контрольное событие 1
«Завершение работ по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2022 году»
	
	
	
	31.12.2022
	В 2022 году завершены работы по капитальному ремонту и ремонту покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Отремонтировано 881,0 тыс. кв. метров 
	

	6.
	Показатель (индикатор) 2
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»
	километров
	118,5
	118,5
	
	
	

	7.
	Контрольное событие 2
«Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 118,5 км
	

	8.
	Показатель (индикатор) 3
«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года»
	километров
	6 743,61
	6 743,61
	
	
	

	9.
	Контрольное событие 3
«Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям составило 6 743,61 км
	

	10.
	Показатель (индикатор) 4
«Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	километров
	12 365,3
	12 365,3
	
	
	

	11.
	Контрольное событие 4
«Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По данным Оренбургстата общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 12 356,4 км
	

	12.
	Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Показатель (индикатор) 1
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»
	километров
	265,9
	308,2
	
	
	

	14.
	Контрольное событие 1
«Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составило 308,2 км
	

	[bookmark: _GoBack]15.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение реализации подпрограммы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Показатель (индикатор) 1
«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года»
	километров
	4 273,3
	4 315,6
	
	
	

	17.
	Контрольное событие 1
«Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион- ным показателям, составила 4 315,6 км
	

	18.
	Показатель (индикатор) 2
«Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»
	километров
	11 697,0
	11 697,0
	
	
	

	19.
	Контрольное событие 2
«Уточнение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составила 11 697 км
	

	20.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Показатель (индикатор) 1
«Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям»
	процентов
	36,56
	37,71
	
	
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» (далее – РП РМДС).
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6.
Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	22.
	Контрольное событие 1
«Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям составила 37,71 %
	

	23.
	Показатель (индикатор) 2
«Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии»
	процентов
	72,32
	78,6983

	
	
	РП РМДС
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6.
Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	24.
	Контрольное событие 2
«Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, по итогам 2022 года»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составила 78,6983%

	

	25.
	Показатель (индикатор) 3
«Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»
	процентов
	64,0
	100
	
	
	РП РМДС
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6.
Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	26.
	Контрольное событие 3
«Увеличение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок»
	
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок составила 100%
	

	27.
	Показатель (индикатор) 4
«Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)»
	тыс. пог. метров
	0,3488
	0,5294
	
	
	РП РМДС
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R10048-1/6.
Версия паспорта 43 от 15.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	28.
	Контрольное событие 4
«Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)»
	
	
	
	
	По итогам 2022 года протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) составила 0,5294 тыс. пог. м
	

	29.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Показатель (индикатор) 1
«Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр»
	процентов
	20,0
	40,0
	
	
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R20081-1/4.
Версия паспорта 28 от 27.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	31.
	Контрольное событие 1
«Количество объектов, на которых выполнены работы с использованием новых и наилучших технологий, включенных в Реестр»
	процентов
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года значение показателя достигнуто с превышением. Количество объектов, предусматривающих использование новых и наилучших материалов, включенных в Реестр превысило плановое значение.
	

	32.
	Показатель (индикатор) 2
«Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения»
	процентов
	15,0
	58,33
	
	
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Дополнительное соглашение от 27.12.2022 № 103-2019-R20081-1/4.
Версия паспорта 28 от 27.12.2022 в ГИИС «Электронный бюджет»

	33.
	Контрольное событие 2
«Заключение необходимого количества контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения»
	процентов
	
	
	31.12.2022
	По итогам 2022 года значение показателя достигнуто с превышением. Заключено 5 государственных контрактов по капитальному ремонту автодорог, из них 2 контракта на принципах КЖЦ.
	

	34.
	Подпрограмма 
«Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка железнодорожного транспорта»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	36.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
	тыс. пассажиров
	1 000,0
	1 449,88
	Х
	Х
	

	37.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2022
	Соглашения с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области заключены
	

	38.
	Контрольное событие 2
«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»
	Х
	Х
	Х
	Ежемесячно - до последнего числа месяца, следующего за отчетным
	Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется
	

	39.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	Субсидия перечислена  в соответствии с заключенными соглашениями  согласно представленным отчетам пригородных компаний 
	

	40.
	Показатель (индикатор) 2
«Количество перевезенных пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
	тыс. пассажиров
	70,0
	69,28
	Х
	Х
	снижение пассажирооборота вследствие распространения коронавируса.

	41.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2022
	Заключены соглашения с пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки на территории Оренбургской области 
	

	42.
	Контрольное событие 2
«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов организаций железнодорожного транспорта, получивших субсидию»
	Х
	Х
	Х
	Ежемесячно - до последнего числа месяца, следующего за отчетным
	Мониторинг показателя на основании отчётов пригородных компаний осуществляется
	

	43.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	Субсидия перечислена в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам пригородных компаний

	Х

	44.
	Основное мероприятие 2
«Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	45.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых региональных и местных маршрутах регулярного воздушного сообщения»
	тыс. пассажиров
	5,70
	17,01
	Х
	Х
	

	46.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях»
	
	
	Х
	10.03.2022
	
	

	47.
	Контрольное событие 2
«Предоставление субсидии авиационным предприятиям на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на местных и региональных авиалиниях»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	
	

	48.
	Контрольное событие 3
«Заключение соглашений на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)»
	Х
	Х
	Х
	15.10.2022
	
	

	49.
	Контрольное событие 4
«Предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат по оплате части лизинговых платежей за воздушные суда, полученные от российских лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга)»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	
	

	50.
	Контрольное событие 5
«Заключение соглашений на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета»
	Х
	Х
	Х
	01.10.2022
	Заключены соглашения с 4 авиакомпаниями 
	

	51.
	Контрольное событие 6
«Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации по маршрутам, субсидируемым из федерального бюджета»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	Субсидия перечислена в соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам авиакомпаний
	Х

	52.
	Основное мероприятие 3
«Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по межмуниципальным маршрутам»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	53.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно»
	тыс. пассажиров
	1 100,0
	1 075,22
	
	Х
	

	54.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений о предоставлении субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно»
	Х
	Х
	Х
	01.03.2022
	Заключено соглашение о предоставлении субвенции с администрацией г. Оренбурга 
	

	55.
	Контрольное событие 2
«Предоставление субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	Субвенция перечислена в соответствии с заключенным соглашением согласно представленным отчетам администрации города Оренбурга
	Х

	56.
	Основное мероприятие 4
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан"
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	57.
	Показатель (индикатор) 1
«Количество перевезенных пассажиров в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов»
	тыс. пассажиров
	9 000,00
	 9 268,99
	Х
	Х
	

	58.
	Контрольное событие 1
«Заключение соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов»
	Х
	Х
	Х
	до 01.11.2022
	Заключено соглашения с 38 перевозчиками в установленные сроки 
	

	59.
	Контрольное событие 2
«Проведение мониторинга показателя на основании отчетов получателей субсидии»
	Х
	Х
	Х
	ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Отчеты перевозчиков предоставляются своевременно, мониторинг показателя осуществляется
	

	60.
	Контрольное событие 3
«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных проездных документов в соответствии с заключенными договорами»
	Х
	Х
	Х
	31.12.2022
	Перечислена субсидия в  соответствии с заключенными соглашениями согласно представленным отчетам перевозчиков
	

	61.
	Основное мероприятие 5
«Развитие качественных и безопасных услуг в сфере автомобильного транспорта общественного пользования»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Показатель (индикатор) 1
«Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда»
	процентов
	50
	61,10
	Х
	Х
	

	63.
	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных»
	Х
	Х
	Х
	ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
	мониторинг показателя осуществляется
	

	64.
	Показатель (индикатор) 2 «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту»
	процентов
	15
	22,10
	Х
	Х
	

	65.
	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных»
	Х
	Х
	Х
	ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
	мониторинг показателя осуществляется
	

	66.
	Показатель (индикатор) 3 «Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Оренбургской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных»
	процентов
	41
	61,60
	Х
	Х
	

	67.
	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя на основании сбора данных»
	Х
	Х
	Х
	ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
	мониторинг показателя осуществляется
	



