

Таблица 14

Отчет
о ходе выполнения плана реализации государственной программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» на 2025 год
за I полугодие 2025 года


	№
п/п
	Наименование структурного элемента государственной 
программы, контрольной точки
	Единица измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Фактическая дата достижения контрольной точки
	Информация
о достижении
контрольной
точки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный проект «Жилье»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Задача «Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до               33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд
	тыс. кв. метров
	140,57
	144,79
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Направлена заявка на предоставление финансово поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	На данный момент не заключено соглашение с ППК ФРТ на финансирование
	Х

	1.1.1.2.
	Контрольная точка 2
«Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	Х
	Х
	Х
	31.03.2025
	Выполнено
	Х

	1.1.1.3.
	Контрольная точка 3
«Заключены соглашения с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта»
	Х
	Х
	Х
	Х
	На данный момент не заключено соглашение с ППК ФРТ на финансирование
	

	1.1.1.4.
	Контрольная точка 4
«Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.5.
	Контрольная точка 5
«Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.1.6.
	Контрольная точка 6
«Предоставлен ежемесячный отчет по мониторингу реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.2.
	Обеспечен ввод жилья в Оренбургской области
	млн. кв. метров
	1,184
	0,6146
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.1.
	Контрольная точка 1
«Документ разработан»
	Х
	Х
	Х
	03.03.2025

	Выполнено
	Х

	1.1.2.2.
	Контрольная точка 2
«Заключены Соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями Оренбургской области о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	07.04.2025

	Выполнено
	Х

	1.1.2.3.
	Контрольная точка 3
«Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 1 квартал»
	Х
	Х
	Х
	09.04.2025
	Выполнено
	Х

	1.1.2.4.
	Контрольная точка 4
«Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 2 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х

	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.2.5.
	Контрольная точка 5
«Мониторинг достижения плановых показателей соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области муниципальными образованиями Оренбургской области за 3 квартал»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	1.1.2.6.
	Контрольная точка 6
«Услуга оказана (работы выполнены)»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.
	Задача «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.1.
	Контрольная точка 1
«Направлена отчетность, предусмотренная соглашением о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	25.04.2025


	Выполнено
	Х

	2.1.2.2.
	Контрольная точка 2
«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	12.02.2025

	Подписано дополнительное соглашение от 12.02.2025 № 851-201-2024-00521/2 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного бюджета г. Оренбурга от 13.03.2024 № 851-201-2024-00521 (на бюджетный цикл 2025-2027 годов)
	Х

	2.1.2.3.
	Контрольная точка 3
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.2.
	Задача 2 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации масштабного инвестиционного проекта»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Количество выполненных договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям
	единиц
	5
	1
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	Х
	Х
	26.02.2025
	Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург
	Х

	2.2.1.2.
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.2.2.
	Количество построенных объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	Х
	Х
	26.02.2025
	Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург
	Х

	2.2.2.2.
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	2.2.3.
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий
	единиц
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.1.
	Контрольная точка 1
«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	Х
	Х
	26.02.2025
	Подписано соглашение от 26.02.2025 № 10-2025-001486 о предоставлении из бюджета Оренбургской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам г. Оренбург
	

	2.2.3.2.
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.
	Задача «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Проживает семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования
	единиц
	140
	138
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Принятие постоянно действующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»
	Х
	Х
	Х
	26.02.2025
14.03.2025
21.04.2025
20.05.2025
25.06.2025
	Выполнено
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.
	Задача «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Подготовлен проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	03.02.2025
	Заключен государственный контракт
	Х

	4.1.1.2.
	Контрольная точка 2
«Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.2.
	Задача «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.
	Разработаны (актуализированы) документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области 
	единиц
	8
	0
	Х
	Х
	Х

	4.2.1.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодичных отчетов о разработке (актуализации) проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	01.04.2025
	Осуществлен мониторинг отчетов муниципальных образований
	Х

	4.3.
	Задача «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.3.1.
	Проведено консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области
	единиц
	2
	1
	Х
	Х
	Х

	4.3.1.1.
	Контрольная точка 1
«Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.3.2.
	Проведено заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области
	процентов
	100
	25
	Х
	Х
	Х

	4.3.2.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.3.3.
	Увеличена доля граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории
	процентов
	7
	2
	Х
	Х
	Х

	4.3.3.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг количества публикаций, пресс-релизов и иных информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.3.4.
	Подготовлено материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	4.3.4.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.4.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.4.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципального образования город Оренбург»
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	4.4.1.1.
	Контрольная точка 1
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети по ул. 9 Января, пер. Неплюевский и ул. Каширина в г. Оренбурге»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.5.
	Задача «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.5.1.
	Разработано проектов в области градостроительной деятельности муниципальных образований Оренбургского района
	единиц
	5
	0
	Х
	Х
	Х

	4.5.1.1.
	Контрольная точка 1
«Заключение государственного контракта на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноуральский сельсовет Оренбургского района»
	Х
	Х
	Х
	18.03.2025
	Выполнено
	Х

	4.5.1.2.
	Контрольная точка 2
«Заключение государственных контрактов на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории сельских поселений муниципального образования Оренбургский район»
	Х
	Х
	Х
	с 07.04.2025 по 15.04.2025
	Заключены контракты от 07.04.2025 № 13;
14.04.2025 № 15,  № 16, № 17, № 18;
15.04.2025 № 19
	Х

	4.5.1.3.
	Контрольная точка 3
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноуральский сельсовет Оренбургского района»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.5.1.4.
	Контрольная точка 4
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Пригородный сельсовет Оренбургского района» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.5.1.5.
	Контрольная точка 5
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Нежинский сельсовет Оренбургского района»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.5.1.6.
	Контрольная точка 6
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Весенний сельсовет Оренбургского района»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.5.1.7.
	Контрольная точка 7
«Подписание акта о приемке выполненных работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Ивановский сельсовет Оренбургского района»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	4.6.
	Задача «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.6.1.
	Организовано выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития
	единиц
	3
	2
	Х
	Х
	Х

	4.6.1.1.
	Контрольная точка 1
«Опубликование информации об итогах мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.
	Задача «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Устранено нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.1.2.
	Выдано в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от общего количества заключений
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.1.3.
	Приобретено программное обеспечение
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	5.1.3.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Осуществляется подготовка конкурсных процедур для проведения закупки
	

	5.2.
	Задача «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2.1.
	Проведено профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	5.2.1.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.2.2.
	Проанализировано в установленный в задании срок проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период
	процентов
	100,0
	100,0
	Х
	Х
	Х

	5.2.2.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	5.3.
	Задача «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.3.1.
	Введено в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур
	единиц
	2
	0
	Х
	Х
	Х

	5.3.2.
	Построено, реконструировано, отремонтировано объектов капитального строительства Оренбургской области

	единиц
	203
	83
	Х
	Х
	Х

	5.3.2.1.
	Контрольная точка 1
«Подписано актов о сдаче-приемке оказанных услуг по строительному контролю на построенных, реконструированных или отремонтированных объектах капитального строительства Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	с 09.01.2025 по 30.06.2025

	В период с 09.01.2025 по 30.06.2025 подписано 83 акта
	Х

	5.3.3.
	Просрочена кредиторская задолженность по обязательствам министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	5.3.3.1.
	Контрольная точка 1
«Мониторинг выполнения денежных обязательств минстроя Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	03.04.2025
	Выполнено
	Х

	5.3.4.
	Выдано заключений по результатам проведенной государственной экспертизы
	единиц
	722
	348
	Х
	Х
	Х

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.
	Задача «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.
	Семьи, улучшившие жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)
	единиц
	25
	18
	Х
	Х
	Х

	6.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»
	Х
	Х
	Х
	13.03.2025
20.05.2025
	По итогам приема документов в январе 2025 года в период с 07.03.2025 по 13.03.2025 выданы 25 свидетельств о предоставлении социальной выплаты. По итогам приема документов в апреле 2025 года 20.05.2025 выдано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
	Х

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.
	Задача «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными
	тыс. кв. метров
	0,874
	0,263
	Х
	Х
	Х

	7.1.1.1.
	Контрольное событие 1
«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	14.02.2025
14.03.2025
14.04.2025
15.05.2025
13.06.2025
	Выполнено
	Х

	7.1.1.2.
	Контрольное событие 2
«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	10.04.2025

	Выполнено
	Х

	7.2.
	Задача «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.2.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения
	тыс. кв. метров
	1,028
	0,631
	Х
	Х
	Х

	7.2.1.1.
	Контрольное событие 1
«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	14.02.2025
14.03.2025
14.04.2025
15.05.2025
13.06.2025
	Выполнено
	Х

	7.2.1.2.
	Контрольное событие 2
«Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»
	Х
	Х
	Х
	10.04.2025

	Выполнено
	Х

	7.3.
	Задача «Переселение граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.3.1.
	Реализованы мероприятия по переселению граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
	тыс. кв. метров
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.3.1.1.
	Контрольное событие 1
«Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»
	Х
	Х
	Х
	14.02.2025
14.03.2025
14.04.2025
15.05.2025
13.06.2025
	Выполнено
	Х

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.
	Задача «Создание объектов  инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий» 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.1.1.
	Количество построенных объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые ранее финансировались с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье»
	единиц
	3
	0
	Х
	Х
	Х

	8.1.1.1.
	Контрольная точка 1
«Утвержден перечень объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию в очередном финансовом году»
	Х
	Х
	Х
	22.01.2025
	Принято постановление об областной адресной инвестиционной программе на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
	Х

	8.1.1.2.
	Контрольная точка 2
«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	11.02.2025
	Заключено соглашение между минстроем Оренбургской области и администрацией г. Оренбурга в системе «Электронный бюджет» от 11.02.2025 № 851-201-2025-00263
	Х

	8.1.1.3.
	Контрольная точка 3
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	8.2.
	Задача «Создание объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.2.1.
	Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры
	единиц
	1
	0
	Х
	Х
	Х

	8.2.1.1.
	Контрольная точка 1
«С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»
	Х
	Х
	Х
	31.01.2025
	Заключено соглашение между минстроем Оренбургской области и Гайским муниципальным округом в системе «Электронный бюджет» от 31.01.2025 № 851-201-2025-00238
	Х

	8.2.1.2.
	Контрольная точка 2
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Срок выполнения не наступил
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	

	



