    Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы *)


«Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2013-2020 годы       за 2013 год
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик (заказчик –  координатор):         министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области    
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора)
1.Сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный год:
· с указанием количества утвержденных мероприятий   по программе и фактически     выполненных; информации о ходе и полноте их выполнения;
На  2013 год было утверждено мероприятие по защите от негативного воздействия вод и объектов экономики по направлениям:

1. Строительство /реконструкция сооружений инженерной защиты - осуществлялось строительство  дамбы для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-ая очередь строительства) протяженностью 13,49 км со строительной готовностью 99,6% ;
2.  Капитальный ремонт гидротехнических сооружений – начаты работы на Краночабанском водохранилище, запланированные работы в 2013 году освоены в полном объеме, завершение работ планируется в 2015 году. 
· о заключенных в течение года государственных контрактах  на реализацию программных мероприятий (количество и сумма).
В 2013 году заказчиками заключено 3 государственных  и муниципальных контрактов на выполнение мероприятий.

    2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 
· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные утвержденной программой с разбивкой по источникам;
Программой утвержден объем финансировании на 2013 год  из областного бюджета  - 90 535,4 тыс.руб.

в том числе:

- капитальные вложения – 88 000,0 тыс.руб.;

- прочие расходы – 2 535,4 тыс.руб.

· лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный  законом об областном бюджете на отчетный год;
Лимит ассигнований из областного бюджета, утвержденный Законом об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов составил –90 535,4 тыс.руб.
· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам; 
Фактический объем финансирования из областного бюджета – 90 402,9 тыс.руб.

в том числе:

- капитальные вложения – 87 867,9 тыс.руб.;

- прочие расходы – 2 535,0 тыс.руб.

· объемы привлеченных средств; 

Программой в 2013 году предусматривается привлечение средств из различных источников, в том числе:

- из федерального бюджета – 172 724,1 тыс.руб.;
- из средств местных бюджетов – 133,5 тыс.руб.

· анализ использования средств.  
Лимит бюджетных ассигнований областного бюджета профинансирован и исполнен на 100 % .

Фактически привлечено средств из различных источников  за отчетный год:

всего 149 080,6 тыс. руб.  

в том числе:

- федерального бюджета  – 148 947,1  тыс.руб. (86 % от утвержденного)

Не освоение бюджетных средств из федерального бюджета по объектам:

- капитального строительства  "Дамба для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-ая очередь строительства)" в связи с неблагоприятными погодными условиями (сверхнормативные осадки с июля по октябрь) и  перенесенным сроком  ввода в эксплуатацию объекта;
- по переходящему объекту капитального ремонта гидротехнических сооружений  по причине объявления  подрядчика банкротом и   процедуры расторжения муниципального контракта;  
- средств  местных  бюджетов  – 133,5 тыс. рублей использовано на 100% .
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы.

В ходе реализации программы в рамках утвержденного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод и объектов экономики» в 2013 году было осуществлено строительство  дамбы для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-ая очередь строительства) протяженностью 13,49 км и  строительной готовностью 99,6%. Запланированный на 2013 год ввод объекта в эксплуатацию перенесен на послепаводковый период в соответствии с правилами приемки водохозяйственных объектов. 

Средства областного бюджета освоены в полном объеме.
4.Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы:

· привести данные по показателям, утвержденным  программой, их фактическое достижение, указать причины в случае отклонений. 
На  2013 год были утверждены следующие индикаторы и целевые показатели  по мероприятию «Защита от негативного воздействия вод и объектов экономики»:

- Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях план – 24,9%;

                 факт – 13,2%.

После принятия объекта в эксплуатацию будет защищено население г. Орска.

- Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления план – 13,49 км;

                                          факт – 13,49 км (условно).

Согласно правилам приемки в эксплуатацию водохозяйственных объектов ввод будет осуществлен после прохождения весеннего паводка 2014 г. Строительная готовность объекта – 99,6 %.
- Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние      план – 0,43%;

факт – 0,43%.

Завершение работ по капитальному ремонту объекта  планируется в 2015 г.

5.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

· В данном разделе приводится оценка эффективности реализации  программы, сделанная государственным заказчиком  (внутренняя оценка), дается анализ причин отклонения интегрального критерия  от оптимальных значений.
Эффективность Программы в целом эффективная, ход реализации программы соответствует намеченным направлениям. Отклонение интегрального критерия от оптимальных значений произошло в связи с не достижением показателя программы по доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях.
Рассчитанное значение интегральной оценки составляет 8,92 баллов.

     6.В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
На основании постановления Правительства Оренбургской области от  30.08.2013 № 732-п  «Об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, признано утратившим силу постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.02012 № 750 –пп «Об утверждении областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2013-2020 годы.
Для  последовательного решения проблем в области сохранения водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод разработана подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы в составе государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы. 
       *) Примечание: 1) По каждой программе государственным заказчиком  представляется отдельный доклад.
                               2) Сведения  о ходе реализации долгосрочных целевых программ 
