
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Оренбургская область)

1. Основные положения

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Оренбургская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Оренбургская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью

3.

Куратор регионального проекта Полухин А.В.

Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства -

министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного

хозяйства и транспорта Оренбургской области

4.

Плешаков А.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта

Оренбургской области

5.

Чижков В.А.Администратор регионального проекта

Директор ГУ «Главное управление дорожного хозяйства

Оренбургской области»

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие транспортной системы

Оренбургской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших

городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

40,4300 2023 -ПроцентФП Плешаков А.М.

Заместитель

министра

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного

хозяйства и

транспорта

Оренбургской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО,

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТРАНСПОРТА

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

46,174641,0000 41,7009 42,8378 43,9746 45,0746 Нет

2 Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

69,8500 2023 -ПроцентФП Плешаков А.М.

Заместитель

министра

строительства,

жилищно-

коммунального,

дорожного

82,706465,8073 68,1960 70,5741 79,1095 80,9079 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

хозяйства и

транспорта

Оренбургской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО,

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТРАНСПОРТА

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000

Процент 41,0000

41,000041,000041,000041,000041,0000

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

65,8073 65,8073 65,8073 65,8073 65,8073 65,8073

Процент 65,8073

65,807365,807365,807365,807365,8073
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 25,000

0

25,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

1.1

1.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

городских агломераций

Обеспечен

мониторинг

достижения

установленных

значений

нормативного

состояния

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети.

Единица

- 1,0000 -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

- -- -

-

2.1

Мониторинг достижения установленных значений нормативного состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе опорной

сети.

3

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

Единица

- 1,0000 -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

3.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сооружений на них

Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

6 152 842,105 843 662,60 6 847 364,200,00 0,00 18 843 868,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

6 152 842,105 843 662,60 6 847 364,200,00 0,00 18 843 868,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

6 152 842,105 843 662,60 6 847 364,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений0

Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

2.1

4 287 576,884 710 115,38 4 020 669,480,00 0,00 13 018 361,740,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

4 287 576,884 710 115,38 4 020 669,480,00 0,00 13 018 361,740,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

4 192 251,504 614 790,00 3 925 344,100,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

1 480 914,101 480 914,10 1 480 914,100,00 -- -

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

1 480 914,101 480 914,10 1 480 914,100,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

1 576 239,481 576 239,48 1 576 239,480,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 10 553 777,98 10 868 033,68 10 440 418,98

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 31 862 230,64

0,00 10 440 418,9810 553 777,98 10 868 033,68 0,00 0,00 31 862 230,64

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

2 405 459

,91

2 545 623

,93

2 596 964

,09

2 777 099

,38

2 920 858

,74

3 081 951

,14

5 843 662,60

5 843 662

,60

5 405 402

,01

4 687 977

,61

3 986 479

,27

3 340 028

,96

2. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Мероприятие (результат)

"Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них"

1 418 027

,87

2 097 545

,63

2 211 708

,98

2 335 796

,41

2 621 564

,52

2 890 816

,78

4 614 790,00

4 614 790

,00

3 828 658

,73

3 679 031

,92

3 488 788

,04

3 305 131

,79

ИТОГО:

3 823 487

,78

4 643 169

,56

4 808 673

,07

5 112 895

,80

5 542 423

,26

5 972 767

,92

10 458 452,60

10 458 45

2,60

9 234 060

,75

8 367 009

,54

7 475 267

,31

6 645 160

,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Плешаков А.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок (ссылка

на закупку)

-

Качан А.О.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Качан А.О.

27.06.2025

08 10

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 1

-2 кварталы текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Качан А.О.

04.07.2025

09 11

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 3

квартал текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Качан А.О.

03.10.2025

10 12

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 4

квартал текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Качан А.О.

29.12.2025

11 03

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты выполненных

работ

-

Качан А.О.

31.12.2025

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

27.06.2026

04 02

1.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Плешаков А.М.

01.07.2026

05 07

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

01.10.2026

02 06

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

-

Качан А.О.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2026

02 03

1.1.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

28.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Плешаков А.М.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Подтверждающий

-

Качан А.О.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

документ(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

28.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

27.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.21.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Плешаков А.М.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Подтверждающий

документ

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

28.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

27.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Плешаков А.М.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Плешаков А.М.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Подтверждающий

-

Качан А.О.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

документ(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

28.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.32.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

27.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Плешаков А.М.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

-

Качан А.О.

31.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ

-

Качан А.О.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

2.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

мониторинг достижения

установленных значений

нормативного состояния

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, в

том числе опорной сети."

Мониторинг достижения

установленных значений

нормативного состояния

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети.

Плешаков А.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Прочий тип документа

Подготовлены

изменения в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

29 декабря 2018 года №

-

Штерн С.В.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

916-пп "Об утверждении

государственной

программы "Развитие

транспортной системы

Оренбургской области"

2.1.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проект постановления о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

29 декабря 2018 года №

916-пп "Об утверждении

государственной

программы "Развитие

транспортной системы

Оренбургской области"

прошел необходимые

согласования

-

Штерн С.В.

15.03.2025

01 03

2.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Подписано

постановление о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Оренбургской области от

29 декабря 2018 года №

916-пп "Об утверждении

-

Штерн С.В.

01.04.2025

02 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной

программы "Развитие

транспортной системы

Оренбургской области"

2.1.4.

Контрольная точка"Произведен

мониторинг достижения

показателей, характеризующих

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, в

том числе опорной сети во 2

квартале "

Прочий тип документа

Информация о

достижении показателей,

характеризующих

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети

-

Штерн С.В.

30.06.2025

03 06

2.1.5.

Контрольная точка"Произведен

мониторинг достижения

показателей, характеризующих

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, в

том числе опорной сети в 3

квартале"

Прочий тип документа

Информация о

достижении показателей,

характеризующих

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети

-

Штерн С.В.

30.09.2025

05 07

2.1.6.

Контрольная точка"Произведен

мониторинг достижения

показателей, характеризующих

нормативное состояние

Прочий тип документа

Информация о

достижении показателей,

характеризующих

-

Штерн С.В.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения, в

том числе опорной сети в 4

квартале"

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети

контрольными

точками отсутствует

3.

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

3.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Выполнены мероприятия

по приведению в

нормативное состояние

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них.

Плешаков А.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок (ссылка

на закупку)

-

Штерн С.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

3.1.2.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 1

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Штерн С.В.

04.04.2025

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартал текущего года"

3.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Штерн С.В.

27.06.2025

13 15

3.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 2

квартал текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Штерн С.В.

04.07.2025

14 16

3.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 3

квартал текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Штерн С.В.

03.10.2025

15 17

3.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за 4

квартал текущего года"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений (платежные

поручения)

-

Штерн С.В.

29.12.2025

15 03

3.1.7.

Контрольная точка"Услуга Акт Акты выполненных

-

Штерн С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" работмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен мониторинг

достижения

установленных значений

нормативного состояния

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, в том числе

опорной сети.

1,00 1,00 2,00

2

Осуществлены

мероприятия по

дорожной деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

49,00 49,00 98,00

3

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

50,00 50,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


