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Доклад
о  ходе реализации областной  целевой программы
«Модернизация  телекоммуникационной инфраструктуры 

в Оренбургской области» на 2012–2016 годы за 2013 год
Государственный заказчик–координатор программы: департамент информационных технологий Оренбургской области
Государственный заказчик программы – министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).                                                                              

1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный год.  

В соответствии с областной  целевой программой «Модернизация  телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области» на            2012–2016 годы (далее – программа) в 2013 году проводились работы, направленные на обеспечение повсеместной доступности населения области к современным услугам связи на основе повышения уровня проникновения фиксированной и мобильной связи в удаленные населенные пункты. В этих целях продолжено строительство волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), АТС, базовых станций сотовой связи.

Выделенные в 2013 году областным бюджетом денежные средства в размере  28,481 млн. рублей направлены на строительство трех АТС и четырех волоконно-оптических линий связи:  
АТС в с. Егинсай Соль-Илецкого района емкостью 32 номера;

АТС в с. Наурузово Пономаревского района емкостью 96 номеров;

АТС в пос. Степном Светлинского района емкостью 32 номера;

ВОЛС на участке Целинный –  Степной Светлинского района, 4,5 км;

ВОЛС на участке Орск – Красночабанский Домбаровского района, 21,5 км;

ВОЛС на участке Александровка – Султакай Александровского района, 16,5км;

ВОЛС на участке Буланово – Российский Октябрьского района, 15км.,

а также на проведение проектно-изыскательских работы, подготовку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по вышеуказанным объектам. В итоге разработаны проекты на строительство ВОЛС на участках Октябрьское – Салмыш Октябрьского района и Бриент – Уральское Кваркенского района, планируемые к строительству в 2015 году.

2.Данные об объемах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств.
Для реализации выделенных областным бюджетом средств проведены торги, заключено 11 государственных контрактов, по их результатам фактическая потребность в средствах составила 28 143,5 тыс. рублей. Фактический объем     финансирования  из областного бюджета составил также 28 143,5 тыс. рублей (100 %). 

Кроме того, из внебюджетных источников (ОАО «Ростелеком») было запланировано финансирование мероприятий в объеме 352 500,0 тыс. рублей, факти
ческий объем финансирования 247 500,0 тыс. рублей, что составило 70,2 %, к уровню от запланированного.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на      реализацию областной целевой программы.
Фактические затраты на реализацию областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации областной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы.

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке.

На основании проведенного расчета численное значение интегральной оценки ОЦП составило 9,82 баллов, что соответствует оценке: в целом            эффективность программы высокая. 
6. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп «Об утверждении государственной программы  «Информационное общество Оренбургской области» на 2014–2020 годы постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2011 № 648-пп «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области» на 2012–2016 годы  признано утратившим силу.

Указанной государственной программой предусмотрено в 2015–2016 годах ресурсное обеспечение мероприятий, направленных на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры области за счет средств областного бюджета в объемах 40,0 млн. рублей и 34,67 млн. рублей соответственно.
