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Решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (далее – Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мотовилиха» (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт от 20.05.2022 № 0853500000322002920 на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области» (далее – Контракт).
В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области» в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных Контрактом. 
В соответствии с пунктом 10.4 Контракта Заказчик 13.12.2022 осуществил экспертизу представленных Подрядчиком материалов с привлечением экспертов. По результатам экспертизы установлено, что обязательства, предусмотренные Контрактом, подрядчиком не исполнены:
1) представленный проект (работы по пункту 2 графика выполнения работ) не соответствует требованиям технического задания Контракта к содержанию и форме представления работ;
2) в связи с отсутствием проекта процедура его согласования уполномоченными органами с использованием ФГИС ТП (работы по пункту 3 графика выполнения работ) не проведена;
3) передача Подрядчиком окончательной редакции проекта, доработанного с учетом замечаний, поступивших в ходе согласования (работы по пункту 4 графика выполнения работ), не выполнена;
4) конечный срок выполнения работ (01.11.2022), установленный Контрактом, нарушен.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктом 10.3 Контракта, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Согласно пунктам 2, 3 части 12.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ датой надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика и поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ настоящее решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 


Приложение: заключение комиссии по проведению экспертизы на 3 л. 



Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр		                                           А.В. Полухин
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