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Пояснительная записка

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп.
Основной целью госпрограммы является повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения.
На реализацию структурных элементов госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2024 год в соответствии с СБР предусмотрено 5 751 215,1 тыс. рублей ассигнований.
Освоение средств (кассовые расходы) составило – 1 749 706,5 тыс. рублей     (30,4 % от СБР).
Мониторинг выполнения мероприятий структурных элементов ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.
Более подробная информация о достижении значений показателей госпрограммы, результатов структурных элементов госпрограммы; об использовании бюджетных ассигнований на ее реализацию в разрезе структурных элементов; о ходе выполнения плана реализации госпрограммы; об использовании субсидии, предоставленной областному бюджету из федерального бюджета; об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований области результатов использования субсидий представлена в прилагаемых таблицах 11, 12, 14–16.

Региональный проект «Жилье»

Задача 1 «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году»
За январь-июнь 2024 года по данным статистики введено в эксплуатацию 639,9 тыс. кв. метров жилья (144,8 % к аналогичному периоду 2023 года – 441,7 тыс. кв. метров). Плановый показатель выполнен на 54 %.
Задача 2 «Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья»
В соответствии с СБР предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований в объеме 2 009 370,4 тыс. рублей, в том числе:
661 082,8 тыс. рублей (в том числе 634 639,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
1 348 287,6 тыс. рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства.
В 2024 году предусмотрено финансирование строительства объектов:
«Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс»;
«Строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап»;
«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге в г. Оренбурге. 3 этап»;
«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге в г. Оренбурге. 2 этап»;
«Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге в г. Оренбурге. 1.2 этап»;
Контрактация составила 99,9 %.
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 453 819,61 тыс. рублей (22,6 % от СБР), в том числе за счет средств федерального бюджета –                  349 142,1 тыс. рублей. 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Задача 1 «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования (судебные споры) в размере 35 354,3 тыс. рублей, в том числе средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 27 937,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 416,6 тыс. рублей.
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда –                  97,75 тыс. кв. метров (выполнены досрочно в 2023 году).
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 8 131,9 тыс. рублей (23 % от лимита), в том числе за счет средств Фонда – 7 461,7 тыс. рублей, областного бюджета – 670,2 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий
«Реализация инфраструктурных проектов»

Задача 1 «Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов»
В соответствии с СБР предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований в объеме 1 349 142,8 тыс. рублей на создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов.
Контрактация составила 100 %.
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 249 999,9 тыс. рублей (18,5 % от лимита). Основное освоение в соответствии с графиком выполнения работ запланировано на III-IV квартал текущего года.

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. 
Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»

Задача 1 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда»
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области                         от 27.11.2014 № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» за период с 01.01.2024                      по 30.06.2024 комиссией рассмотрено 11 заявлений, из которых:
по 11 – приняты положительные решения о предоставлении жилых помещений.
При этом:
6 заявителей расторгли договоры, и на эти жилые помещения был снова объявлен прием документов.
На 30.06.2024 138 квартир находится в пользовании граждан по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (98,6 % от плана –                  140 квартир).
Задача 2 «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства, права которых нарушены застройщиками»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 450 000,0 тыс. рублей.
19.01.2023 за подписью Губернатора Оренбургской области Паслера Д.В.                  в адрес публично-правовой компании «Фонд развития территории»                          (далее – федеральный Фонд) направлены ходатайства о восстановлении прав граждан – участников долевого строительства домов № 4 и № 11                                         по ул. Планерной г. Оренбурга.
В связи с отказом 02.02.2023 федерального Фонда в рассмотрении данных ходатайств из-за недостатка федерального финансирования Губернатором Оренбургской области Паслером Д.В. принято решение о достройке домов за счет средств областного бюджета.
Принята соответствующая нормативная правовая база.
11.09.2023 между ООО «СУ-56» и минстроем Оренбургской области заключены соглашение № 1 и соглашение № 2 о предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «СУ-56», принявшему на себя обязательство по завершению строительства многоквартирного дома, расположенного на территории Оренбургской области и включенного в единый реестр проблемных объектов, на возмещение расходов по завершению строительства многоквартирного дома на общую сумму – 566,348 млн. рублей.
30.11.2023 и 12.02.2024 ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» выданы экспертные заключения на завершение строительства 4 и 11 домов.
20.06.2024 дом № 4 по ул. Планерной введен в эксплуатацию. 22.06.2024 данный объект исключен из единого реестра проблемных объектов.
Объем финансирования за I полугодие 2024 года по данному мероприятию составил 332 467,5 тыс. рублей (73,89 % от лимита на 2024 год).

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»

Задача 1 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме         2 606,7 тыс. рублей.
По результатам проведенных конкурсных процедур заключен государственный контракт от 18.03.2024 на подготовку проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области» со стоимостью работ 744,5 тыс. рублей и завершением работ в сентябре текущего года, а также государственный контракт от 02.04.2024 на подготовку проекта «Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» со стоимостью работ 111,1 тыс. рублей и завершением работ в октябре текущего года.
По итогам работы за I полугодие 2024 года подготовлен и представлен на проверку проект изменений в схему территориального планирования Оренбургской области, осуществлены сбор и систематизация исходных данных для внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области. 
Финансирование за I полугодие 2024 года не осуществлялось. 
Задача 2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»
На реализацию задачи в 2024 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Задача 3 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости».
На реализацию задачи в 2024 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Задача 4 «Участие в разработке и реализации документации по планированию развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме      73 417,2 тыс. рублей.
Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области (далее – минархитектуры Оренбургской области) в рамках достижения результатов комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде, осуществлялись:
– мониторинг и регулирование архитектурной деятельности на территории Оренбургской области;
– разработка проектов нормативных правовых актов в сфере архитектурно-строительной деятельности;
– публикация пресс-релизов, информационных материалов, размещаемых                 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» о мероприятиях, реализуемых в рамках развития архитектуры и градостроительства в Оренбургской области;
– консультативная деятельность по актуальным направлениям градостроительного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области, а также по вопросам реализации федерального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства;
– прием граждан, организаций, должностных лиц администраций муниципальных образований Оренбургской области по вопросам архитектуры и градостроительства;
– рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности на территории Оренбургской области.
Минархитектурой Оренбургской области в рамках достижения результатов поставленных задач осуществлялись:
– организация и проведение заседания Архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области;
– привлечение граждан в решение вопросов развития архитектурно-пространственной среды посредством публикаций информационных материалов, размещаемых в информационно-коммуникационной сети «Интернет», связанных с вопросами архитектуры и градостроительства на территории Оренбургской области;
– мониторинг участия граждан, проживающих на территории Оренбургской области, в мероприятиях по развитию архитектурно-пространственной среды.
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 29 215,3 тыс. рублей (39,8 %).
Задача 5 «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Оренбург в области градостроительной деятельности»
Минархитектуры Оренбургской области объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования мунципального образования «город Оренбург» с начальной ценой 21 333,3 тыс. рублей.
Задача 6 «Реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район в области градостроительной деятельности»
Минархитектуры Оренбургской области заключены государственные контракты на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки следующих муниципальных образований Оренбургского района Оренбургской области:
Зубаревский сельсовет от 10.06.2024 № 19 на сумму 4 760,0 тыс. рублей;
Нипжнепавловский сельсовет от 14.06.2024 № 21 на сумму 5 900,0 тыс. рублей;
Степановский сельсовет от 17.06.2024 № 22 на сумму 5 490,0 тыс. рублей;
Дедуровский сельсовет от 17.06.2024 № 23 на сумму 4 520,0 тыс. рублей;
Ленинский сельсовет от 17.06.2024 № 24 на сумму 4 590,0 тыс. рублей;
Чернореченский сельсовет от 17.06.2024 № 25 на сумму 4 590,0 тыс. рублей;
Подгородне-Покровский сельсовет от 18.06.2024 № 26 на сумму 5 940,0 тыс. рублей;
Караванный сельсовет от 21.06.2024 № 27 на сумму 5 940,0 тыс. рублей.
Ведется приемка работ по государственному контракту на разработку генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Экспериментальный сельсовет Оренбургского района. Срок действия контракта до 20.12.2024.
В целом на реализацию задач № 5, № 6 данного комплекса процессных мероприятий в СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 118 250,0 тыс. рублей.
Финансирование за I полугодие 2024 года не осуществлялось.
Задача 7 «Организация проведения и участия в выставочных, конкурсных, презентационных мероприятий в сфере архитектуры, градостроительства и пространственного развития»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме              10 000,0 тыс. рублей.
Минархитектуры Оренбургской области в рамках достижения результата поставленной задачи было принято участие в VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2024» в июне 2024 года.
Во втором полугодии 2024 года планируется проведение региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд» и участие в смотре-конкурсе «Регионы России» в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2024».
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 418,5 тыс. рублей    (4,2 %).

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации государственной программы»

Задача 1 «Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора»
За I полугодие 2024 года должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:
– проконтролировано устранение 74 нарушений градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;
– выдано в установленный срок 46 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Задача 2 «Повышение эффективности контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Оренбургской области»
За I полугодие 2024 года должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:
– проведено 57 профилактических мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, в общем количестве объектов контроля за отчетный период;
– проанализировано 14 проектных деклараций застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в общем количестве поступивших от застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, проектных деклараций (со дня заключения первого договора участия в долевом строительстве) за отчетный период.
В целом на реализацию задач № 1, № 2 данного комплекса процессных мероприятий в соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 43 184,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за I полугодие 2024 года составил 19 764,9 тыс. рублей (45,8 %).
Задача 3 «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»
На расходы министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 237 375,1 тыс. рублей, кассовый расход произведен на 113 170,9 тыс. рублей (47,8 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»

Задача 1 «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Оренбургской области»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме            17 010,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2024 года выдано 22 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или его части за счет средств областного бюджета на 16 935,1 тыс. рублей.
Улучшили жилищные условия 13 семей на сумму 8 679,3 тыс. рублей                   (52 % от плана).
В 2024 году продолжается реализация программы льготного ипотечного кредитования сотрудников государственных и муниципальных учреждений Оренбургской области.
За I полугодие 2024 года 48 семей оренбуржцев, улучшили жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, выданных за счет внебюджетных источников – средств, поступивших от возврата основного долга по ранее выданным льготным кредитам, профинансированным из областного бюджета, в рамках реализации мероприятий настоящего комплекса.
Задача 2 «Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для сотрудников аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний»
В соответствие с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16 600,0 тыс. рублей.
Плановое количество сотрудников аккредитованных Минцифры России ИТ-компаний, получивших ипотечные кредиты на условиях льготного кредитования – 38.
Финансирование в I полугодии текущего года не осуществлялось. 


Комплекс процессных мероприятий
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Оренбургской области»

Задача 1 «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными до 1 января 2022 года»
В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме                 648 514,6 тыс. рублей, в том числе средства Фонда – 426 290,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 222 224,1 тыс. рублей.
Плановое значение результата – 4,87 тыс. кв. метров.
Финансирование в I полугодии текущего года не осуществлялось.
Задача 2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными»
В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме                 45 483,4 тыс. рублей.
Плановое значение результата – 0,7 тыс. кв. метров.
Финансирование в I полугодии текущего года не осуществлялось.
Задача 3 «Переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения»
В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме               77 775,9 тыс. рублей.
Плановое значение результата – 1,1 тыс. кв. метров.
Финансирование в I полугодии текущего года не осуществлялось.
Задача 4 «Переселение граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»
В соответствии с СБР предусмотрены средства областного бюджета в объеме                 60 114,0 тыс. рублей.
Плановое значение результата – 0,7 тыс. кв. метров.
Финансирование в I полугодии текущего года не осуществляюсь.

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»

Задача 1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
За I полугодие 2024 года 432 молодые семьи, улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 461 362,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 343 143,2 тыс. рублей.
Задача 2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»
За I полугодие 2024 года 29 молодых семей (72,5 % от плана), улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму –                    2 346,2 тыс. рублей.
Задача 3 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»
За I полугодие 2024 года 11 молодых семей (55 % от плана), улучшили жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 5 114,8 тыс. рублей (48,7 % от лимита).
Задача 4 «Повышение качества работы муниципальных образований с молодыми семьями»
В соответствии с СБР предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 118,1 тыс. рублей.
За I полугодие 2024 года проведен 1 семинар (50 % от плана) для специалистов органов местного самоуправления по вопросам реализации данного комплекса процессных мероприятий.
[bookmark: _GoBack]Финансирование за I полугодие 2024 года осуществлено на сумму 90,5 тыс. рублей (76,7 % от плана).
