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Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах» (далее госпрограмма) за 9 месяцев 2017 года.
В 2017 году на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено 1 272 056,5 тыс. рублей ассигнований областного бюджета.

Освоение средств (кассовые расходы) составило – 1 102 363,8 тыс. рублей (86,6% от лимита средств). 
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.
Информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию госпрограммы, об объемах финансирования госпрограммы за счет средств областного бюджета и привлекаемых средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, представлена в прилагаемых таблицах 9, 10,13.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 1.1
«Строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от 23.08.2017 № 519/117-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 64 636,5 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (кредиторская задолженность за 2016 год). Профинансировано средств областного бюджета – 64 636,33 тыс. рублей (100% от лимита средств).
Основное мероприятие 1.2
«Строительство (создание) объектов социальной инфраструктуры».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от 23.08.2017 № 519/117-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 36 500,7 тыс. рублей. 

Профинансировано средств областного бюджета – 19 923,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия осуществлялось финансирование школы на 1135 мест в комплексной жилой малоэтажной застройке в районе с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. В августе текущего года состоялся ввод в эксплуатацию данной школы.
Основное мероприятие 1.3
«Строительство объектов дорожной инфраструктуры».

В декабре 2016 года Правительство Оренбургской области приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления                       в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

По результатам отбора Минстроем России на 2017 год предусмотрена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в объеме                 200 000,0 тыс. рублей на строительство объекта: «Проезд Северный в СВЖР           г. Оренбурга (участок дороги от ул. Автомобилистов до ул. Театральная)». Соглашение с Минстроем России заключено 17.02.2017 № 096-08-307.
Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) на реализацию данного мероприятия предусмотрено 285 714,4 тыс. рублей. 

На 01.10.2017 г. профинансировано 171 428,6 тыс.рублей.
Кроме того в рамках вышеназванного Соглашения с Минстроем России в текущем году запланирован ввод жилья в объеме – 120,68 тыс.кв. метров общей площади, из них за 9 месяцев 2017 года введено 93,672 тыс.кв.метров.
Основное мероприятие 1.4
«Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса для нужд Оренбургской области».

На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области от 23.08.2017 № 519/117-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 28 518,3 тыс. рублей. Финансирование на реализацию мероприятия на 9 месяцев 2017 года составило  28 517,6 тыс. рублей (100 % от лимитов). 

Предоставление субсидий из областного бюджета ГУП «Стройзаказчик»          в целях строительства (ввода в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд Оренбургской области в рамках реализации проекта комплексного освоения земельных участков, расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Ростоши, п/о «Овощевод», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2014 № 472-п.

Реализация данного мероприятия будет способствовать развитию массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, формированию рынка доступного жилья на территории Оренбургской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Соответствующие изменения внесены в государственную программу.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование перечня реализуемых проектов жилищного строительства».

Проведена работа по актуализации данных по приоритетным проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемым с оказанием государственной поддержки на создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области».

В соответствии с постановление Правительства Оренбургской области от  27 ноября 2014 г. № 910-п «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области» на 01.10.2017 года было подано 155 заявлений о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области, из них: 2 заявления было возвращено без рассмотрения в связи с предоставлением неполного пакета документов.

Всего комиссией рассмотрено 153 заявления, из них: 148 – принято положительное решение о предоставлении жилого помещения; 5 - принято решение об отказе в предоставлении жилого помещения. 

4 заявителя, по которым было принято положительное решение, не обратились за заключение договора. 2 нанимателя расторгли действующие договора, позже обратились с заявлениями на другое жилое помещение и заключили договор найма.

В настоящее время 134 квартиры используются нанимателями по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования (96,4% от плана). 

Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в                 Оренбургской области в 2014–2020 годах»
На реализацию мероприятия Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) предусмотрены ассигнования в размере 3 201,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2016 год.

Основное мероприятие 3.1. «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности».
Выполнение работ по данному мероприятию в 2017 году финансировалось за счет средств местного бюджета.

За отчетный период:

1) разработаны местные нормативы градостроительного проектирования МО г.Медногорск (размещены на сайте МО, планируемое утверждение в октябре 2017 года);

2) утвержден генеральный план сельского поселения Зареченский сельсовет Тоцкого района (решение Совета Депутатов МО от 10.02.2017 № 4);

3) утверждена документация по планировке территории сельских поселений в количестве 11 единиц, в том числе: 

- 1 проект планировки территории в Бугурусланском районе (постановление главы администрации МО Бугурусланский район от 03.02.2017 № 40-п); 

- 1 проект планировки территории в Илекском районе (постановление главы администрации МО Кардаиловский сельсовет от 17.03.2017 № 59-п);

- 7 проектов планировки территории в Красногвардейском районе (постановление главы администрации МО Кинзельский сельсовет от 11.01.2017 № 1-п, постановление главы администрации МО Плешановский сельсовет от 09.01.2017 № 3-п, постановление главы администрации МО Свердловский сельсовет от 24.01.2017 № 5-п, постановление главы администрации МО Новоюласенский сельсовет от 13.03.2017 № 10-п, постановления главы администрации МО Никольский сельсовет от 20.02.2017 № 14-п, от 09.02.2017 № 12-п, от 23.03.2017 № 17-п);

- 2 проекта планировки территории в Первомайском районе (постановления главы администрации МО Фурмановский сельсовет от 16.01.2017 № 3-п, от13.03.2017 №26-п).

4) утверждена  документация по планировке территории городских округов в количестве 21 единицы, в том числе:

 - 1 проект планировки территории в г.Абдулино (постановление администрации МО от 02.03.2017 № 323-п); 

- 2 проекта планировки территории в г.Новотроицке (постановления администрации МО от 27.02.2017 № 213-п, от 29.03.2017 № 406-п);

- 7 проектов планировки территории в г.Оренбурге (постановления администрации МО от 03.02.2017 № 315-п, от 09.02.2017 № 432-п, от 16.02.2017 № 498-п, от 27.02.2017 № 612-п, от 27.02.2017 № 613-п, от 03.03.2017 № 689-п, от 16.03.2017 № 808-п);

- 6 проектов планировки территории в г.Орске (постановление администрации МО от 19.01.2017 № 130-п, от 19.01.2017 № 131-п, от 20.01.2017 № 183-п, от 13.02.2017 № 842-п, от 14.02.2017 № 861-п, от 20.03.2017 № 1568-п); 

- 1 проект планировки территории в г.Соль-Илецке (постановление администрации МО от 24.03.2017 № 802-п);

- 4 проекта планировки территории в г.Сорочинске (постановление администрации МО от 17.01.2017 № 84-п, от 17.01.2017 № 98-п, от 23.01.2017 № 107-п, от 10.02.2017 № 288-п).

5) внесены изменения в генеральный план Сорочинского городского округа (решение Совета Депутатов МО от 10.03.2017 № 257);

- разработаны и находятся на согласовании изменения в генеральный план Кумакского сельсовета Новоорского района и Тимашевского сельсовета Сакмарского района.

6) осуществлена оплата кредиторской задолженности за 2016 год в размере 90,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости». 
1) заключены муниципальные контракты (со сроком исполнения до 31.12.2017г.):

- на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района;

- на подготовку документов для внесения сведений о границах территориальных зон МО Володарский сельсовет Первомайского района;

- на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий МО городской округ г.Бузулук;

- на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий МО Сорочинский городской округ.

2) осуществлена оплата кредиторской задолженности за 2016 год в размере 3 111,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области».
Разработан и размещен на сайте минстроя Оренбургской области четвертый комплект проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, удовлетворяющих современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса. Письмом министерства от 26.07.2017 № 36/77-МС-ВнД были даны предложения об изменении значения указанного планового показателя на 2017 год с «9» на «4». 

Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 4.1. «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций».
Бюджетные ассигнования, на реализацию мероприятия по подпрограмме «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2014 - 2020 годах» на 2017 год Законом Оренбургской области от 21.12.2016       № 204/41-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период     2018 и 2019 годов» не предусмотрены.

 В рамках подпрограммы запланировано основное                          мероприятие 4.1 «Государственная поддержка проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций», которое осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов по модернизации и созданию новых производств энергоэффективных и экологичных строительных материалов, изделий, конструкций.

        Реализация данного основного мероприятия не осуществляется в связи с отсутствием финансирования. Ведётся мониторинг индекса производства отрасли, а так же среднесписочной численности работников занятых в отрасли.

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 5.1. «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения».
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов в соответствии с Законом Оренбургской области                «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.12.2016 № 204/41-VI-ОЗ (в редакции от 21.02.2017 № 272/56-VI-ОЗ) не предусмотрено.
 Вместе с тем, за счет внебюджетных источников планируется предоставление 55 льготных ипотечных жилищных кредитов. На 01.09.2017 в рамках мероприятия предоставлен 21 ипотечный кредит.
На предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита предусмотрено 8,983 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 25 семей.
По состоянию на 01.10.2017 выдано 27 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на 8,818 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 25 семей на сумму 8,228 млн. рублей (91,6%).

Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из 
многоквартирных домов, признанных аварийными, в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 6.1 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов».
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013             № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» (далее – распоряжение) общий аварийный фонд по области составляет 198,95 тыс. кв. метров (13,11 тыс. человек). 

В соответствии с уточненными показателями, утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от 15.05.2017 № 378-пп «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» (в ред. постановления от 25.08.2017 № 615-пп) (далее –  областная программа)  общий аварийный фонд составил 197,62 тыс. кв. метров жилья, 12,85 тыс. человек.

Уменьшение аварийного жилищного фонда произошло по причине исключения МКД в связи с признанием их пригодными для проживания, исключения пустующих, либо расселенных по другим муниципальным программам помещений, изменения общей площади расселяемых жилых помещений в результате оформления правоустанавливающих документов.

В соответствии с распоряжением целевые показатели на 2017 год составляют 3 760 человек из 56,37 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Государственной программой «Стимулирование развития жилищного строительства Оренбургской области в 2014-2020 годах» утвержден целевой показатель на 2017 год – 61,95 тыс. кв. метров. 

Согласно итоговому отчету реализации областной программы этот показатель составил 3215 человек из 52,17 тыс. кв. метров. По состоянию на 1.10.2017 фактический показатель достигнут на 100% (итоговый отчет принят государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, протокол № 786 от 08.09.2017). 

На реализацию мероприятий по переселению предусмотрена финансовая поддержка за счет средств Фонда в объеме 37 680,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 434 121,0 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными контрактами, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 3 квартал 2017 года профинансировано мероприятий на сумму 454 399,2 тыс. рублей, в том числе: средств Фонда – 36 755 тыс. рублей, средств областного бюджета – 417 644,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Основное мероприятие 7.1. «Улучшение жилищных условий молодых семей». 

В 2017 году предусмотрено улучшение жилищных условий 550 молодых семей. Улучшили жилищные условия 483 молодые семьи, в т. ч.:

367 молодых семей – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму – 306119 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 221392,3 тыс. рублей, местный бюджет – 84726,7 тыс. рублей.

71 молодая семья – при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей на общую сумму – 50672,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 37039,4 тыс. рублей, местный бюджет – 13633,5 тыс. рублей.

19 молодых семей – при помощи социальной выплаты при получении кредита на приобретение жилья за счет средств областного бюджета на общую сумму – 7 739,171 тыс. рублей.

26 молодых семей – при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка за счет средств областного бюджета на общую сумму – 11029,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2. «Обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» на 2014–2020 годы» 

В целях реализации мероприятий Подпрограммы израсходовано 95,27 тыс. рублей (100% от лимитов).
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах»

Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля».
За прошедший период должностными лицами инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области:

- проверено 151 предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- устранено 445 нарушений градостроительного законодательства, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства;

- выдано 113 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации по заявлениям, поступившим от застройщиков;

- проверено 20 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве;

- проанализировано 173 отчетности застройщиков, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве;

- рассмотрено в установленные сроки 100 обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области.

На 01.10.2017г. финансирование составило 35 304,7 тыс. рублей (71,5% от бюджетных ассигнований). 
