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Пояснительная записка 
о ходе реализации государственной
программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» 
за 2020 год

В составе государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области»
В 2020 году на выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры утверждено финансирование из областного бюджета: 
в сумме: 1 139 654,70 тыс.рублей, в том числе: 
- капитальное строительство – 157 312,8 тыс. руб.,
- капитальный ремонт – 106 268,3 тыс. руб.,
- рег.проект «Чистая вода» – 86 261,5 тыс.руб.(в т.ч. 38 505,0 т.р. - ФБ), 
- строительство блочно-модульной котельной г.Ясный мощностью 73,899 МВт – 464 674,4 тыс.руб. (в т.ч. средства фонда – 270 000,0 тыс.руб.),
[bookmark: _GoBack]- пилотный проект «60+» г.Орск – 325 137,7 тыс.руб.,
Фактически профинансировано – 1 112 878,19 тыс.рублей (97,7%), в т.ч.: 
- капитальное строительство – 151 553,5 тыс. руб. (96,3%),
- капитальный ремонт – 106 121,37 тыс. руб. (99,9%),
- рег.проект «Чистая вода» – 86 261,5 тыс.руб. (100%)(в т.ч. 38 505,0 т.р. - ФБ) 
- строительство блочно-модульной котельной г.Ясный мощностью 73,899 МВт – 464 674,4 тыс.руб. (в т.ч. средства фонда – 270 000,0 тыс.руб.) (100%),
- пилотный проект «60+» г.Орск – 304 267,38 тыс.руб. (93,7%),
Всего по программе приняли участие 79 проектов, в том числе по капитальному строительству – 14 проектов, капитальному ремонту – 54 проекта, «Чистая вода» - 3 проекта, Ясный – 1 проект, «60+» г.Орск -               7 проектов.
Построено и капитально отремонтировано:
- Котельные – 10 ед.,
- Сети теплоснабжения – 6 323,2 п.м. (в т.ч. «60+» - 3 048 п.м.)
- Сети водоснабжения – 62 393 п.м. (в т.ч. «Чистая вода» - 15 568 п.м., «60+» - 682 п.м. )
- Сети водоотведения – 6 990 п.м. (в т.ч. «60+» - 5 100 п.м.)
- Скважины – 17 шт. (в т.ч. строительство - 1 шт.)

Подпрограмма «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

1. Сведения о результатах реализации подпрограммы за 2020 год:
Перечень программных мероприятий подпрограммы направлен на улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, организацию системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья и осуществление регионального жилищного надзора.
Фактически профинансировано из областного бюджета в 2020 году – 225,708 млн. рублей (99,6 % от планового годового объема финансирования – 226,502 млн. рублей), в том числе:
- основное мероприятие «Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» – 163,974 млн. рублей (плановый годовой объем финансирования – 163,974 млн. рублей) – субсидия из областного бюджета региональному оператору - некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» (далее – Фонд) в виде имущественного взноса предоставлена в сумме 163,974 млн. рублей (100,0%) на финансовое обеспечение выполнения функций Фонда, определенных его уставом, по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно смете административно-хозяйственных расходов Фонда, утвержденной его Президиумом. 
В 2020 году планировалось провести мероприятий по капитальному ремонту общего имущества на 1475 многоквартирных домах (далее – МКД). Из них на 855 МКД планировалось выполнить проектные работы и на 740 МКД общей площадью 3660,9 тыс. кв. метров строительно-монтажные работы, в результате чего улучшить жилищные условия около 123,4 тысяч человек. 
На указанные мероприятия планировалось потратить 2 818,71 млн. рублей. Из них средства местных бюджетов в объеме – 62,42 млн. рублей и внебюджетные источники (юридические и физические лица) в объеме –  2 756,29 млн. рублей соответственно.
По состоянию на 01.01.2021 года проведены мероприятия по капитальному ремонту на 1440 МКД (2086 видов работ) – выполнение плана 98,3% от общего количества видов работ. 
Из них по 855 МКД (1196 видов работ) произведены проектные работы (выполнение –100%).
Выполнение строительно-монтажных работ составляет 96,1% от общего количества видов работ –705 МКД (890 видов работ) общей площадью 3457,36 тыс. кв. м. Улучшены условия проживания 116,79 тыс. человек. 
В том числе в 2020 году заменено 435 единиц лифтового оборудования в 140 МКД. 
На проведение всех мероприятий по капитальному ремонту МКД в 2020 году израсходовано 2 621,04 млн. рублей., в том числе средства местных бюджетов – 0,535 млн. рублей и внебюджетные источники – 2 620, 505 млн. рублей.
Кроме того, Фонд осуществляет свою деятельность по финансовому обеспечению капитального ремонта – за 2020 год собрано 1 918,37 млн. рублей, при этом средний уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составил 93,1%.
- основное мероприятие «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» – субсидия в сумме 61,733 млн. рублей (это 98,7% от планового годового объема финансирования в размере 62,528 млн. рублей) из областного бюджета государственной жилищной инспекции по Оренбургской области дана на финансовое обеспечение выполнения функций инспекции. Реализация мероприятия осуществляется государственной жилищной инспекции по Оренбургской области.
Процент исполнения плана плановых проверок за 2020 год составил 0 %. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление    № 438), в соответствии с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» все запланированные проверки на 2020 год исключены из планов плановых проверок.
Доля проверенных в установленные сроки предписаний, срок исполнения которых приходился на отчетный период, составила 76%. Отклонение составляет 23 %, что связано с невозможностью проверить в установленные сроки предписания в связи с введенными ограничительными мерами по основаниям проведения внеплановых проверок (Постановление № 438). Сроки исполнения непроверенных инспекцией предписаний продлены до снятия ограничительных мер.
2. В результате реализации подпрограммы 2 «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», исходя из возможностей областного бюджета, в 2020 году показатели составили:
- доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквартирных домов (нарастающим итогом) – 9,7 процента;
- численность граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 116,79 тыс. человек;
- количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в текущем году – 705 домов;
- доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления в общем объеме плановых проверок, запланированных на текущий год – 0 процентов;
- доля исполненных в установленные сроки предписаний государственной жилищной инспекции по Оренбургской области, срок исполнения которых приходится на отчетный период – 76 процентов.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы по итогам 2020 года составила 0,71. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

Подпрограмма ««Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» основное мероприятие «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» 
1. Процент исполнения плана плановых проверок составил 0 %. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 438), в соответствии с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» все запланированные проверки на 2020 год исключены из планов плановых проверок.
2. Доля проверенных в установленные сроки предписаний, срок исполнения которых приходился на отчетный период, составила 76 %. Отклонение составляет 23 %, что связано с невозможностью проверить в установленные сроки предписания в связи с введенными ограничительными мерами по основаниям проведения внеплановых проверок (Постановление № 438). Сроки исполнения непроверенных инспекцией предписаний были продлены до снятия ограничительных мер.
3. Объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 января 2020 года, согласно Закону Оренбургской области от 20 декабря 2019 г. № 2010/527-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил                68 262,60 тыс. рублей.
Объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение осуществления регионального жилищного надзора» на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату снижен в связи с оптимизацией бюджета, а также с непрограммными мероприятиями по исполнению судебных решений и составил 62 527,90 тыс. рублей.
Фактически профинансировано из областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2020 года – 61 733,42399 тыс. рублей (98,78% от объема финансирования основного мероприятия на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату).
Подпрограмма «Тарифное регулирование»
Основное мероприятие «Возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием цен и тарифов».
В соответствии с Законом Оренбургской области от 20.12.2019 № 2010/527-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в 2020 году предусмотрены ассигнования областного бюджета в объеме 102 509,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению субсидии:
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов в связи с реализацией населению Оренбургской области твердого топлива по цене, установленной Правительством Оренбургской области;
уполномоченным газораспределительным организациям на возмещение выпадающих доходов в связи реализацией сжиженного углеводородного газа населению Оренбургской области для бытовых нужд по цене, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской области в области государственного регулирования тарифов (цен).
По состоянию на 31.12.2020 профинансировано из средств областного бюджета – 102 508,97 тыс. рублей (99,99%).
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