Доклад о ходе реализации областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009 – 2012 годах» за 2012 год
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009 – 2012 годах» в части министерства строительства, жилищно–коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области утверждено 3 мероприятия, подлежащих реализации в 2012 году:

- устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

- устройство и замена автопавильонов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;
- приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2012 году программой предусмотрено выделение 86,6 млн.рублей из средств бюджета области. Лимит ассигнований из областного бюджета на отчетный год составил 86,6 млн.рублей, фактически выполнено и профинансировано 46,3 млн.рублей.
Мероприятия программы, реализованные в полном объеме:

- устройство и замена автопавильонов – 31 шт.;

- приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения – 7 860 пог.м.
Устройство искусственного освещения на автодорогах регионального и межмуниципального значения выполнено не в полном объеме в связи с поздним заключением государственного контракта на подрядные работы (отсутствие проектной документации) и переносом выполнения работ на 2013 год. 
 Для выполнения подрядных работ было заключено 34 государственных контракта на сумму 46,3 млн.рублей.
В соответствии с Порядком ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской области, утвержденным Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.01.2008г. № 10-п, значение интегральной оценки программы составляет 8,5 балла. В целом программа эффективна. Государственный заказчик правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации программы.
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