Доклад о ходе реализации областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области» на 2013-2016 годы за 2013 год
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области» на 2013–2016 годы в части министерства строительства, жилищно–коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области утверждено 6 мероприятий, подлежащих реализации в 2013 году:

– устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

– установка и замена автопавильонов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;
– приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

– рассылка постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фото-, видеофиксации;

– обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД;

– обустройство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения техническими комплексами фото-, видеофиксации нарушений ПДД.
На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2013 году программой предусмотрено выделение 222,8 млн.рублей из средств бюджета области. Лимит ассигнований из областного бюджета на отчетный год составил 222,8 млн.рублей, фактически выполнено и профинансировано 205,9 млн.рублей.
Мероприятия программы, реализованные в полном объеме:

– устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения – 8,64 км;

– установка и замена автопавильонов – 3 шт.;

– приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения – 7 800 пог.м;

– обустройство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения техническими комплексами фото-, видеофиксации нарушений ПДД – 9 комплексов.

Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД не выполнено в связи с поздним сроком установки технических комплексов.

 Объемы работ по рассылке постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фото-, видеофиксации выполнены не в полном объеме в связи с рассмотрением в арбитражном суде Оренбургской области иска ООО «Три шага».
 Для выполнения подрядных работ было заключено 21 государственных контракта на сумму 218,3 млн.рублей.
В соответствии с Порядком ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской области, утвержденным Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.01.2008г. № 10-п, значение интегральной оценки программы составляет 8,4 балла. В целом программа эффективна. Государственный заказчик правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации программы.
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