

П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Оренбургская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Оренбургская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Полухин А.В.	Вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Плешаков А.М.	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области		
6.	Администратор регионального проекта	Чишков В.А.	Директор ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной системы Оренбургской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	Плешаков А.М. Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами.														
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	-	Штука	124,0000	2023	-	125,00 00	125,00 00	125,00 00	125,00 00	125,00 00	125,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измериени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог													
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	11,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	13,000 0	17,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли												
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,40	43 025,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,40	43 025,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Плешаков А.М.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами.
1.1.1.	Контрольная точка"Запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию интеллектуальной транспортной системы в Оренбургской городской агломерации"	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о направлении запросов и коммерческих предложениях
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	16.06.2025	06	08	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Реестр закупок (ссылка)
1.1.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.08.2025	07	09	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	17.12.2025	08	10	Кочуков В.В.	Акт приемки выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	09	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений (платежные поручения)
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполненной работе в рамках внедрения системы управления, интегрирующей современные информационные и телематические технологии и предназначенной для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Плешаков А.М.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.1.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.2.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2025	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.3.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2025	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2025	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Плешаков А.М.	Прочий тип документа Информация об установленных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам года
1.2.6.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2025	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.8.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2026	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.9.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2026	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.10.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации"	-	19.12.2026	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"						оборудования
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация об установленных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам года
1.2.12.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2026	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.13.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"			точками отсутствует			стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.14.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2027	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.15.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2027	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.16.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2027	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация об установленных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам года
1.2.18.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	29.12.2027	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.19.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожного движения
1.2.20.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2028	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.21.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2028	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.22.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2028	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация об установленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам года
1.2.24.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2028	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.25.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.26.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию	-	30.06.2029	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"						выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.27.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2029	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.28.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2029	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация об установленных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по итогам года
1.2.30.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2029	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.31.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.32.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного	-	30.06.2030	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования во 2 квартале"						нарушений правил дорожного движения
1.2.33.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2030	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.34.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2030	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация об установленных стационарных камерах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							местного значения по итогах года
1.2.36.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2030	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Плешаков А.М.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.1.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.2.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2025	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.3.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля	-	30.09.2025	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"						весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.4.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2025	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.6.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля	-	31.12.2025	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"						весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.7.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.8.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2026	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.9.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2026	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.10.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту	-	19.12.2026	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав работ по содержанию"						выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.12.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2026	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.13.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 1 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.14.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2027	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.15.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2027	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.16.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2027	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.18.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2027	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.19.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2028	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.21.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2028	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.22.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2028	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования
1.3.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.24.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2028	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.25.	Контрольная точка"Разработана проектная документация"	-	07.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении проектной документации на основании заключения государственной экспертизы.
1.3.26.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного	-	31.03.2029	01	07	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования в 1 квартале"						средств
1.3.27.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2029	06	08	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.28.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2029	07	02	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.29.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы начаты"	-	03.11.2029	08	09	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Заключен гос. контракт на выполнение работ
1.3.30.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав по работ по содержанию"	-	19.12.2029	02	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.31.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	22.12.2029	09	04	Кочуков В.В.	Акт Акт приемочной комиссии
1.3.32.	Контрольная точка "Объект введен во временную эксплуатацию"	-	24.12.2029	03	10	Кочуков В.В.	Акт Акт рабочей комиссии о приемке в режим тестовой эксплуатации
1.3.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.34.	Контрольная точка "Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2029	04	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.35.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 1 квартале"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.36.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования во 2 квартале"	-	30.06.2030	02	04	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.37.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 3 квартале"	-	30.09.2030	03	05	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
1.3.38.	Контрольная точка"Выполнены работы по замене и (или) ремонту оборудования автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, не входящих в состав по работ по	-	19.12.2030	04	06	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по замене и ремонту оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	содержанию"						
1.3.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о соблюдении условия направления результатов измерений с пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.40.	Контрольная точка"Выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств с целью бесперебойного функционирования в 4 квартале"	-	29.12.2030	05	01	Кочуков В.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ по содержанию пунктов весогабаритного контроля транспортных средств

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Оренбургская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня Влияние на достижение (процентов)	
1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	90,00	90,00
2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	9,00	9,00
3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	1,00	1,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00