Доклад 

о ходе реализации областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011–2014 годы» за 2013 год

Государственный заказчик – координатор Программы: министерство социального развития Оренбургской области.
Государственный заказчик программы – министерство строительства,          жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее минстрой).    
1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный год

В рамках указанной областной целевой программы предусмотрено строительство ряда объектов, по которым государственным заказчиком выступает минстрой:
Cтроительство-реконструкция детского образовательно-оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского района       Оренбургской области. На объекте ведутся отделочные работы на главном корпусе, завершаются внутренние сантехнические работы, смонтирован надземный переход с учебным блоком; запущена котельная; на учебном корпусе ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних сетей; введены в эксплуатацию очистные сооружения; на конноспортивном комплексе: на конюшне ведутся отделочные работы, на административном здании выполнены общестроительные работы; в здании гостиницы проведены демонтажные работы, установлены оконные блоки, смонтирована кровля, выполнены внутренние сети, благоустройство территории; завершается монтаж газовой котельной; завершаются работы на здании КПП; на новых жилых домиках для родителей выполнены общестроительные работы; на здании для переодевания и спортивного инвентаря выполнены общестроительные работы; ведется монтаж оборудования насосной станции; ведутся работы по монтажу опор наружного освещения. Договором подряда от 02.12.2011 № 1/11 окончание работ предусмотрено до 30.10.2014 года;
Cтроительство-реконструкция детского образовательно-оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области. Пожарное депо. Работы по проектированию объекта и торги на строительство не объявлены, поскольку не произведена покупка здания пожарного депо;

Cтроительство-реконструкция детского образовательно-оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области. Пожарное депо (приобретение здания). Объявлен открытый аукцион на приобретение здания пожарного депо для пожаротушения объекта, дата проведения 19.02.2014 года;

Cтроительство-реконструкция детского образовательно-оздоровительного центра на 140 мест «Солнечная страна» в с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области. Крытый бассейн. Проведен открытый конкурс по строительству объекта, протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 16.01.2014 года.
2. Данные об объёмах и целевом использовании средств областного бюджета и привлеченных средств
Всего на финансирование строительства объектов в 2013 году направлено 463,7 млн. рублей в том числе:

областной бюджет 463,7 млн. рублей;

местный бюджет 30,86 млн. рублей, что составило 88,2 % от запланированного (500,0 млн.рублей).

Основными причинами недоосвоения средств являются: 

позднее проведение открытых конкурсов на строительство крытого бассейна и на приобретение здания пожарного депо. 
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы
Фактические затраты на реализацию мероприятия данной областной целевой программы соответствуют выполненным объемам работ.
4. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году

Фактические показатели реализации данной областной целевой программы соответствуют показателям установленным при утверждении программы.

5. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

Интегральная оценка программы в 2013 году составляет 8,44 баллов – в целом программа эффективна. 

