       Приложение № 7 
    к Протоколу заседания управляющего
совета государственной программы
   «Формирование комфортной городской
     среды в Оренбургской области»

План реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области
на 2024 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата достиже-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа исполнительной власти)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1
	Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»

	1.1.1
	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	05.04.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.2
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	15.02.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.1.4
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	31.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2
	Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	10.05.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.04.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	27.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.4
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	 15.02.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.5
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов  Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	15.10.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.1.2.6
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	30.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2
	Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»

	1.2.1
	Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.1
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	10.05.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.2
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.04.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	27.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.4
	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»
	15.02.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.5
	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов  Российской Федерации межбюджетных трансфертов»
	 15.10.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.1.6
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	30.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2
	Результат «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.1
	Контрольная точка «Документ разработан»
	17.06.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.2
	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»
	01.10.2024
 
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.3
	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»
	01.04.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.4
	Контрольная точка «Документ опубликован»
	13.12.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.5
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.09.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	1.2.2.6
	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	08.11.2024
	Спирина Нина Владимировна, начальник управления городской среды и благоустройства, министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов»
	Стручкова Мария Владиславовна – первый заместитель министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1
	 Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» 

	2.1.1
	Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды»
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.1.1
	Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности»
	15.02.2024
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.2
	Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица»
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.1.2.1
	Контрольная точка
«Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам»
	31.12.2024
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.2
	Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области»

	2.2.1
	Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды»
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	2.2.1.1
	Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды»
	31.12.2024
	Демченко Максим Владимирович – начальник управления архитектуры министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1
	Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований»

	3.1.1
	Результат «Приобретение транспорта»
	Гоношилкин Александр Владимирович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	3.1.1.1
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.03.2024
	Арапов Василий Николаевич, начальник  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения»
	Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1
	Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

	4.1.1
	Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий»
	31.12.2024
	Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.1.1
	Контрольная точка «Созданы рабочие места»
	31.12.2024
	Арапов Василий Николаевич, начальник  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.2
	Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий»

	Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.2.1
	Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области»
	31.12.2024
	Арапов Василий Николаевич, начальник  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.3
	Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)»
	Плешаков Андрей Михайлович, заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	4.1.3.1
	Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников»
	31.12.2024
	Арапов Василий Николаевич, начальник  управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области

	5.
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