Доклад о ходе реализации областной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства
 в Оренбургской области в 2011–2015 годах» 

за 2013 год 
Мероприятие «Создание рынка арендного (наемного) жилья» 
Государственный заказчик: министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
1. Сведения о результатах реализации мероприятия за отчетный год.
Реализация мероприятия «Создание рынка арендного (наемного) жилья» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» завершена в 2013 году.
В 2013 году государственному унитарному предприятию «Облжилкомхоз» направлены средства областного бюджета в размере 5 400 тыс. рублей на выполнение работ по приведению 52-х квартир в состояние, пригодное для проживания.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с заключенным в установленном порядке договором подряда на выполнение работ.
2. Данные об объемах и целевом исполнении средств областного бюджета и привлеченных средств
Объем ассигнований на 2011–2013 годы, предусмотренный мероприятием и законом об областном бюджете на приведение жилищного фонда в состояние, пригодное для проживания (завершение строительства, отделочные работы), в целях формирования арендного (наемного) жилищного фонда составил                               10 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Фактически профинансировано из областного бюджета в 2011–2013 годах  5 400,0 тыс. рублей (или 54 %), в том числе в 2013 году – 5 400,0 тыс. рублей      (54,0 %).

Финансирование освоено не в полном объеме по причине принятия судом мер по обеспечению иска, препятствующих оформлению прав собственности на            18 квартир из 70-ти запланированных.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию мероприятия.

Средства, выделенные из областного бюджета, способствовали достижению целевых показателей, установленных программой.

4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации мероприятия показателям, установленным при утверждении программы

В рамках реализации мероприятия планировалось создание арендного (наемного) жилищного фонда в объеме 70-ти квартир (площадью –                          3,0 тыс. кв. метров, 0,8 процентов – доля жилья в арендных (наемных) многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах). 
В целях законодательного регулирования вопроса формирования арендного (наемного) жилищного фонда разработан проект Закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых помещений жилищного фонда Оренбургской области». Законодательным Собранием Оренбургской области проект Закона принят в первом чтении.

Разработка необходимой нормативной правовой базы Оренбургской области, регламентирующей создание арендного (наемного) жилищного фонда, продолжается.
Завершение мероприятия запланировано в 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда в Оренбургской области в   2014–2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах».
6. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
     
Постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011        № 200-пп «Об областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» утратило силу с 1 января 2014 года в связи с изданием постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 737-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 годах».
